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1. INFORMACJE PODSTAWOWE

11 Zamawiajacy

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z 0.0.
ul. Stefana Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki

1.2 Terminologia i skroty
Uzyte w niniejszym Opisie Przedmiotu Zaméwienia (dalej OPZ) terminy i skroty maja nastepujgce znaczenie:
1) AGC - Europejska Umowa o Gtéwnych Miedzynarodowych Liniach Kolejowych;
2) AGTC - Europejska Umowa o Waznigjszych Miedzynarodowych Liniach Transportu Kombinowanego i obiektach
towarzyszacych;
3)  CEN/CENELEC - Normy europejskie przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) i Europejski Komitet Standaryzacii
Elektrotechnicznej (CENELEC);

4)  CSRK - Centrum Sterowania Ruchem Kolejowym w Komorowie (Dyzurny Ruchu Komordw);

5)  CUPT - Centrum Unijnych Projektéw Transportowych, Instytucja Posredniczaca dla Dziatania 5.2, PO iS 2014-2020:

6) Decyzja lokalizacyjna — Decyzja administracyjna o ustanowieniu lokalizacii linii kolejowej (decyzja o u.lLk.);

7)  ,Decyzja $rodowiskowa™ Decyzja Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. ustalajgca $rodowiskowe

uwarunkowania dla przedsiewziecia pn. Modernizacja infrastruktury lini WKD — poprzez budowe drugiego toru linii kolejowej
nr 47 od Podkowy Lesnej do Grodziska Mazowieckiego, wydana na podstawie przepisdéw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081);

8)  Dokumentacja geotechniczna — dokumentacja geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych w sktad ktérych
wchodzi: opinia geotechniczna, dokumentacja badan podioza gruntowego oraz projekt geotechniczny zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r; w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018, poz. 1935);

9) DTR - dokumentacja techniczno-ruchowa;
10) Dyspozytura WKD - Centrum Sterowania Urzadzeniami Zasilania na liniach WKD w Grodzisku Mazowieckim;
11) EOR - elektryczne ogrzewanie rozjazdow;

)
)

12) Informacja BIOZ - Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — oznacza osobe/firme wyznaczong przez Zamawiajgcego do sprawowania nadzoru
budowlanego i inwestorskiego nad realizacjg inwestycj;

14) Jednostka Projektowa — podmiot — wykonawca niniejszego zaméwienia — realizujacy prace o charakterze projektowym
i kosztorysowym, dysponujacy odpowiednim personelem posiadajacym odpowiednie uprawniania i doSwiadczenie, tj. podmiot
wytoniony w wyniku przetargu nieograniczonego, realizujacy niniejsze zamdwienie, w niniejszym OPZ pojecie stosowane
wymiennie z pojeciem ,Wykonawca”;

15) KODGIK - Kolejowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

16) KPP - Koncepcja Programowo-Przestrzenna;

17) LK - Linia kolejowa;

18) LPN - linia potrzeb nietrakcyjnych;

19) OPZ - niniejszy Opis Przedmiotu Zamdwienia;

20) PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

21) PODGIK - Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

22) PO 1i§ 2014-2020 - Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020;

23) Postepowanie — postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone przez Zamawiajgcego na podstawie

niniejszego opisu przedmiotu zamowienia;

24) Prawa - przepisy prawa obowigzujace na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz regulacie Zamawiajacego przedstawione
w Zataczniku nr 1;

25) Protokdt inwentaryzacji - protokdt sporzadzony po zakonczeniu inwentaryzacii, ktory powinien zawiera¢: nazwe protokotu i jego
numer, wskazanie osdb przeprowadzajacych inwentaryzacje, przedmiot i date przeprowadzenia inwentaryzacji, wykaz
dokumentow przekazanych Zamawiajacemu na dzien sporzadzenia protokotu, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajaceqgo;

26) Protokdt Odbioru — dokument podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Stron, potwierdzajacy, ze Wykonawca wykonat
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w catosci lub w czesci przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy, w tym Protokdt Odbioru Czesciowego oraz
Protokdt Odbioru Koricowego;

27) Protokdt Przekazania - dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca przekazat w catosci lub w czesci przedmiot Umowy celem
sprawdzenia i oceny merytorycznej przez upowaznionych przedstawicieli Stron;

) PZP - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1986 z p6zniejszymi zmianami);
29) RCO - rozbicie ceny ofertowej;

) SANEPID - potoczne okreslenie organu Paristwowej Inspekciji Sanitarnej;

) SDIP - system dynamicznej informacji pasazerskiej — zespot urzadzen stuzacych do przetwarzania danych o planie i wykonaniu
ruchu pociggéw oraz prezentacji podroznym na stacjach, przystankach kolejowych informacji wizualnych i dzwiekowych
o realizacji rozktadu jazdy pociagéw pasazerskich. Elementami sktadowymi SDIP sa;

— system wy$wietlaczy informacyjnych (SWI) — urzadzenia elektroniczne wyposazone w ekran lub ekrany (np. w przypadku
wySwietlaczy dwustronnych), urzadzenia sterujgce i zasilajgce, fakultatywnie w zegar analogowy, itp., zamkniete
w obudowie, stanowigce zintegrowane urzadzenie do wizualnej prezentacji dynamicznej informacji pasazerskiej;

— system rozgloszeniowy (SR) — zespot urzadzen stuzacych do emisji komunikatéw informacyjnych dla podréznych:
a) megafony, b) pulpit INFO;

— system sygnalizacji czasu (SSC) — zespét urzadzen majacy na celu informowanie podréznych o aktualnym czasie;

32) HRZ-Harmonogram Realizacji Zamowienia — zatacznik nr 3 do Opisu Przedmiotu Zaméwienia;

33) HRFU - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Umowy, dokument opracowany przez Wykonawce na bazie HRZ, stanowiacy

zatacznik do Umowy;

34)  SIPiM - System Informaciji Pasazerskiej i Monitoringu;

35) SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla niniejszego postepowania;

36) SKP - Stwierdzenie korica pociggu;

37) SLK - System Lacznosci Kolejowej;

38) SMW - system monitoringu wizyjnego — system, na kitory skiadaja sie elementy wykonawcze, elementy sieciowe

i oprogramowanie, stosowany do zdalnego nadzoru obiektdw i zarzadzania materiatem wideo, obejmujacy infrastrukture

kolejowg przeznaczong do obstugi ruchu pasazerskiego i obejmujaca (w obrebie obiektu kolejowego) teren peronu na catej jego

diugosci i szerokosci, drogi dojscia do peronow, wszystkie ciagi komunikacyjne prowadzace do/z peronu, wigczajac w to
przejscia przez tory, przejscia pod torami oraz ktadki, podjazdy, windy i rampy do/z peronéw oraz ciggéw komunikacyjnych

(wspomagajace przemieszczanie sie 0s6b o ograniczonej mozliwosci poruszania), zewnetrzne elementy systeméw alarmowych

(o ile istniejg); SMW nie obejmuje systemow TVu zwigzanych z automatykg kolejowg do prowadzenia ruchu pociagéw, skp,

monitoringu rozjazdéw, przejazdow itp. W sktad SMW wchodzi podsystem SPA (system przywotawczo-alarmowy, inaczej zwany

SOS) - zespot urzadzen umozliwiajacy komunikacje podroznych na obiektach z obstugg w sytuacjach alarmowych i zagrozenia;

) SRK - sterowanie ruchem kolejowym;

) SSO - Samoczynny System Ostrzegania;
41) SSP - Samoczynna Sygnalizacja Przejazdowa;

) STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;

) SW - Studium Wykonalno$ci dla projektu pn. ,Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD - poprzez budowe drugiego toru
linii kolejowej nr 47 od Podkowy Le$nej do Grodziska Mazowieckiego;

44) TEN-T - Transeuropejska Sie¢ Transportowa;

45) TSI -Techniczne Specyfikacje Interoperacyjnosci;

46) TVu - System telewizji uzytkowej — gtéwne zastosowanie na kolei do zabezpieczenia jednopoziomowych przejazdéw kolejowo-
drogowych, przej$¢ dla pieszych oraz nadzoru nad terenami i obiektami kolejowymi;

47) Usterka — techniczna, w szczegdlno$ci edytorska nieprawidiowos¢ opracowanej Dokumentacii, nie ograniczajaca przydatnosci
Dokumentaciji ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzyé;

48) UTK - Urzad Transportu Kolejowego;

49) Wada - wszelkiego rodzaju wadliwo$¢ Dokumentacji, w tym natury merytorycznej, matematycznej badz pisarskiej ograniczajaca
przydatno$¢ Dokumentacji ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzy¢, a takze wada fizyczna lub prawna noénika, na ktorym jest
utrwalona Dokumentacja. Wada fizyczna lub prawna w rozumieniu przepisdw kodeksu cywilnego oraz wszelkie braki, wynikajace
z niewykonania przedmiotu Umowy lub jego czesci albo wykonania przedmiotu Umowy lub jego czesci niezgodnie z jego
przeznaczeniem, Opisem Przedmiotu Zamdwienia lub innymi dokumentami Umowy, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej;

50) WKD - Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z 0.0.;

51) Wykonawca — podmiot wytoniony w wyniku przetargu, realizujacy niniejsze zamoéwienie, w niniejszym OPZ pojecie stosowane
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wymiennie z pojeciem — Jednostka Projektowa;
52) Zaktad Elektroenergetyczny — podmiot zajmujacy sie dystrybucja i wytwarzaniem energii elektrycznej;
53) Zamawiajacy — zleceniodawca niniejszego zamowienia, tj. WKD sp. z 0.0., reprezentowany zgodnie z warunkami umowy;
54) Zamowienie/lUmowa — zaméwienie publiczne, ktdrego przedmiot zostat w sposdb szczegdtowy opisany w niniejszym opisie
przedmiotu zamdwienia;
55) ZUDP - Zespot Uzgodnien Dokumentaciji Projektowe;.
Jezeli terminy (pojecia) uzyte w niniejszym OPZ posiadajg definicje ustawowe lub sg uzywane w ustawie w okre$lonym znaczeniu, to na
potrzeby niniejszego OPZ nalezy rozumie¢ je w taki sposéb jaki wynika z tych ustaw, chyba ze z niniejszego OPZ lub SIWZ wynika
inaczej. llekro¢ w dokumencie postuzono sie pojeciami: ,nalezy”, ,powinny” lub podobnymi uznaje sie, iz pojecia te sg tozsame i
uzywane zamiennie, a zwroty, w ktérych zostaly uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

1.3 Informacje o projekcie

1.3.1  Informacje wstepne

1. Projekt ubiega si¢ o wspoffinansowanie ze $rodkow Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko 2014-2020, O$ Priorytetowa V, Dziatanie 5.2 — Rozwdj Transportu Kolejowego poza TEN-T (kolej miejska —
infrastruktura).

2. Zamawiajacy zlozyt dokumentacje aplikacyjng w ramach konkursu ogtoszonego przez Centrum Unijnych Projektow
Transportowych w dniu 29 czerwca 2018 r. (nr konkursu: ,POIIS 5.2/1/18").

1.3.2 Nazwa projektu

Nazwa projektu: ,Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD — poprzez budowe drugiego toru linii kolejowej nr 47 od
Podkowy Lesnej do Grodziska Mazowieckiego”.

1.3.3 Zakres projektu
Projekt swoim zakresem obejmuije:

a) wydzielong linie kolejowg nr 47 na szlaku Podkowa Le$na Gtéwna, 1j. od km 24+690 (stacja) / km 25+137 (poczatek odcinka
jednotorowego) — Grodzisk Mazowiecki Radonska, tj. do km 32+610 (stacja) / 32+655 (koniec odcinka jednotorowego — koniec
torow stacyjnych), wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

a1) Na przedmiotowej linii prowadzony jest wytacznie ruch pasazerski.

a2) LK 47 na przedmiotowym szlaku jest linig znaczenia miejscowego, jednotorowg, zelekiryfikowana, czynna, normalnotorows,
w catosci pod zarzadem Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD jest zarzadcg infrastruktury i jedynym przewoznikiem).

a3) Linia kolejowa LK 47 nie wchodzi w sktad korytarzy transeuropejskich, nie jest objeta umowami AGC i AGTC oraz nie nalezy
do sieci TEN-T. Modernizowany odcinek LK 47 znajduje sie na terenie kolejowym niezamknietym.

ad) Planowana inwestycja zaklada budowe drugiego toru oraz modernizacje/przebudowe istniejacego toru 1G, a szczegdtowy
zakres rozbudowy i przebudowy infrastruktury kolejowej odcinka aktualnie jednotorowej linii kolejowej nr 47 obejmuje m.in.
infrastrukture torowa, system sterowania ruchem kolejowym, system zasilania, perony przystankowe wraz z infrastrukturg
stuzacg do przekazywania informacji o ruchu pociagdw, System Informacji Pasazerskiej i Monitoringu, urzadzenia
zabezpieczenia przejazdow kolejowych.

ab) Ww. przedsiewzigcie zostato zakwalifikowane przez Organ wydajacy ,decyzje Srodowiskowq” dla tej inwestycji, do grupy
przedsiewzie¢ ,potencjalnie znaczaco oddziatywujgacych na Srodowisko” zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. 2016,

poz. 71).
b) wraz z lezacymi na niej posterunkami:
Nazwa Rodzaj punktu Kilometraz
PODKOWA LESNA GLOWNA Stacja 24+963
Podkowa Lesna Zachodnia Przystanek osobowy 25+856
Kazimieréwka Przystanek osobowy 27+394
Brzdzki Przystanek osobowy 28+886
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Grodzisk Mazowiecki Okrezna Przystanek osobowy 30+228
Grodzisk Mazowiecki Piaskowa Przystanek osobowy 30+866
Grodzisk Mazowiecki Jordanowice Przystanek osobowy 31+941
GRODZISK MAZOWIECKI RADONSKA Stacja 32+607

1.3.4 Lokalizacja obiektow projektu

1.3.4.1 Orientacja na mapie

PODKOWA LESNA
GLOWNA

GRODZISK MAZOWIECKI
RADONSK,

LEGENDA. @@ Linia kolgjowa v 47: Warszawa Srédmiescie WKD - Grodzisk Mazowiedd Radofiska
@luell)  Piarowany do rozbudowy szlak linii kolejowej nr 47: Podkowa Leéna Giéwna - Grodzisk Mazwiecki Radofiska (przedmiot projektu)

llustracja 1: Zakres geograficzny przebiegu analizowanego odcinka LK 47, Zrédfo: Opracowanie wiasne

1.3.4.2 Lokalizacja

Odcinek linii kolejowej nr 47 objety zakresem projektu jest zlokalizowany na terenie wojewddztwa mazowieckiego w powiatach:
pruszkowskim, grodziskim, na terenach gmin: Brwindw, Podkowa Le$na, Milandwek, Grodzisk Mazowiecki.

@, ——= w20, DGATOWSTE
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2.
21

CELE | SPODZIEWANE REZULTATY PODJETYCH DZIALAN

Cele realizacji projektu

W zwigzku z realizacjg projektu Zamawiajacy planuje osiggna¢ nastepujace cele:
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Poprawa przepustowosci linii i stacji oraz polepszenie skomunikowania z rozbudowana siecig drog;

Dostosowanie infrastruktury kolejowej do rzeczywistych potrzeb przewoznika oraz do prognozowanych kierunkéw rozwoju;
Zwigkszenie dostepnosci transportu kolejowego;

Poprawa bezpieczenstwa ruchu kolejowego, w tym wzrost bezpieczenstwa na przejazdach kolejowych;

Poprawa komfortu jazdy i obstugi pasazerow;

Skrécenie czasu przejazdu;

Poprawa punktualnosci realizowanych potaczen przewozow pasazerskich;

Podniesienie maksymalnego dopuszczalnego nacisku osiowego;

Osiagniecie parametréw eksploatacyjnych wymaganych dla wyznaczonych dla kodu ruchu P5 wedtug TSI;

Racjonalizacja kosztéow eksploatacji i utrzymania zarzadzanej infrastruktury poprzez zastosowanie elementéw o wysokiej
trwatosci i niezawodnosci oraz likwidacje zbednej infrastruktury;

Ograniczenie dewastaciji i stopnia zuzycia infrastruktury kolejowej na przedmiotowych stacjach i przystankach osobowych;

Zwiekszenie bezpieczenstwa na przejazdach kolejowo-drogowych poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwigzan
technicznych (systemoéw i urzadzen zabezpieczenia ruchu);

Zabezpieczenie przejazdéw w poziomie szyn i dostosowanie ich do nowych sposobdw obstugi ruchu;

Optymalizacja naktadéw inwestycyjnych;

Poprawa funkcjonowania elementéw infrastruktury kolejowej zwigzana z poprawa niezawodnoSci zasilania urzadzen,
zmniejszenie wptywu opadow $niegu na funkcjonowanie rozjazdow;

Zapewnienie odpowiedniej odpornosci infrastruktury objetej projektem na obecne i prognozowane zmiany klimatu;

Usprawnienie odwodnienia projektowanej infrastruktury kolejowej w celu jej poprawnego funkcjonowania.

Cele realizacji zaméwienia

. Celem realizacji zamdwienia jest opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby

przeprowadzenia postepowania 0 udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robdt budowlanych, a nastepnie wykonanie
na tej podstawie rob6t budowlanych, ich odbiér i oddanie do uzytkowania planowanej inwestycji.

Niniejsze zamdwienie stanowi podstawe do zrealizowania projektu w oparciu 0 Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ) i wyniki
analiz zawarte w Studium Wykonalnosci dla projektu pn. ,Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD — poprzez budowe
drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Le$nej do Grodziska Mazowieckiego” (dalej: SW), dla najkorzystniejszego
wariantu inwestycyjnego.

Celem realizacji zamoéwienia jest w szczegdlnosci uzyskanie:

1. Koncepcji Programowo-Przestrzennej (KPP) na bazie rezultatow SW dla najkorzystniejszego wariantu inwestycyjnego;

2. Decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (decyzja o u.l.L.k), w tym:

a) wykonanie aktualnej mapy z proponowanym przebiegiem linii kolejowej,

b) opracowanie wniosku,

) uzyskanie wymaganych opinii organdw i instytucji,

d) sporzadzenie projektdw podziatu nieruchomo$ci i przygotowanie map z projektami podziatu nieruchomosci wraz
z wykazami zmian danych ewidencyjnych,

e) skuteczne uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (ostatecznej);

3. Projektu Budowlanego, w tym:

a) wykonanie aktualnej mapy do celdw projektowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami wraz z wykonaniem
dodatkowych pomiaréw geodezyjnych w celu pozyskania danych, pozwalajgcych na kompleksowe opracowanie
dokumentacji projektowe;,

b) wykonanie badan geotechnicznych i geologicznych wraz z opracowaniem dokumentacji geotechnicznej oraz
geologiczno-inzynierskiej,

) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji, w tym réwniez decyzji na usuniecie drzew i krzewow oraz
zezwolen na wejécie na teren upowazniajacych Zamawiajacego do ztozenia o$wiadczen o prawie do dysponowania
nieruchomo$ciami na cele budowlane dla wszystkich dziatek objetych inwestycjg;

d) opracowanie kompletnego projektu budowlanego dla planowanej inwestycji.

4. Zmiany pozyskanej Decyzji $rodowiskowej — jezeli zajdzie taka konieczno$¢ oraz opracowanie ponowne lub aktualizacja

Raportu o odziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko wraz z inwentaryzacjg przyrodniczg oraz pozostatych dokumentéw

Srodowiskowych — jezeli zajdzie taka konieczno$e¢;
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5. Materiatow niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe wraz ze skutecznym uzyskaniem decyzji administracyjnej
pozwolenia na budowe dla cafej planowanej inwestycji;

6. Projektow wykonawczych dla poszczegdlnych branz z wytaczeniem branzy: srk i teletechniki;

7. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (cze$¢ ogolna oraz specyfikacje branzowe);

8. Materiatow przetargowych dla postepowania o udzielenie zamowienia publicznego niezbednych do wytonienia wykonawcy
robot budowlanych, tj. OPZ na bazie KPP, przedmiaréw rob6t na bazie KPP i projektéw wykonawczych dla poszczegéinych
branz (z wytaczeniem branzy: srk i teletechniki), RCO, kosztorysu inwestorskiego, oraz PFU dla branzy: srk i teletechniki
wraz z oszacowaniem kosztow. Ponadto, Zamawiajacy oczekuje zobowigzania Wykonawcy do udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zamoéwienia publicznego na wybér wykonawcy rob6t budowlanych poprzez przekazanie Zamawiajgcemu
projektdw odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie prowadzonego postepowania oraz wynikajacych z tych pytan
niezbednych modyfikacji/zmian opracowanych dokumentéw. Zamawiajacy planuje ogtoszenie jednego przetargu
nieograniczonego na wybdr wykonawcy rob6t budowlanych, ktérego zadaniem bedzie takze zaprojektowanie i wykonanie
robét dla branzy srk i teletechniki;

9. Certyfikacji na etapie projektowania;

10. Zobowigzania Wykonawcy dokumentacji projektowej do $wiadczenia ustug w zakresie petnienia nadzoru autorskiego,
w trakcie prowadzenia robét budowlanych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

2.3  Rezultaty zamoéwienia

1. Wymaganym rezultatem zamowienia jest dostarczenie Zamawiajgcemu, w terminach okreslonych w harmonogramie,
opracowanej przez Wykonawce dokumentaciji projektowo-kosztorysowej wraz z wymaganymi prawem opiniami, pozwoleniami
i uzgodnieniami niezbednymi do zrealizowania rob6t budowlanych, a takze $wiadczenie ustug przewidzianych na etapie
postepowania na wybér wykonawcy robot budowlanych oraz na etapie realizacji robot budowlanych (nadzér autorski).

2. Rezultatem wykonanej czesci dokumentacyjnej przedmiotu zaméwienia beda ponizsze opracowania:

1. Koncepcja programowo-przestrzenna realizacji inwestycji na bazie najkorzystniejszego wariantu inwestycyjnego
wskazanego w SW;

2. Wniosek o uzyskanie decyzji lokalizacyjnej tj. decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wraz ze wszystkimi wymaganymi
zatacznikami oraz skuteczne uzyskanie decyzji lokalizacyjnej. Wykonawca przygotuje kompletny wniosek wraz ze
wszystkimi wymaganymi zatacznikami. Zamawiajacy bezposrednio ztozy Wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi
zatgcznikami do Wojewody Mazowieckiego i wniesie optate skarbowg z tym zwigzang;

3. Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych:

a) mapy dla celdéw projektowych z wykorzystaniem tre$ci mapy zasadniczej;

b) aktualne profile podtuzne linii kolejowej;

c) profile podtuzne linii kolejowej nr 47 stanowigce element projektu budowlanego, opracowane na bazie profili podtuznych
znajdujacych sie w zasobie WKD;

d) projekt regulacii osi toru;

4. Projekt budowlany wraz z dokumentacjg geotechniczng i geologiczno-inzynierska;

5. Komplet dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe.
Wykonawca przygotuje kompletny wniosek o wydanie pozwolenia na budowe wraz ze wszystkimi wymaganymi
zalacznikami. Zamawiajacy bezpo$rednio ztozy Wniosek o wydanie pozwolenia na budowe wraz ze wszystkimi wymaganymi
zatgcznikami do Wojewody Mazowieckiego i wniesie optate skarbowa z tym zwigzang;

Projekty wykonawcze dla poszczegoinych branz z wytaczeniem branzy: srk i teletechniki;

Pozwolenie na budowe;

Posrednie certyfikaty i deklaracje weryfikacji WE dla wybranych podsysteméw — ,Infrastruktura” oraz ,Energia”;

9. Wizualizacje wybranych obiektow;

10. Specyfikacije techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

11. Kosztorysy inwestorskie;

12. Przedmiary robét dla poszczegoinych branz z wytgczeniem branzy srk i teletechnicznej;

13. Dokumentacja przetargowa wymagana do ogtoszenia postepowania o udzieleniu zaméwienia publicznego na roboty
budowlane (OPZ, PFU dla branz: srk i teletechnika wraz z oszacowaniem kosztow);

14. Kompletny wniosek o wydanie decyzji zmieniajacej decyzje srodowiskowa (wraz z uzyskaniem decyzji) — w przypadku, gdy
zajdzie konieczno$¢ uzyskania zmiany posiadanej decyzji i opcjonalnie: Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na
$rodowisko w ramach ponownej oceny oddziatywania na srodowisko (wytacznie jesli zajdzie taka konieczno$¢);

15. Operat wodnoprawny wraz z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym;

16. Operat dendrologiczny wraz z uzyskanym zezwoleniem na usuniecie drzew/krzewdw (w przypadku gdy zajdzie taka
koniecznos¢);

17. Fazowanie robét budowlanych;
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18. Inne dokumenty konieczne do realizacji robét budowlanych.

3. Wykonawca bedzie zobowigzany takze do:

1. Uzupelniania zlozonego wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej oraz udzielania wyjasnien na kazde zadanie Organu
prowadzacego postepowanie, do momentu uzyskania decyzji ostatecznej lub uprawomocnienia decyzj;

2. Uzupetniania ztozonego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej pozwolenia na budowe oraz udzielania wyjasniefi na
kazde zadanie Organu prowadzacego postepowanie, do momentu uzyskania decyzji ostatecznej;

3. Przygotowywania odpowiedzi na pytania wykonawcow wystepujacych w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
na roboty budowlane iewentualne modyfikacie opracowanych dokumentéw, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, ktérych
konieczno$¢ wynika¢ bedzie z pytan zadawanych w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje
robot budowlanych, az do ostatecznego wytonienia wykonawcy robot;

4. Wsparcie Zamawiajacego w ewentualnych postepowaniach przed Krajowg |zbg Odwotawcza;

5. Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji rob6t budowlanych zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

6. Przygotowanie wnioskéw do Zaktadu Elektroenergetycznego o wydanie warunkoéw przebudowy/zabezpieczenia sieci
elektroenergetycznej;

7. Przygotowanie wnioskow do Zaktadu Elektroenergetycznego o wydanie nowych warunkéw przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej, w przypadku gdy wymaga tego: zmiana sposobu zasilania, wzrost mocy przytaczeniowej obiektu;

8. Uzgodnienia dokumentacji projektowej z Zamawiajacym, Zakladem Elektroenergetycznym (w tym takze potwierdzenie
zgodnosci z wydanymi warunkami przytaczenia), zarzadcami drég, gestorami sieci, wiascicielami obiektow przeznaczonych
do rozbiérki, nadzorem konserwatorskim, stronami uprawnionymi do zmiany kategorii/likwidacji przejazdéw kolejowych
i innymi;

9. Pozyskania umoéw do wydanych warunkow przytaczenia z gestorami sieci;

10. Uzyskania i uzgodnienia warunkéw usuniecia wszelkich kolizji z infrastrukturg techniczng nalezacg do oséb trzecich
(w przypadku ustanowienia stuzebnosci takze sporzadzenie operatu szacunkowego);

11. Przygotowanie wnioskéw do gestordw sieci i kolizji o wydanie warunkéw technicznych zabezpieczenia / przebudowy
w zakresie wynikajacym z przyjetych rozwigzan projektowych i warunkéw terenowych;

12. Przygotowanie wnioskéw do innych podmiotéw i firm o wydanie warunkéw technicznych zabezpieczenia/przebudowy
w zakresie wynikajacym z przyjetych rozwigzan projektowych i warunkdw technicznych;

13. Sporzadzenia szczegdtowego harmonogramu realizacji robét budowlanych i etapowania inwestycji wraz z harmonogramem
ewentualnych zamknie¢ torowych;

14. Opracowania porozumien w celu przekazania w zarzadzanie i utrzymanie projektowanych obiektéw przynaleznych do
infrastruktury drogowej (np. drogi objazdowe) wiasciwym zarzadcom drég. Wykonawca bedzie uczestniczyt wraz
z Zamawiajacym w procesie uzgodnien z wlasciwym zarzadcg drogi wymienionych porozumien;

15. Zamawiajacy wymaga Scistej wspdipracy Wykonawcy z Zamawiajgcym w zakresie kontaktow z samorzgdami
i spotecznosciami lokalnymi. Celem tego dziatania jest budowanie i utrzymanie dobrych, partnerskich relacji Zamawiajacego
ze wszystkimi interesariuszami oraz zapobieganie ryzykom powstawania konfliktéw spotecznych.

16. W zakresie nadzoru autorskiego zadania Wykonawcy obejmujg w szczegoinosci:

a) stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa;

b) uzgadnianie z Zamawiajacym i Inspektorem nadzoru inwestorskiego mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projekcie, a wnioskowanych przez Wykonawce robét budowlanych;

c) udzielanie stosownych wyjadniern Wykonawcy robdt budowlanych w zakresie wszelkich watpliwo$ci dotyczacych
dokumentaciji projektowej, powstatych w trakcie realizacji robot;

d) uczestniczenie, na wezwanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego, w naradach i komisjach
technicznych organizowanych przez Zamawiajacego, w technicznym, czesciowym i koricowym odbiorze inwestycyjnym
oraz w Radach Budowy (Naradach Koordynacyjnych);

e) rejestrowanie zmian w dokumentacji projektowej, dokonywanych w czasie wykonywania rob6t budowlanych;

f) opracowywanie projektéw zamiennych, szkicow albo nowych projektdw w sytuacji zaistnienia takiej konieczno$ci,
potwierdzonej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

g) dokonywanie wpiséw do dziennika budowy;

h) podejmowania innych, koniecznych dziatan zgodnych z OPZ.
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3. ZALOZENIA | RYZYKA

31 Zatozenia ogo6lne dla Wykonawcy
W celu nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia zaktada sie:

1) Wspolprace oraz pomoc ze strony Zamawiajacego odnoszaca sie do wyjasnien zakresu inwestyciji, przekazywania informacii
o danych i dokumentach bedacych w posiadaniu Zamawiajacego, w szczegdlnosci wspdipraca bedzie obejmowaé konsultacje
z Zamawiajacym w zakresie zagadnien branzowych dla zapewnienia wiasciwych rozwigzan funkcjonalnych;

2)  Udostepnienie Wykonawcy, na jego zadanie, opracowan koniecznych dla wykonania projektu, ktére sg w posiadaniu
Zamawiajacego, pod warunkiem pisemnego zobowigzania Wykonawcy do zachowania tajemnicy przedsiebiorcy oraz
wykorzystania ich wytacznie w zakresie realizowanego zadania;

3) Informacje pozyskane przez Wykonawce powinny podlega¢ jego ocenie w zakresie wiarygodnosci, kompletnosci oraz
aktualnosci, a wszelkie braki powinny by¢ przedmiotem analizy, komentarza i wdrozenia przez Wykonawce $rodkow zaradczych
(miedzy innymi przez pomiary aktualizacyjne, badania lub wizje lokalne). Odpowiedzialno$¢ za wykorzystanie wszelkich
pozyskanych informacji spoczywa na Wykonawcy, ktory ponosi wszelkie ryzyka zwigzane z ich jakoScia. Odptatno$¢ za
uzyskanie informacji, jezeli taka wystapi, bedzie leze¢ po stronie Wykonawcy;

4)  Szczegolng dbatos¢ Wykonawcy o jakos¢ wytworzonej dokumentacji projektowej niezbednej do realizacji robét budowlanych
w celu unikniecia trudnosci lub op6znier w realizacji robdt budowlanych na jej podstawie oraz roszczen ze strony wykonawcy
rob6t budowlanych;

5)  Zobowigzanie Wykonawcy do weryfikacji pozyskanych Informacji pod wzgledem aktualnosci oraz zgodnos$ci z wymogami
obowigzujacego prawa;

6) Wykonawca musi wykaza¢ obiektywizm i niezalezno$¢ merytoryczng w zakresie proponowanych technologii i rozwigzan
projektowych. Wykonawca nie moze okre$la¢ technologii robét, materiatow i urzadzen w sposdb ograniczajacy uczciwg
konkurencie lub dyskryminacyjny potencjalnych wykonawcéw robot budowlanych;

7)  Wykonawca musi uwzgledni¢ fakt, ze prowadzone prace na modernizowanym odcinku LK 47 bedg miaty charakter budowy
i modernizacji o wielobranzowym zakresie i wysokim stopniu ztozono$ci przy jednoczesnym prowadzeniu ruchu pociggoéw po
torze sasiadujacym;

8)  Podstawowym zadaniem Jednostki Projektowej bedzie realizacja celéw okreslonych w OPZ i osiagniecie zatozonych rezultatow,
umozliwiajgcych w kolejnym etapie wykonanie robét budowlanych dla planowanej inwestycji;

9) Podstawg projektowania bedzie OPZ oraz przekazane przez Zamawiajacego: Studium Wykonalnoci, w szczegdlnosci
z danymi techniczno-eksploatacyjnymi w odniesieniu do zaakceptowanego przez Zamawiajacego najkorzystniejszego wariantu
inwestycyjnego i dokumentacja $rodowiskowa wraz decyzjq o $rodowiskowych uwarunkowaniach (,decyzja $rodowiskowa”
ostateczna);

10) W toku opracowywania dokumentacji projektowej Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ korekty rozwigzan przyjetych w SW,
jezeli przedmiotowe korekty nie wplyng negatywnie na parametry eksploatacyjne przedmiotowe; linii i ograniczg ,zakres wyjscia
poza obszar kolejowy”;

11) Zamawiajacy nie bedzie udzielat Wykonawcy dalszych petnomocnictw do wystepowania w imieniu Zamawiajacego przed
odpowiednimi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i osobami fizycznymi;

12) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania pism, wnioskéw, wystapien itp. (wraz z zatgcznikami). Zamawiajacy, po
wcze$niejszej akceptacii, bedzie bezpo$rednio sktadaé wnioski, kierowa¢ wystapienia, wysytaC pisma (wraz z zatgcznikami) itp.
i wnosi¢ ewentualne opfaty administracyjne/optaty skarbowe z tym zwigzane;

13) Zamawiajacy moze zleci¢ weryfikacje wykonanych opracowan podmiotowi zewnetrznemu (stronie trzeciej);

14) Zaproponowane przez Wykonawce rozwigzania i parametry techniczne w opracowanej dokumentacji projektowej musza
spetia¢ wymagania okre$lone w Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjnoéci (w ograniczonym zakresie, tj. w zakresie
okreslonym w SW iflub opisanej we wskazanej czesci OPZ), standardach i wymaganiach przyjetych do stosowania na liniach
kolejowych zarzadzanych przez WKD sp. z 0.0., a takze byC zgodne z przepisami wspdlnotowymi, krajowymi i wewnetrznymi
regulacjami Spotki dotyczacymi zakresu realizowanego projektu.

3.2  Rodzaje ryzyka

1. Glownym ryzykiem realizacji przedmiotu zamowienia, ktdre Wykonawca powinien wzigé pod uwage jest ograniczony czas
wykonania, wzajemne  oddzialywanie roéznych wydarzen oraz niezbedne do uzyskania opinie, zgody
i uzgodnienia.

2. Ponadto, z uwagi na fakt, ze wykonanie zadan okreslonych w niniejszym OPZ jest wzajemnie uzaleznione, Wykonawca musi
zwracaé szczegblng uwage na wiasciwg koordynacje swojej dziatalnosci i bra¢ pod uwage mozliwosci i konieczny czas, aby
uzyskaé zgody i pozwolenia konieczne do realizacji zadania.

3. Wykonawca powinien wzig¢ pod uwage ponizsze ryzyko i zagrozenia:

1. Okreslony czasookres realizacji Projektu — Wykonawca powinien z uwagi na ograniczony okres wykonywania przedmiotu
zamowienia przyja¢ zasade prowadzenia zadan réwnolegle bez oczekiwania na rozpoczecie nastepnego zadania po
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przyjeciu poprzedniego. Wobec powyzszego wymagana jest Scista koordynacja i wspétdziatanie zespotow Wykonawcy przy
realizacji poszczegélnych zadan;

2. Realizacja planowanej przez WKD inwestycji obejmuje nie tylko obszar kolejowy uzytkowany przez WKD, ale wymaga
wywlaszczenia, punktowo pasa gruntéw stanowigcych wtasno$¢ prywatng i gminng;

3. Wykonawca ustalajac przebieg linii rozgraniczajacych teren inwestycji powinien szuka¢ optymalnych rozwigzan, fj.
w granicach linii rozgraniczajacych nalezy wskaza¢ wytacznie teren niezbedny dla realizacji inwestycji, tj. teren, na ktérym
planowane jest lokalizowanie elementdw infrastruktury kolejowej. Jednostka Projektowa powinna prowadzi¢ prace
projektowe w taki sposob — z zastosowaniem wszelkich dopuszczalnych odstepstw oraz mozliwych rozwigzan
materiatowych, technicznych i technologicznych — aby punktowe wyjscia poza obszar kolejowy byly jak najmniejsze
i dotyczyty jak najmniejszej powierzchni gruntéw (koniecznos¢ punktowego wywtaszczenia);

4. Konieczno$¢ uwzglednienia zmian w materiatach przetargowych zaleconych przez CUPT (dokumentacja przetargowa
bedzie przedmiotem uprzedniej weryfikacji przez CUPT, ktre moze zaleci¢ zmiany majace wptyw na dotrzymanie termindw
zgodnie z harmonogramem opracowania kompletu materiatéw przetargowych);

5. Koniecznos¢ uzyskania, czesto czasochtonnych, pozwolen i uzgodnieri z wkasciwymi organami oraz innymi podmiotami
i stronami postepowania, niezbednych przy realizacji zadan i mogacych mie¢ wplyw na realizacje prac zgodnie
z harmonogramem;

6. Decyzje wiadz lokalnych oraz wiascicieli wywlaszczanych nieruchomosci niekorzystne dla WKD sp. z 0.0. wymagajace
procedury odwoltywania i mogace wydtuzy¢ okres ich uzyskiwania w zakresie zgodnym z interesem WKD sp. z 0.0.;

7. Znaczna cze$¢ inwestycji przebiega¢ bedzie przez Podwarszawskie Trojmiasto Ogrodéw (Podkowa Le$na, Brwindw,
Milanéwek) i obszaréw cennych przyrodniczo, krajobrazowo i kulturowo, zamieszkatych przez spotecznosci lokalne
szczegolnie wrazliwe na ochrone $rodowiska i krajobrazu przyrodniczo-kulturowego, co bedzie wymagato czasochtonnych
analiz i uzgodnien;

8. Ewentualne zmiany w przepisach prawa wynikajace miedzy innymi z konieczno$ci dostosowania polskich aktéw prawnych
do prawa unijnego i konieczno$¢ ich zastosowania przy opracowywaniu dokumentacii;

9. W przypadku zmiany zakresu projektu w stosunku do zakresu okre$lonego decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach —
konieczno$¢ zmiany decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach lub uzyskanie nowej ostatecznej decyzji;

10. KPP moze zawiera¢ ewentualne btedy i uchybienia skutkujace negatywnie na pozostate etapy realizacji inwestycji, w tym na
czas ich realizacji.

4. Wykonawca powinien $cisle wspdtpracowa¢ z Zamawiajacym oraz instytucjami wydajacymi pozwolenia, opinie lub odpowiednie
uzgodnienia. Wykonawca powinien przedsiewzig¢ niezbedne kroki zmierzajace do wyjasnienia watpliwosci powstajacych
podczas wykonywania przedmiotu zamdwienia, tak, aby wyeliminowaé mozliwo$¢ opdznien w opracowaniu dokumentacji.

5. Zamawiajacy wymaga i oczekuje od Wykonawcy Scistej i systematycznej wspotpracy przy realizacji przedmiotu zaméwienia,
biezacych konsultacji i uzgodnien, wymiany opinii i stanowisk, prowadzacych do terminowego i peinego zrealizowania
przedmiotu zaméwienia.

6. Rozwigzania projektowe opracowane przez Wykonawce powinny umozliwi¢ zapewnienie kompatybilno$ci lub analize zakresu
kolizji z tytutu zrealizowanych zadar inwestycyjnych: kanalizacja teletechniczna $wiattowodu, SIPiM, SSO/SSP (urzadzenia
sygnalizacji przejazdowej), modernizacja przystankéw osobowych, peronéw i stacji.
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4, OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
41  Ogdlny opis przedmiotu zaméwienia
1. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbednej dla realizacji inwestycji pn.
,Modernizacja infrastruktury kolejowej lini WKD — poprzez budowe drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Le$nej do
Grodziska Mazowieckiego”, przygotowanie wnioskdw wraz z wymaganymi zatacznikami o uzyskanie wszystkich niezbednych
opinii, pozwolen, uzgodnien, decyzji administracyjnych, a takze opracowanie materiatow przetargowych na wyboér wykonawcy
robét budowlanych wraz petnieniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji robét budowlanych.
2. Przedmiot zaméwienia obejmuje réwniez przeniesienie autorskich praw majatkowych do opracowanej przez Wykonawce
dokumentaciji projektowo-kosztorysowej i zawartych w niej rozwigzan na Zamawiajgcego.

4.2  Szczegotowy opis realizacji przedmiotu zaméwienia
1. Realizacja zaméwienia ma na celu osiggniecie nastepujacych parametréw eksploatacyjnych oraz cech uzytkowych zgodnych
z przyjeta kategorig linii wedtug TSI - dla linii kolejowej nr 47:
a) predkos$¢ maksymalna dla pociagéw pasazerskich:80 km/h,
) dopuszczalny nacisk osi: w torze nr 1 2: 20 t/196 kN,
) skrajnia budowli wg TSI: GA,
)
)

o O T

urzadzenia srk: blokada pdtsamoczynna z automatycznym posterunkiem odstepowym,

dtugos¢ peronéw: nie mniej niz 60 m (do przeanalizowania wydtuzenie peronéw do 75 m na etapie prac projektowych),

dtugos¢ pociagéw: 60 m (aktualnie eksploatowanych),

szeroko$¢ pociggdw: 2850 mm (aktualnie eksploatowanych),

ujednolicenie wysokos$ci peronéw do 0,38 m nad poziomem gtowki szyny,

szerokos¢ perondw: 2,60 m,

szeroko$¢ torow: 1435 mm,

) skrajnia: GA,
[) klasa obcigzenia na obiektach inzynieryjnych: Model obcigzenia LM71 zgodnie z eurocod.

2. Szczegotowy opis stanu projektowanego znajduje sie w zatacznikach do niniejszego OPZ, wymienionych w rozdziale 9
(zataczniki oznaczone literami: A; D; E; K; LPN; O; SRK; STD; SZT; T; TR; TT).

3. W ramach przygotowania projektu geometrii linii kolejowej, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia kompleksowe;
optymalizacii linii kolejowe;.

4. Przedmiotowe zamoéwienie bedzie realizowane kompleksowo dla catego zakresu linii nr 47 opisanego w punkcie 1.3.2 OPZ w 2
fazach:
a) Faza 1 - Projektowanie i kosztorysowanie;

b) Faza 2 — Obowigzki na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na roboty budowlane i petnienie nadzoru
autorskiego.

@

=zae=

x

4.3  Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

4.31 Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Przez dokumentacje projektowo-kosztorysowg Zamawiajacy rozumie cato$¢ dokumentacji niezbednej do prawidtowej realizacji
przedmiotu zaméwienia wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych, pozwolen, technicznych warunkéw
przytaczenia

i uzgodnien dotyczacych tego Zamdwienia.

4.3.2 Inwentaryzacje i uzgodnienia

1. W ramach realizacji niniejszego przedmiotu zaméwienia Wykonawca dokona inwentaryzacji obiektéw w zakresie niezbednym do
opracowania projektdw, a takze inwentaryzacii zieleni, w przypadku konieczno$ci usunigcia drzew i krzewow.

2. Zakres inwentaryzacji powinien obejmowaé réwniez wykonanie dokumentaciji fotograficznej stanu istniejacego z podaniem daty
wykonania zdjec.

3. Elementem wizji lokalnej bedzie takze przejazd (bezkosztowy) po analizowanym odcinku linii kolejowej przedstawiciela
Wykonawcy w asys$cie przedstawiciela Zamawiajacego w kabinie maszynisty pojazdu trakcyjnego Zamawiajacego i wykonanie
w tym czasie rejestracji obrazu Video do dalszej analizy (opcjonalnie, w zalezno$ci od potrzeby).

4. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania weryfikacji wybranego wariantu SW (stanowigcego zatgcznik do niniejszego OPZ)
pod katem zrealizowanych projektéw przez WKD, powigzanych z przedmiotowym zakresem, o ktérym mowa w roz. 3.2., pkt. 6.

5. W zaleznoSci od przewidywanych robét i ich zakresu Jednostka Projektowa uzyska niezbedne pozwolenia, uzgodnienia, opinie
i odstepstwa, w tym m.in.:
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a) o$wiadczenia wiasciwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu odbioru wéd opadowo-roztopowych (w odniesieniu do
linii WKD);

b) warunki przytaczenia do sieci telekomunikacyjnej oraz drég komunikacyjnych (nie dotyczy tuneli, wiaduktow);

c) opinie i uzgodnienia organéw lub/i instytucji niezbedne w procesie przygotowania materiatéw do wniosku o wydanie decyziji
lokalizacyjnej;

d) uzgodnienia z narad koordynacyjnych (dawniej ZUDP) (uzgodnienia w dwéch Powiatach);

e) uzgodnienia branzowe z odpowiednimi instytucjami;

f) uzgodnienia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych;

g) uzgodnienie Konserwatora Zabytkéw (w szczegdlno$ci dotyczace budynku stacyjnego Podkowa Le$na Gléwna objetego
nadzorem konserwatora Zabytkow);

h) uzgodnienie z SANEPID-em;

i) pozostate niezbedne pozwolenia i uzgodnienia (i z zarzadcami drég, gestorami sieci, uzytkownikami powigzanej
infrastruktury, wtascicielami obiektow zakwalifikowanych do rozbiérki, nadzorem konserwatorskim, stronami uprawnionymi
do zmiany/likwidacji przejazdéw kolejowych i inne);

i) uzgodnienie operatu wodnoprawnego;

k) uzgodnienie operatu dendrologicznego, w zaleznosci od potrzeby;

[) warunki przytaczenia do sieci energetycznej dla potrzeb nietrakcyjnych;

m) wystapienia o warunki zasilania sieci trakcyjnej, w zaleznosci od potrzeby;

n) zwolnienie z zakazéw okreslonych w ustawie o ochronie przyrody, w tym m.in. w zakresie ochrony gatunkowej oraz
siedliskowej;

o) dokumenty niezbedne do wystawienia o$wiadczen o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane;

p) ewentualne mozliwe odstepstwa od obowigzujgcych przepisow, uwzgledniajace specyfike lini WKD (kolej aglomeracyjna,
wydzielona linia kolejowa);

g) inne wymagane zezwolenia/opinie/uzgodnienia niezbedne do wtasciwej realizacji zamowienia.

4.3.3 Obowiazki w zakresie ochrony Srodowiska

4.3.3.1 Wymagania w zakresie uzyskania ostatecznej decyzji zmieniajacej decyzje o Srodowiskach uwarunkowaniach

1. W przypadku stwierdzenia, ze nie ma mozliwosci dostosowania dokumentacji projektowej do wymagan decyzi
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, a odstepstwa wykraczajq poza mozliwy do zmiany zakres w ramach ponownej oceny
oddziatywania na $rodowisko, Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiajacym, przygotuje wystapienie do witasciwego organu
Z wnioskiem o zmiane i/lub uzyskanie nowej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na elementy nie objete decyzjg
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

2. Wykonawca przygotuje kompletny wniosek o zmiane i/lub wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz ze
wszystkimi zatgcznikami, o ktérych mowa w art. 74 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. 2018 poz.
2081 z pdzn. zm.). Wszystkie wymagania wskazane w rozdziale 4.3.2.1 odnoszg sie réwniez do wniosku i dokumentacii
Srodowiskowej przygotowywanych na potrzeby zmiany decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

4.3.3.2 Wymagania w zakresie ponownej oceny oddzialywania na Srodowisko

1. Wykonawca opracuje raport 0 oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko w ramach ponownej oceny oddziatywania na

$rodowisko, w zakresie, o ktdrym mowa w art. 67 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku

i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko w sytuaciji (Dz. U.

2018 poz. 2081 z pdzn. zm.), wytacznie w nastepujacych sytuacjach:

a) organ wiasciwy do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe stwierdzi, Ze we wniosku o wydanie decyzji zostaty dokonane
zmiany w stosunku do wymagan okreslonych w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach;

b) obowigzek taki bedzie zachodzit w przypadku zmiany prawa okre$lajgcego procedury oceny oddziatywania na Srodowisko
lub standardy $rodowiska lub obowigzki zarzadzajacego linig kolejowg zwigzane z ochrong srodowiska.

2. Wymagania wskazane w rozdziale 4.3.2.1 odnoszg si¢ réwniez do raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko
w ramach ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko na etapie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowe.
4.3.3.3 Wymagania w zakresie usuwania drzew i krzewow

1. Wykonawca uzyska zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614 z pdzn. zm.) zezwolenia na
usunigcie drzew i krzewow, ktdrych konieczno$¢ usuniecia wynika z rozwigzan projektowych niezbednych do opracowania
dokumentaciji projektowej i wykonania robét, o ile uzyskanie zezwolenia okaze sie konieczne. Na potrzeby opracowania wniosku
o0 wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewow Wykonawca dokona inwentaryzacji drzew i krzewow.

2. Inwentaryzacja w zestawieniu tabelarycznym powinna umozliwia¢ jednoznaczng identyfikacje drzew i krzewéw w terenie, na
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przyktad poprzez okreslenie kilometra, odlegtosci od toru, strony toru. Jezeli bedzie to technicznie mozliwe wyniki inwentaryzaciji
powinny by¢ odzwierciedlone w terenie poprzez odpowiednie oznakowanie drzew na przyktad za pomocg niezmywalnych farb.

3. Whniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewdw musi zawiera¢ wszystkie elementy, o ktérych mowa w art. 83b ust.
1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

4. Zgodnie z art. 9yc ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2017 poz. 2117 z pédz. zm.) do
usuwania drzew i krzewow znajdujacych si¢ na nieruchomosciach objetych decyzjg o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, z
wyjatkiem drzew
i krzewéw wpisanych do rejestru zabytkow, nie stosuje sie przepisow ustawy o ochronie przyrody w zakresie obowigzku
uzyskiwania zezwolen na ich usuniecie oraz optat z tym zwigzanych.

5. Nalezy podkresli¢, ze decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nie ma by¢ dokumentem zobowigzujgcym do usunigcia
wszystkich drzew i krzewdw w granicach nieruchomosci. Usuniecie drzew i krzewdéw dotyczy¢é powinno tych
egzemplarzy/okazéw, ktére rosng w pasie do 15 m od osi skrajnego toru (o ile nie uzyskano stosownego odstepstwa od
wiasciwego starosty, zgodnie
z art. 57 ustawy o transporcie kolejowym) lub beda kolidowa¢ z wykonaniem robét budowlanych.

6. Zwolnienie z obowigzku uzyskania zezwolenia na usunigcie drzew i krzewow dla nieruchomosci objetej decyzjq lokalizacyjng nie
zwalnia z obowigzku uzyskania zezwolenia na odstepstwa od zakazéw w stosunku do chronionych gatunkéw zwierzat, grzybéw
i roslin, okreslonych w ustawie o ochronie przyrody.

7. Wykonawca prac projektowych uzyska zezwolenie na usuniecie drzew w imieniu Zamawiajacego poza pasem 15 m wynikajace
z rozwigzan projektowych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej, np. budowa drég réwnolegtych, instalacje
podziemne itd.

8. Opracowujgc wnioski 0 usuniecie drzew i krzew6w, nalezy mie¢ na uwadze, ze usunigcie nastapi dopiero na etapie realizacji
robot, czyli po przygotowaniu i rozstrzygnieciu przetargu na wykonanie robét oraz po podpisaniu stosownej umowy z wykonawcg
robot. Z tego wzgledu, nalezy tak formutowaé wnioski o wydanie zezwolenia na usunigcie drzew i krzewow, by w decyzjach
wskazany byt jedynie termin rozpoczecia wycinki, badz termin jej zakoriczenia byt na tyle odlegty, aby umozliwi¢ realizacje tych
decyzji na etapie prowadzenia robét.

9. W kazdym przypadku wymagane jest uzyskanie przez Wykonawce zgody na usuniecie drzew od wiascicieli nieruchomosci.

4.3.3.4 Wymagania w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej
1. Wykonawca uzyska wszystkie wymagane pozwolenia wodnoprawne, w szczegélnosci w przypadku szczegdlnego korzystania
z wad, wykonania urzadzen wodnych, regulacji wod, odwodnienia obiektdw lub wykopoéw budowlanych, prowadzenia przez wody
powierzchniowe oraz obiektéw mostowych, rurociggdw, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urzadzen,
zgodnie z ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268 z p6zn. zm.).
2. Wykonawca opracuje (w wymaganym zakresie) operat wodnoprawny i uzgodni go z Zamawiajacym.

3. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu wszystkich ostatecznych wersji operatdw wodnoprawnych oraz
uzyskanych pozwoleri wodnoprawnych.

4. Odwodnienie obiektu inzynieryjnego powinno by¢ tak zaprojektowane, aby zapewni¢ odpowiednig wydajnos¢ w okresach
deszczowych. Wylot do odpowiedniego systemu odwadniajacego ma zosta¢ zaprojektowany tak, aby zapewnié, ze:

a) woda nie zbiera sie w systemie odwadniajgcym,
b) system odwadniajacy usuwa wode na tyle szybko, aby zapewnic stabilno$¢ budowlom ziemnym.

5. Nie nalezy projektowaé¢ urzadzen wodnych, ktére mogtyby spowodowac zagrozenie dla zwierzat, np. zrezygnowaé nalezy z tzw.
korytek krakowskich i zastapi¢ je innym utwardzonym rozwigzaniem, ktore nie bedzie stanowito putapki dla matych i $rednich
zwierzat.

6. Prace w zakresie obiektow inzynieryjnych oraz odwodnienia powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, by w wyniku realizacji
przedsigwzigcia nie ulegty istotnemu pogorszeniu wskazniki jakosci wod (objetych jednolitymi cze$ciami wod) dotyczace:

a) elementéw biologicznych (tj. wskazniki oparte na wystepowaniu i liczebno$ci poszczegdlnych gatunkdw organizmow);

b) wiasciwosci fizykochemicznych (aby nie zostaty przekroczone dopuszczalne stezenia wystepowania poszczegdlnych
substancji);

c) wiasciwosci hydromorfologicznych (tj. wskazniki dotyczace wielkoSci przeptywu i jego dynamiki, stanu, potaczenia cieku
z wodami podziemnymi oraz dotyczace morfologii cieku, tj. zmian gtebokoci, wielkosci i struktury podtoza oraz struktury
i warunkéw strefy brzegowe;).

7. Planowane zamierzenie nie moze negatywnie wptywa¢ na cele ochrony wéd w rozumieniu art. 4.1. w zwigzku z art. 4.7.
Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajacej ramy wspélnotowego
dziatania w dziedzinie polityki wodnej (Ramowej Dyrektywy Wodnej).

W TRANSPORCIE KOLEJOWYM
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4.3.3.5 Wymagania w zakresie adaptacji do zmian klimatu

Wszystkie elementy infrastruktury objetej niniejszym zadaniem, w tym obiekty inzynieryjne oraz odwodnienie, beda tak zaprojektowane,
aby gwarantowaty prawidiowe funkcjonowanie infrastruktury w kontek$cie obecnych i przysztych zmian klimatu (w tym réwniez
w przypadku wystapienia zdarzen ekstremalnych), prognozowanych wg scenariusza umiarkowanego (A1B), o ktérym mowa
w ,Strategicznym planie adaptacji dla sektoréw i obszaréw wraZliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywa do roku 2030".

4.3.3.6 Badania jakos$ci wod opadowo-roztopowych

1. W sytuacji, gdy zaproponowane zostang urzadzenia oczyszczajace wody opadowe i roztopowe odprowadzane do wéd lub do
ziemi (np. separatory, osadniki itp.), kazdorazowa lokalizacja takiego urzadzenia powinna zosta¢ poprzedzona badaniami jakosci
wod opadowych i roztopowych. Wykonawca wykona badania jako$ci wod opadowych i roztopowych w zakresie zawiesiny
ogdblnej oraz weglowodoréw ropopochodnych pochodzacych z terenu objetego projektem.

2. Na podstawie przeprowadzonych badan Wykonawca dokona rozpoznania sktadu jako$ciowego wéd opadowych i roztopowych,
w lokalizacjach, w ktorych zaproponowane zostang urzadzenia oczyszczajace wody opadowe i roztopowe odprowadzane do
wod lub do ziemi (np. separatory, osadniki itp.), kazdorazowa lokalizacja takiego urzadzenia powinna zosta¢ poprzedzona
badaniami jakosci wod opadowych i roztopowych. Zamawiajacy nie akceptuje stosowania w/w rozwigzan w lokalizacjach,
w ktdrych wyniki badan nie potwierdzg przekroczen dopuszczalnych stezen substanciji zanieczyszczajacych.

3. Szczegbtowa lokalizacja miejsc poboru préb oraz dokiadna liczba préb zostanie okreSlona przez Wykonawce, przy
uwzglednieniu zakresu projektu, warunkéw terenowych, projektowanych systeméw odwadniajgcych i urzadzen wodnych,
wielkosci stacji, dtugo$ci odcinkéw szlakowych, warunkéw gruntowo-wodnych, terendw sasiednich, w tym obszaréw chronionych
i uzgodniona
Z Zamawiajacym.

4. Poboru préb nalezy dokona¢ w miare mozliwo$ci w czasie trwania opadu, co najmniej raz w roku, w okresie wiosny lub jesieni
w czasie trwania Umowy.

5. Pobdr préb oraz oznaczenia poszczegoinych zanieczyszczen w wodach opadowo-roztopowych powinny by¢ wykonywane
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi metodykami okreslonymi w obowigzujacych przepisach Prawa. Metodyki powinny byé
zgodne )

z metodykami referencyjnymi okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800).

6. Dokumentacja wynikéw oznaczer laboratoryjnych powinna mie¢ forme zgodng z dobrg praktyka laboratoryjng oraz zasadami
obowigzujacych systemoéw zarzadzania jakoscig. Obligatoryjnym elementem jest okreslenie doktadnosci oznaczen.

7. Wyniki badan nalezy uja¢ w opracowywanej dokumentaciji projektowe;.

8. Badania powinny by¢ wykonane przez akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie
oceny zgodnosci (Dz. U. 2017 poz. 1226 z p6zn. zm.) w zakresie poboru prob, badania jakosci wéd opadowych i roztopowych.

9. Uzyskane wyniki badan zostang przez Wykonawce poddane ocenie oraz analizie i porownane z wartosciami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu
$ciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 r., poz.
1800).

10. Rozpoznanie sktadu jakoSciowego wod opadowych i roztopowych ma pozwoli¢ na ocene, czy niezbedne jest zastosowanie
urzadzen stuzacych ochronie Srodowiska gruntowo-wodnego (urzadzen oczyszczajacych) przy wprowadzaniu wéd opadowych
i roztopowych do wod lub do ziemi. Przy czym, rozwigzania minimalizujace wskazane w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach moga by¢ zmienione jedynie na etapie przeprowadzania ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko.

11. Koszt wszelkich badan i analiz wykonanych w powyzszym zakresie Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

4.3.3.7 Pozostate urzadzenia ochrony Srodowiska

1. Infrastruktura kolejowa powinna byC tak projektowana, by na etapie jej eksploatacji nie dochodzito do przekroczen
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku ani do przekroczen normatywnych pozioméw drgan przenoszonych na ludzi
i budynki.

2. W celu zapewnienia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku, w pierwszej kolejnosci Wykonawca
zobowigzany jest stosowac rozwigzania ograniczania hatasu ,u zrédta”.

3. Wykonawca rozwazy zaprojektowanie Ekranéw akustycznych w obrebie stacji Grodzisk Mazowiecki Radoriska (od strony
planowanego do dobudowy dodatkowego toru) jako rozwigzanie do stosowania jedynie w ostatecznosci, w sytuacii, gdy inne
rozwigzania (np. sama modernizacja nawierzchni torowiska, zadrzewienie, inne techniczne $rodki) nie pozwolg na dotrzymanie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku, w obrebie ww. stacji.

4. Wszelkie urzadzenia ochrony przed hatasem, w tym w ostatecznosci ekrany akustyczne, powinny by¢ zaprojektowane w taki
sposob, aby byly skuteczne, tzn. aby chronily zabudowe chroniong akustycznie, ograniczajac poziom hatasu w $rodowisku do
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poziomu dopuszczalnego okreslonego w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

5. Potrzebe zaprojektowania urzadzen ochrony Srodowiska okre$la decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Urzadzenia majg,
zostaé zaprojektowane i wybudowane zgodnie z warunkami okre$lonymi w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
i postanowieniu uzgadniajacym warunki realizacji przedsiewziecia na etapie ponownej oceny oddziatywania na srodowisko, o ile
ocena bedzie musiata zosta¢ przeprowadzona.

4.3.4 Koncepcja programowo-przestrzenna

4.3.4.1 Uwarunkowania podstawowe

1. Wykonawca po podpisaniu Umowy w sprawie zamdwienia publicznego rozpocznie opracowanie koncepcji programowo-
przestrzennej, w ktorej zostang szczeg6towo okreslone rozwigzania funkcjonalne w oparciu o niniejszy OPZ, wydang decyzje
o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz udostepniong przez Zamawiajacego dokumentacie.

2. Koncepcja programowo-przestrzenna powinna zawiera¢ recenzje analiz i koncepcji zawartych w Studium Wykonalno$ci,
w szczegdlnosci odnoszacych sie do wybranego wariantu inwestycyjnego.

3. Koncepcja programowo-przestrzenna powinna by¢ zgodna z uzyskang decyzjg o S$rodowiskowych uwarunkowaniach.
W przypadku konieczno$ci zmiany zakresu przedsiewziecia, ktora wymagacé bedzie zmiany uzyskanej decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach lub uzyskania nowej decyzji, wszystkie obowigzki i koszty w tym zakresie spoczywaé beda na Wykonawcy.

4, Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy na etapie opracowywania KPP, dazenia do tego, aby zakres ,wyjScia poza teren
kolejowy” przy planowaniu przestrzennym infrastruktury kolejowej byt mozliwie jak najmniejszy.

5. Wykonawca opracowujac KPP powinien mie¢ na uwadze aglomeracyjny charakter linii WKD oraz fakt, ze modernizowany
odcinek LK 47 przebiega w duzej czesci przez Podwarszawskie Trojmiasto Ogrodow. Aspekt ten jest szczegdlnie istotny
z punktu widzenia projektowania architektury przystankowe;.

6. Koncepcja programowo-przestrzenna bedzie stanowi¢ podstawe do przygotowania nastepnych etapow prac projektowych. Bledy
i uchybienia w przygotowaniu KPP mogq niekorzystnie wptyngé na realizacje catego projektu jak réwniez na realizacje
niniejszego Zamoéwienia. W takich sytuacjach Zamawiajacy moze wystapi¢ z roszczeniami w stosunku do Wykonawcy, jezeli
btedy w koncepcji programowo-przestrzennej narazityby Zamawiajacego na straty przy realizacji inwestycji lub pdzniejszej
eksploatacii.

4.3.4.2 Zakres Koncepcji Programowo-Przestrzennej

Zakres Koncepcji Programowo-Przestrzennej obejmuje nastepujace elementy:

1) Wstepne rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych poprzez zgromadzenie dostepnych i analize¢ materiatow archiwalnych,
w tym studiéw w zakresie badan geotechnicznych, opracowan geologiczno-inzynierskich, a takze wizje lokalng stanu podtoza,
zgodnie z obowigzujacymi Regulacjami wewnetrznymi Zamawiajacego;

2)  Inwentaryzacja obiektdw inzynieryjnych i budowlanych (w tym badania) m.in. mostow, przepustéw, budynkow, budowli, sieci
uzbrojenia terenu w zakresie niezbednym do opracowania projektu budowlanego, w tym inwentaryzacja obiektéw kolidujgacych
z modernizowanym odcinkiem LK47, w szczegoInoSci z projektowang budowa drugiego toru;

3)  Czes¢ technologiczno-ruchowa;

4)  Technologia prac, instrukcje, normy, przepisy;

5)  Koncepcja (docelowa) uktaddw torowych stacji wraz z systemem odwodnienia;

6) Koncepcja geometrii uktadéw torowych na szlakach (plan i profil), w szczegélnosci uwzgledniajac maksymalng predkosc

pociggdw na linii kolejowej LK 47;

7)  Analiza stanu podtorza wraz z koncepcja jego wzmocnienia w stabych miejscach oraz lokalizacjach mogacych sie ujawni¢
w zmienionych warunkach eksploatacyjnych;

8)  Perony wraz z zagospodarowaniem — za szczego6lnym uwzglednieniem architektury przystankowej;

9)  Koncepcja budowy/modernizacji sieci trakcyjnej z uwzglednieniem uktadu zasilania i sterowania. Wykonawca wystapi
z wnioskiem o okreslenie warunkéw przytaczenia sieci trakcyjnej do sieci dystrybucyjnej PGE-Dystrybucja. Analiza uktadu
zasilania znajduje sie w Zataczniku SZT do niniejszego OPZ, na etapie KPP Zamawiajacy oczekuje potwierdzenia tych analiz
badz jesli zajdzie taka potrzeba ponownego przeanalizowania uktadu zasilania;

10) Koncepcja uktadu zasilajacego odbiory nietrakcyjne tzw. Linii Potrzeb Nietrakcyjnych LPN 15 kV AC wraz z rozmieszczeniem
stacji transformatorowych, odtacznikéw i z uwzglednieniem potrzeb docelowych;

11)  Koncepcja sieci, instalacji i urzadzen energetyki do 1 kV. W koncepciji nalezy uwzgledni¢ dotychczasowe odbiory z podziatem na
odbiory nalezace do WKD sp. z 0.0. oraz odbiory obce (w przypadku zmiany lub likwidacji dotychczasowego zasilania) w celu
oddzielnego opomiarowania. W koncepciji nalezy rowniez wskaza¢ odbiory wymagajace rezerwowego zasilania;

12) Koncepcja przebudowy i rozbudowy urzadzern SRK warstwy podstawowej, uwzgledniajaca zabudowe zintegrowanych systeméw
SRK i ich monitorowania oraz kierowania ruchem kolejowym z Centrum Sterowania Ruchem Kolejowym w Komorowie;

13) Koncepcja zabudowy urzadzen i sieci telekomunikacyjnych zaréwno radiotgcznosci (w pasmie czestotliwosci 150 MHz) jak
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i tacznosci przewodowej;

14)  Koncepcja przebudowy linii kablowych telekomunikacyjnych w tym istniejacych linii kablowych (miedzianych i $wiattowodowych)
oraz koncepcja budowy nowych linii telekomunikacyjnych (miedzianych i $wiattowodowych);

15) Koncepcja przebudowy i rozbudowy systemu informacji pasazerskiej na stacjach i przystankach osobowych obejmujaca
w szczegdlnoSci: system rozgtoszeniowy, wySwietlacze, system sygnalizacji czasu, liczbe i rozmieszczenie elementéw o statej
i zmienngj tresci oraz elementdw infrastruktury obiektowej sieci dostepowej ze wskazaniem sposobu zasilania;

16) Koncepcja rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego (SMW) na stacjach i przystankach osobowych;

17) Koncepcja przystosowania obiektow kubaturowych (2 obiekty) wraz z modernizacjg / przebudowg istniejacych pomieszczen,
z uwzglednieniem potrzeb docelowych oraz budowa ogrodzer i muréw oporowych;

18) Koncepcja przebudowy istniejacych obiektéw inzynieryjnych z przeliczeniem ich no$no$ci wg obowigzujacych norm, skrajni
budowli i okresleniem zakresu rob6t niezbednych do osiggniecia zaktadanych predkosci lub budowy nowych obiektow
z uwzglednieniem warunkow decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach;

19) Koncepcja ewentualnego przekwalifikowania lub likwidacji skrzyzowar linii kolejowej z drogami publicznymi w jednym poziomie
w liczbie nie wiekszej niz przewidziane jest to w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz w lokalizacji i 0 parametrach
zgodnych z tymi, ktére okreslone zostaty w tej decyzji;

20) Koncepcja ewentualnej przebudowy uktadéw drogowych, w tym budowy drég rownolegtych w zakresie wynikajacym z OPZ oraz
obowigzujacych przepiséw;

21) Koncepcja przebudowy infrastruktury kolidujacej — sieci i urzadzenia gestoréw obcych (sieci sanitarne, elektroenergetyczne oraz
telekomunikacyjne iinne.);

22) Zbiorcze zestawienie dziatan zwiazanych z ochrong $rodowiska podjetych w poszczegélnych branzach oraz wyspecyfikowanie
kosztéw rozwigzan chronigcych $rodowisko. Powinno ono szczegotowo przedstawiac, w jaki sposob zostat uwzgledniony kazdy
warunek zawarty w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Zestawienie powinno by¢ sporzadzone w formie tabelarycznej;

23) Koncepcje usuwania drzew i krzewow, niezbedne nasadzenia, projekty zieleni na przystankach/stacjach (wokét peronow),
obiektow kubaturowych, drég oraz zieleh naprowadzajacq dla zwierzat;

24) Analiza realizacji wymagan w zakresie ochrony $rodowiska uwzglednionych w Koncepcji oraz analiza réznic w stosunku do
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Wykonawca powinien projektowac zgodnie z uzyskang decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, jezeli jednak w wyniku wykonanych analiz wtasnych przewiduje niespetnienie wymagan decyzii
o $rodowiskowych uwarunkowaniach powinien przewidzie¢ konieczno$¢ zmiany decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
i/lub uzyskanie nowej decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach na elementy nie objete decyzjg oraz podja¢ w tym zakresie
niezbedne dziatania (przygotowanie dokumentacji Srodowiskowej wraz z wnioskami do wtasciwych organdéw zgodnie z pkt.
4.3.2);

25) Propozycja podziatu zakresu roboét budowlanych na etapy i fazy wraz ze wstepnym harmonogramem;

26) Analiza technologii prowadzenia ruchu kolejowego w czasie wykonywania robét i rekomendacja najlepszego wariantu
z ewentualnym doposazeniem w liniowe urzadzenia SRK (zamkniecie czasowe linii z komunikacjq zastepcza w poréwnaniu do
prowadzenia ruchu po czynnym torze z ograniczeniem predkosci);

27) Wytyczne dla opracowania rozktadu jazdy pociggéw w trakcie realizacji poszczegoinych etapéw i faz robét budowlanych wraz ze
wstepnym harmonogramem realizacji rob6t budowlanych i harmonogramem ewentualnie wymaganych zamknigé torowych;

28) Projekcja naktadéw inwestycyjnych dla okresu realizacji projektu.

4.3.4.3 Pozostate wymagania
1. Wykonawca na etapie Koncepcji Programowo-Przestrzennej musi okresli¢ w jaki sposéb i w jakim stopniu bedzie odbywato sie
wdrozenie wymagan TSI oraz weryfikacji WE wybranych podsysteméw strukturalnych.
2. Rozwigzania zaproponowane przez Wykonawce powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ zachowania ciggtosci ruchu na omawianej linii
kolejowej w czasie wykonywania robét budowlanych, z ewentualnymi przerwami.

3. Koncepcja Programowo-Przestrzenna powinna by¢ dostarczona w trzech wydrukowanych egzemplarzach, kazda w jezyku
polskim. Dodatkowo jeden komplet powinien by¢ dostarczony w formie elektroniczne;.

4.3.5 Opracowanie i ztozenie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz pozyskanie tej decyz;ji

1. Wykonawca przygotuje wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w trybie rozdziatu 2b ustawy z dnia 28
marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2017 poz. 2117 z p6zniejszymi zmianami) we wspotpracy z Zamawiajacym oraz
whasciwymi rzeczowo organami administracji publicznej.

2. Zakres iforma wniosku wraz z zatacznikami musi by¢ zgodna z wymaganiami wiasciwego organu wydajacego decyzje, fj.
Wojewody Mazowieckiego.

3. W przypadku koniecznosci przejecia dziatek na potrzeby realizacji inwestycji, ktérych przebieg granic nie zostat wcze$niej
ustalony lub ich powierzchnia nie jest wykazana w ewidenciji gruntdw z doktadnoscia 0,0001 ha, Wykonawca prac sporzadzi
dokumentacje geodezyjno-prawng w celu dokonania zmian w ewidencji gruntow dotyczacych pola powierzchni dziatek.
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4. W przypadku przejmowania catej nieruchomo$ci na potrzeby realizacji inwestycji Wykonawca ustali granice nieruchomosci
i sporzadzi dokumentacje geodezyjno-prawng do PODGIK w celu dokonania zmian w operacie ewidenciji gruntéw i budynkéw.

5. Do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej na zatacznikach mapowych nalezy poza elementami okreslonymi w przywotanych
przepisach nanie$¢:
a) linie rozgraniczajace teren oraz granice terenu kolejowego niezamknietego (obszaru kolejowego),
b) kilometracje linii,
c) istniejace i projektowane obiekty budowlane.

6. Wykonawca odpowiada za jakoSC i kompletno$¢ wniosku. Wniosek powinien byC przygotowany w sposéb umozliwiajacy
uzyskanie rygoru natychmiastowej wykonalnosci dla decyzji o ustaleniu lokalizacii linii kolejowe;j.

7. Po opracowaniu wniosku (wraz z zatacznikami) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu opracowane, kompletne materiaty celem
akceptacji. Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego wprowadzi w wyznaczonym terminie wszelkie korekty i uzupetnienia
wskazane przez Zamawiajacego.

8. Po ostatecznym zaakceptowaniu wniosku opracowanego przez Wykonawce, Zamawiajacy ztozy go do wkasciwego organu.

9. Wykonawca do czasu uzyskania ostatecznej decyzji zobowigzany jest do wspotpracy z Zamawiajacym w zakresie sktadania
dodatkowych wyjasnien na zadanie organdw wydajacych opinie i decyzje oraz uzgadniajacych decyzje, terminowego
przygotowania i uzupetniania dokumentacji, uzgadniania alternatywnych rozwigzan projektowych, udzielania odpowiedzi na
uwagi, zastrzezenia i wnioski zgtoszone przez strony postepowania administracyjnego.

10. W przypadku przejecia nieruchomos$ci na wiasnos¢ Wojewddztwa Mazowieckiego na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacii
linii kolejowej Wykonawca sporzadzi wykaz synchronizacyjny, w przypadku gdy w ksiedze wieczystej — lub w razie jej braku —
w innych dokumentach okre$lajacych stan prawny nieruchomos$ci, nieruchomo$¢ podlegajaca podziatowi posiada inne
oznaczenia i inng, powierzchnig niz w katastrze nieruchomosci — zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 7 grudnia
2004 r., w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziatéw nieruchomosci, jak i dla dziatek przejetych w cato$ci na podstawie
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.

11. Po uzyskaniu klauzuli ostatecznosci decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, Wykonawca dokona wyznaczenia i utrwalenia
na gruncie nowych punktéw granicznych znakami granicznymi, wedtug zasad okreslonych w przepisach dotyczacych geodez;ji
i kartografii oraz przygotuje dokumentacje zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu dokonywania podziatow nieruchomosci (Dz. U. 2004 nr 268, poz. 2663). Dokumenty geodezyjne opracowane
w toku czynnosci wyznaczenia i utrwalenia nowych punktéw granicznych podlegajg wiaczeniu do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

12. Wykonawca bezzwlocznie w porozumieniu z Zamawiajacym przygotuje odwolania od decyzji niekorzystnych dla
Zamawiajgcego.

13. W przypadku pozyskania decyzji o ustaleniu lokalizacii linii kolejowej, na podstawie rozdziatu 2b ustawy o transporcie kolejowym,
Wykonawca sporzadzi opis kazdej z nieruchomosci przejetej na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wraz
z dokumentacjg fotograficzng, wedtug stanu nieruchomo$ci w dniu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przez
organ pierwszej instancji. Opis stanu nieruchomosci bedzie dotyczyt zaréwno nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 9s ust. 3,
art. 9s ust. 3a oraz art. 9x ust. 4 ustawy o transporcie kolejowym jak réwniez nieruchomosci, ktére w zwigzku z prowadzong
inwestycjq beda podlegaty ograniczeniom w korzystaniu, o ktérych mowa w art. 9q ust. 1 pkt 6) tej ustawy.

14. Opis stanu nieruchomos$ci musi zawiera¢, w szczegoInosci:
a) dane ewidencyjne nieruchomosci/dziatki,
b) opis budynkéw — w tym przeznaczenie, powierzchnie zabudowy, powierzchnig uzytkowa itp.,
c) opis pozostatych naniesien i innych obiektéw budowlanych oraz uzbrojenie dziatki,
d) zinwentaryzowanie sktadnikdw roslinnych (drzewa, krzewy, kwiaty, uprawy, itp.) z podaniem ich gatunku, wieku i ilosci,
sztuk, powierzchni w m?, itp.

15. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu opis stanu nieruchomo$ci w terminie do 10 dni od dnia wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowe;.
16. Wzér opisu stanu nieruchomosci, o ktorym mowa wyzej, znajduje sie w Zataczniku 2 do niniejszego OPZ.
17. Wnioskodawcg 0 wydanie decyzji o ustanowieniu lokalizacji linii kolejowej bedzie Wojewddztwo Mazowieckie (jednostka
samorzadu terytorialnego), a Petnomocnikiem upowazniony Przedstawiciel WKD.
4.3.6 Operaty szacunkowe

1. W przypadku zaistnienia konieczno$ci pozyskania praw do innych nieruchomosci niz te, o ktérych mowa w art. 9s ust. 3b ustawy
o transporcie kolejowym Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania i przekazania Zamawiajacemu operatéw szacunkowych,
sporzadzonych przez osobe posiadajacq uprawnienia rzeczoznawcy majatkowego.

2. Operaty szacunkowe okre$lajace warto$¢ np. ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomos$ci nalezy wykona¢ zgodnie

z obowigzujgacymi przepisami prawa, w tym przepisami: Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.
U. 2015 poz. 1774 z pdzn. zm.), Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 21 wrzesnia 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomo$ci
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i sporzadzania operatu szacunkowego (Dz. U. 2004 nr 207, poz. 2109 z pdzn. zm.).

3. Wymogi, ktére spetniaC musi operat szacunkowy wynikajqg z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, w tym
w szczegblnodci z ww. Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 21 wrze$nia 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomosci
i sporzgdzania operatu szacunkowego.

4. Operat szacunkowy musi w spos6b zupetny i wyczerpujacy zawiera¢ wszystkie wymagane dla niego elementy zaréwno formalne
jak i prawne.

5. Operat szacunkowy powinien precyzyjnie okresli¢, w jakim celu zostat sporzadzony oraz jednoznacznie wskazywaé warto$¢
kazdego przedmiotu wyceny.

6. Operat szacunkowy musi ponadto zawiera¢ kopie wypisu z rejestru gruntéw oraz protokot z badania Ksiegi Wieczyste;.
4.3.7 Opracowanie projektu budowlanego

4.3.7.1 Wymagania og6lne
1. Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanej inwestycji w zakresie zgodnym z ustawg Prawo Budowlane (Dz. U. 2018
poz. 1202 z p6zn.zm.) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935 z pdzn.zm.) i uzyska dla niego
wymagane przepisami uzgodnienia, opinie, odstepstwa od przepiséw i warunkéw technicznych, zgody — w tym pozwolenie na
budowe.
2. Projekt budowlany nalezy opracowa¢ na podstawie uzyskanych dokumentéw oraz uzgodnionej koncepcji programowo-
przestrzenne;.
3. Zamawiajacy bezwzglednie wymaga opracowania dokumentaciji projektowej w oparciu o aktualne mapy do celéw projektowych.
4, Zaproponowane przez Wykonawce rozwigzania i parametry techniczne w opracowanej dokumentacji projektowej musza
spetnia¢ wymagania okreslone w Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjnosci (w ograniczonym, okreslonym zakresie),
standardach stosowanych na linii kolejowej WKD, a takze musza by¢ zgodne z przepisami wspoinotowymi, krajowymi
i wewnetrznymi regulacjami Spotki WKD dotyczacymi zakresu realizowanego projektu.
5. Kompletna dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ nastepujace czesci:
a) ukfad torowy, podtorze i odwodnienie,
) przejazdy kolejowo-drogowe, uktad drogowy,
c) urzadzenia sterowania ruchem kolejowym.
) sie€ trakcyjna,
) zasilanie sieci trakcyjnej,
f) elektroenergetyka nietrakcyjna,
g) sieci, instalacje i urzadzenia telekomunikacyjne,
h) obiekty inzynieryjne,
i) ekrany akustyczne (o ile niezbedne lub rwnowazne zabezpieczenia akustyczne),
j) obiekty kubaturowe wraz z instalacjami wewnetrznymi,
k) obiekty matej architektury i obstugi podréznych wraz z zagospodarowaniem terenu przylegtego (w tym system informacii
pasazerskiej),
[) sieciiinstalacje sanitarne (wod, kan, gaz, co),
m) ochrona $rodowiska,
n) inwentaryzacja dendrologiczna i wycinka drzew,
o) informacja bioz,
p) iinne niezbedne opracowania, wg wiedzy i doSwiadczenia Wykonawcy.
6. Podziat na czesci projektu budowlanego Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.
7. Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiajacym informacje BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

8. Wykonawca we wiasnym zakresie przygotuje, uzgodni z Zamawiajacym i przygotuje wystapienia do wtasciwych instytucji
(zewnetrznych) z odpowiednimi wnioskami, w celu zawarcia porozumien, uzyskania zgod, uzgodnien, opinii i decyzji oraz
warunkow technicznych i realizacyjnych, np. decyzjilzezwolef na usuniecie drzew i krzewéw, pozwoleh wodnoprawnych, decyzji
zwigzanych z przytaczeniem obiektéw do istniejacej infrastruktury lub przebudowy, a takze w zwigzku z przebudows sieci,
obiektow, usuwania kolizji, itp. Wszelkie koszty z tym zwigzane nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

9. Wykonawca uzyska uzgodnienia, w szczegdlno$ci z zarzadcami drog, wiascicielami dziatek, gestorami sieci, uzytkownikami,
zobowigzujace do nieodptatnego przejecia w utrzymanie nowopowstatej lub przebudowywanej infrastruktury, z wytaczeniem
infrastruktury kolejowe.
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10. Wykonawca ponadto uzyska uzgodnienia dokumentaciji projektowej z Zamawiajacym, Zaktadem Elektroenergetycznym, (w tym
takze potwierdzenie zgodno$ci z wydanymi warunkami przytaczenia), zarzadcami drdg, gestorami sieci, wiascicielami obiektow
przeznaczonych do rozbiérki, nadzorem konserwatorskim, stronami uprawnionymi do zmiany/likwidacji przejazdéw kolejowych
i innymi.

11. Wykonawca przygotuje projekty rozbiérek obiektow przewidzianych do demontazu, uzgodni je z Zamawiajacym i pozyska
decyzje o zezwoleniu na rozbiorke.

12. Projekt Budowlany nalezy opracowa¢ z projektem zagospodarowania terenu, inwentaryzacjg dendrologiczng drzew i krzewow
przeznaczonych do usuniecia wraz z okresleniem warunkéw, wymagan technicznych i ich uzyskaniem, oraz uzyskaniem
wszystkich kompletnych wymaganych opinii, uzgodnien, pozwolen, w tym pozwoleh wodnoprawnych, decyzji zezwalajacych na
usuniecie drzew i krzewdw, odstepstw od przepiséw i warunkéw technicznych, uzgodnien i opinii wymaganych przepisami
szczegolnymi niezbednymi do rozpoczecia robét budowlanych przez Zamawiajacego.

13. Projekt budowlany musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935 z pdzn. zm.).

14. W ramach projektu budowlanego Wykonawca sporzadzi opracowanie pn. ,Ochrona $rodowiska” zawierajgce m.in. wykaz
(zestawienie) wszystkich urzadzen dotyczacych ochrony $rodowiska, ze wskazaniem nazwy projektu branzowego, strony,
rysunku, gdzie zostaty zastosowane rozwigzania chronigce Srodowisko oraz sposaéb realizacji w projekcie budowlanym wymagan
wynikajacych z decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

15. W ramach opracowania , o ktérym mowa w pkt.14 powyzej, uwzgledni¢ nalezy m.in. nastepujace elementy:
a) rozwigzania dotyczace zabezpieczen akustycznych,
b) rozwigzania w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej,
c) rozwigzania chronigce srodowisko przyrodnicze,
d) rozwigzania w zakresie gospodarki odpadami,
e) inne rozwigzania chronigce $rodowisko wskazane w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

16. Projekt budowlany w cze$ci dotyczacej urzadzen/branzy SRK powinien uwzglednia¢ fazowanie (etapowanie) robét tak, aby
zakresy ich uruchamiania i eksploatacji byly zgodne z etapami zmian w organizacji prowadzenia ruchu kolejowego na obszarze
objetym projektem. Projekt powinien uwzglednia¢ réwnolegle realizowanie projektdw teletechniki kolejowe;.

17. Projekt budowlany w czesci dotyczacej urzadzen branzy telekomunikacji kolejowej (system tacznosci przewodowej i system
radiotacznos$ci, system dynamicznej informacji pasazerskiej, system monitoringu wizyjnego, system kontroli dostepu, system
sygnalizacji oraz gaszenia, w tym automatycznego pozardw, system TVu) powinien umozliwia¢ sporzadzenie projektow
wykonawczych dla urzadzen tego rodzaju.

18. Wykonawca opracuje projekt budowlany, ktéry bedzie podlegat przyjeciu do realizacji przez Zamawiajacego. Przyjecie przez
Zamawiajacego projektu budowlanego, jak réwniez raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko na etapie ponownej
oceny oddziatywania na $rodowisko (tylko jesli bedzie ona wymagana) bedg stanowi¢ podstawe do wystapienia o pozwolenie na
budowe.

19. Projekt budowlany musi by¢ wykonany w formie i zakresie umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na budowe oraz realizacje
robét budowlanych.

20. Wykonawca kompletujac wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie decyzji pozwolenia na budowe przygotuje
niezbedng dokumentacje oraz o$wiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

21. W zaleznoSci od przewidywanego zakresu robdt, Jednostka Projektowa powinna uzyskaé wszystkie niezbedne dla
projektowania pozwolenia i uzgodnienia, m.in.:
a) oSwiadczenia wiasciwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw wody oraz odbioru $ciekéw,
b) warunki przylaczenia do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, gazowej oraz drég komunikacyjnych,
) uzgodnienia ZUDP w 2 powiatach, a takze na naradach koordynacyjnych u wiasciwego obszarowo starosty,
) uzgodnienia branzowe z odpowiednimi instytucjami,
) uzgodnienia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
uzgodnienia z SANEPID-em,
) pozwolenia wodnoprawne,
) pozostate niezbedne pozwolenia i uzgodnienia.

D O O

o

4.3.7.2 Przygotowanie kompletu materiatéw do ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe.

1. Wykonawca przygotuje komplet dokumentéw wymaganych do ztozenia wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego
i uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie wzordw: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiérke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji
o0 pozwoleniu na budowe lub rozbiérke.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pozyskanie, w razie potrzeby, wszelkich innych decyzji administracyjnych niezbednych do
uzyskania pozwolenia na budowe.
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3. Wnioskodawcg o wydanie decyzji administracyjnej pozwolenia na budowe bedzie Wojewddztwo Mazowieckie (jednostka
samorzadu terytorialnego), a Petnomocnikiem upowazniony Przedstawiciel WKD.

4.3.8 Fazowanie robo6t i okreslenie przewidywanych zamknieé¢ torowych.

1. Wykonawca opracuje harmonogram realizacji robdt budowlanych i fazowanie robdt budowlanych oraz okredli ilos¢
przewidywanych zamknie¢ torowych w oparciu o aktualnie obowiazujace uwarunkowania prawne u Zamawiajacego (ruch
pociggobw na modernizowanym szlaku nie moze zosta¢ trwale wstrzymany z uwagi na istniejgce na terenie Grodziska
Mazowieckiego jedyne zaplecze przegladowo-techniczne utrzymania taboru kolejowego).

2. Fazowanie robét Wykonawca opracuje w oparciu 0 nastepujace zatozenia:

a) rozwigzania projektowe powinny umozliwi¢ zachowanie ciggtodci ruchu na omawianym odcinku linii kolejowej w trakcie
wykonywania robét budowlanych w catkowitym lub ograniczonym zakresie zgodnie z pkt. c), ponizej,

b) zachowanie ciggtosci ruchu na catym odcinku bez konieczno$ci stosowania transportu zastepczego,

c) zachowanie ciggtoci ruchu na catym odcinku LK47 z konieczno$cig czasowego zastosowania transportu zastepczego na
LK 48 (linia stanowigca odgatezienie z Podkowy Lesnej do Milandwka)

d) podczas wykonywania robét na torze budowanym/modernizowanym Wykonawca zapewni ruch po torze czynnym
i zabezpieczy miejsce robot, zgodnie z wnioskami SW.

4.3.9 Opracowanie dokumentacji geotechnicznej i geologiczno-inzynierskiej

1. Wykonawca wykona badania umozliwiajace prawidtowe rozpoznanie warunkéw gruntowych podtoza i podtorza w celu
prawidtowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu Zamdwienia, zgodnie z obowigzujgcymi Regulacjami Zamawiajacego
i uwzglednieniem sytuacji ruchowe;j.

2. Rozwigzania geotechniczne dla podtorza, wykopéw i nasypow oraz wszystkich posadowien obiektéw, w szczegdinosci obiektow
inzynieryjnych muszqg zosta¢ ustalone na podstawie badan podtoza gruntowego w zakresie niezbednym do ich prawidtowego
zaprojektowania.

3. Przed przystapieniem do prac badawczych Wykonawca sporzadzi program badan podtoza gruntowego, ktérego zakres bedzie
zgodny z normg PN-EN 1997-2 Eurokod 7.

4. Dla prac objetych przepisami Prawa geologicznego i gérniczego Wykonawca opracuje réwniez projekt robot geologicznych.
5. Opracowany przez Wykonawce program badan oraz projekt robdt geologicznych nalezy przediozy¢ Zamawiajagcemu w celu

uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiajacego. Projekt robot geologicznych Wykonawca przediozy do wiasciwego organu
administracji geologicznej zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gérnicze, po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

6. W programie badan Wykonawca przedstawi harmonogram prowadzenia prac (date i czas wykonania prac wraz z pracami
przygotowawczymi). Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego minimum 7 dni przed planowanym terminem prowadzenia prac
badawczych. Brak informacji o rozpoczeciu badan bedzie skutkowaé uznaniem ich za niewykonane i nie bedg one odebrane
przez Zamawiajacego.

7. Na podstawie zrealizowanych badan podioza gruntowego i podtorza Wykonawca sporzadzi dokumentacje zgodnie
z Wymaganiami Zamawiajacego.

8. Dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inzynierska powinna zawiera¢ wnioski i zalecenia dotyczace wykonania prac
niezbednych do uzyskania wtadciwych parametréw wytrzymato$ci podtorza zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami oraz dane
dotyczace posadowienia obiektéw inzynieryjnych, dtugosci fundamentéw palowych konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej itd.

9. Wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych Wykonawca
przedstawi w projekcie budowlanym.

10. Wykonawca uzgodni dokumentacje geotechniczng i geologiczno-inzynierska oraz przekaze Zamawiajacemu jej ostateczng
wersje w terminie wskazanym w szczegdtowym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

11. Dokumentacje geologiczno-inzynierskg Wykonawca przedtozy do wiasciwego organu administracji geologicznej zgodnie
z ustawg Prawo geologiczne i gornicze, po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

12. Badania geotechniczne nalezy prowadzi¢ z doktadnoscig i starannoscig okreslong obowigzujacymi przepisami i normami. Prace
powinny by¢ prowadzone zgodnie z regulaminem tymczasowym prowadzenia ruchu pociggéw, opracowanym na wniosek
Wykonawcy przez Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona niezbednych formalnosci dla zamknig¢ pojedynczych tordw na
odcinkach, gdzie bedg prowadzone prace badawcze.

13. Wiercenia i sondowania mozna wykona¢ pod ruchem pociagow przy nadzorze uprawnionego sygnalisty, natomiast badania ptytg
VSS wymagajq zamknie¢ torowych oraz cigzkiej drezyny. Wszelkie koszty badan, Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowe;.

14. Jednostka Projektowa uwzgledni w dokumentaciji dostepna dokumentacje pn. ,Badania Geologiczne i Geotechniczne Podtorza”,
opracowang przez Wykonawce Studium Wykonalnosci w 2017 r. Dokumentacja ta zostanie przekazana Wykonawcy po
zawarciu umowy.

15. Wykonawca dopetni formalnosci zwigzanych z uzyskaniem zgody na wejscie w teren WKD.
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4.3.10 Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych

1. Wykonawca opracuje geodezyjng dokumentacje do celdéw projektowych:

a) mapy do celdéw projektowych z wykorzystaniem tresci mapy zasadniczej w skali 1:500;

b) kolejowg podstawowg osnowe geodezyjng; Wykonawca zatozy oraz wykona niezbedne pomiary geodezyjne dotyczace
kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej w postaci trzech punktow rozmieszczonych w odlegtosci okoto 2-2,5 km
pomiedzy punktami srodkowymi, odlegto$ci pomigdzy punktami w tréjce powinny wynosi¢ od 150 m do 300 m oraz musi byé
zachowana wzajemna wizura pomiedzy tymi punktami, zwanymi dalej osnowg wykonang wediug zasad pomiarowych
i doktadnoscig okreslong przez Zamawiajacego;

c) ewentualnie inne niezbedne do realizacji zadania.

2. Wytyczne dla realizacji mapy do celéw projektowych:

A. Mapa do celow projektowych powinna zosta¢ opracowana:

a) w skali 1:500;

b) w uktadzie wspdtrzednych ,PL-2000" — w przypadku, gdy mapa przecina granice stref nalezy sporzadzi¢ arkusz
buforowy we wszystkich strefach;

€) w ukfadzie odniesienia ,Kronsztadt ‘86" — w przypadku, gdy dla danego obszaru prowadzona jest mapa w innym uktadzie
odniesienia nalezy opracowa¢ mape réwniez w tym ukltadzie odniesienia, o ile bedzie to wymagane przez wasciwy
miejscowo Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

d) w zakresie obejmujacym teren objety projektowanymi robotami wraz z otaczajacym teren inwestycji pasem, co najmnie;
30 m;

€) numerycznie w przestrzeni dwuwymiarowej wraz z NMT.

B. Prace powinny by¢ poprzedzone:

a) uzyskaniem wiasciwego miejscowo Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zwanego dalej
,PODGIK”, danych dotyczacych:
i. osnhowy poziomej,
ii. osnowy wysoko$ciowej,
iii. mapy sytuacyjno-wysoko$ciowej (w przypadku zgtoszenia w KODGIK),
iv. mapy zasadniczej (w przypadku zgtoszenia w PODGIK),
v. mapy ewidencyjnej,
vi. inwentaryzaciji sieci uzbrojenia terenu,
vii. opracowan jednostkowych,
viii. danych o projektowanych sieciach uzbrojenia terenu;
b) pobraniem z katastru nieruchomosci danych liczbowych i opisowych dotyczacych gruntoéw i budynkow;
c) dokonaniem wywiadu branzowego dotyczacego sieci podziemnego uzbrojenia terenu (energetycznej, telefonicznej,
gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, c.0. i innej);
d) wykonaniem protokotu z badania Ksiag wieczystych i zbioru dokumentéw;
e) uzyskaniem danych zawartych w planach zagospodarowania.
C. Przed rozpoczeciem prac a ponadto przy analizie zebranych materiatéw nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na:
a) istniejace klasy i doktadnoSci osnéw geodezyjnych;
b) rodzaje uktadéw wspétrzednych i poziomdw odniesienia;
jakos¢ i stan aktualno$ci mapy zasadniczej, mapy sytuacyjno-wysokosciowej;
wiarygodnos¢ danych dotyczacych inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu (nalezy sprawdzi¢ czy pomiary wykonano
bezposrednio przed zakryciem, czy przy pomocy wykrywaczy elektronicznych lub w oparciu o informacje branzowe);

e) aktualno$¢ danych z katastru nieruchomosci (czy wprowadzane byly na biezaco wszystkie zglaszane zmiany) oraz
zgodnos¢ katastru z ksiegami wieczystymi), a w szczegdlno$ci aktualny stan ujawnionych granic dziatek i ich oznaczenia
(numeracja).

D. Podstawa nawigzania pomiaréw jest osnowa geodezyjna. Jezeli istniejgca w terenie osnowa nie umozliwia wiasciwego
nawigzania, nalezy jg uzupetni¢ lub zatozyé nowa. Za zasade nalezy przyjaé lokalizacje punktdw osnowy poziomej

i wysokosciowej w miejscach poza zasiegiem przewidywanych rob6t budowlanych.

E. Bezposrednie pomiary sytuacyjno-wysoko$ciowe szczegdtéw terenowych na obszarach kolejowych bedg wykonywane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i standardami technicznymi.

F. Pomiar nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby dane z pomiaru mogly byé wykorzystane do opracowania przestrzennego
modelu terenu oraz projektu budowlanego realizowanych numerycznie, tj. dla kazdego punktu nalezy pomierzy¢ elementy
niezbedne do okreslenia trzech wspétrzednych (x, y i z).

G. Metoda fotogrametryczna moze stuzy¢ jako uzupetnienie do pomiaru tachimetrycznego w zakresie pomiaru rzezby terenu

ez
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(skarpy, punkty wysokoSciowe, rowy itp.) przy czym doktadno$¢ wysokosciowa tych pomiaréw nie powinna byé gorsza niz
0,05 m.
H. Bezposrednim geodezyjnym pomiarem sytuacyjno-wysoko$ciowym nalezy obja¢ bezwzglednie:

a) potozenie osi toru kolejowego w planie i w profilu z doktadnoscig nie mniejsza niz 0,01 m;

b) potozenie trwatych obiektéw mogacych mie¢ wptyw na skrajnie budowli (przyczotki i podpory, czotowki budynkdw
zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, czota stupdw trakcyjnych, perony, mosty itp.);

¢) nieujawnione na mapach urzadzenia techniczno-kolejowe;

d) nieujawnione na mapach uzbrojenie nad- i naziemne;

e) sie¢ uzbrojenia podziemnego nie uwidoczniona w materiatach pozyskanych z KODGIK oraz PODGIK, po uprzednim jej
zZlokalizowaniu metoda bezposrednig (przekopy) lub posrednig — elektromagnetyczne lub elektroniczne wykrywacze
przewodéw podziemnych);

f) szerokosci migdzytorzy na wysokos$ci punktow hektometrowych i kilometrowych;

g) profile poprzeczne, mierzone wzdtuz linii; co minimum 50 m oraz w miejscach charakterystycznych m.in.: obiektach
inzynieryjnych, przejazdach drogowych itp., oraz poprzecznie do linii; rzedne toru, miedzytorza oraz w miejscach
charakterystycznych terenu na catej szerokoSci pasa opracowania mapy sytuacyjno-wysokosciowe;.

. Przy lokalizacji elementdw uzbrojenia podziemnego nalezy wykorzysta¢ dane o ich pofozeniu uzyskane z przeprowadzonych
wywiadoéw branzowych u zarzadcéw sieci uzbrojenia terenu.

J.  Punkty dla okre$lenia profili podtuznych nalezy pomierzy¢ metoda niwelacji techniczne;.

K. Opracowujac mape do celéw projektowych metodg numeryczng, wyniki pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych nalezy
przetworzy¢ przy pomocy oprogramowania komputerowego z podziatem na warstwy tematyczne. Mape nalezy zapisa¢ na
komputerowych nosnikach informacji oraz wydrukowac (wyplotowac) na papierze. Powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢
wydruku mapy w ukfadzie ,wstegowym” oraz z podziatem na czesci sktadane do formatu A3/A4.

3. Mapy do celéw projektowych winny obejmowac swoim zakresem tereny kolejowe i tereny przylegte do terenéw kolejowych
o0 szerokosci niezbednej do prawidtowego opracowania catej wymaganej dokumentacji projektowej, lecz nie mniej niz 30 m po
obu stronach.

4. Opracowana przez Wykonawce mapa do celdéw projektowych, dla terenéw spoza kolejowych terenéw zamknigtych, musi mie¢
klauzule o przyjeciu do zasobéw, uzyskang we wiasciwych Powiatowych Osrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(Pruszkéw, Grodzisk Mazowiecki).

5. Punkty osnowy szczegdtowej powinny by¢ stabilizowane prefabrykowanymi znakami zbrojonymi (znakami typu ciezkiego)
Z zaznaczonym centrem znaku. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania innej stabilizacji, lecz wymagaé ona bedzie
akceptacji Zamawiajacego.

6. Rownoczesnie ze stabilizowaniem punktéw nalezy sporzadzi¢ ich opis topograficzny. Do opiséw topograficznych punktéw
osnowy nalezy dotaczy¢ zdjecie fotograficzne dokumentujace sposéb stabilizacji punktu.

7. Przed ztozeniem opracowanej dokumentacji z wykonanych map do celéw projektowych, we wiasciwym terytorialnie Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, nalezy zaopiniowac jq u Zamawiajacego.

8. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dane o poziomej i pionowej osnowie geodezyjnej wykorzystanej do opracowania mapy
do celdéw projektowych. Dane te powinny zawiera¢ doktadnos¢, sposob stabilizacji, opisy topograficzne punktéw i wykaz
wspétrzednych x,y,z.

9. Zamawiajacy na etapie opracowania studium wykonalno$ci zlecit sprawdzenie zgodno$ci granic dziatek ewidencyjnych
stanowigcych teren kolejowy (obszar kolejowy) ze stanem faktycznym. Wyniki analizy zostang przekazane Wykonawcy po
podpisaniu Umowy.

4.3.11 Projekty wykonawcze

1. Wykonawca opracuje projekty wykonawcze stanowigce uszczegdtowienie projektu budowlanego (z wytaczeniem branzy srk
i teletechniki). Projekt wykonawczy dla branzy srk i teletechniki opracuje wykonawca wytoniony w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego na realizacje robot budowlanych.

2. Projekty wykonawcze muszg uzupetniaé i uszczegdtawiaé projekty budowlane w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do
sporzadzenia przedmiaru rob6t, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i realizacje robot
budowlanych.

3. Projekty wykonawcze muszg uwzgledniaé wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz.1129).

4. Projekty wykonawcze (branzowe) powinny by¢ opracowane w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany z uwzglednieniem
warunkow zatwierdzenia, warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, ze szczeg6inym uwzglednieniem decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, jak rdwniez w szczegdtowych wytycznych zawartych w poszczegoinych czesciach
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sktadowych projektu budowlanego.
5. Projekt wykonawczy bedzie zawierat nizej wymienione branze:
a) uktad torowy, podtorze i odwodnienie,
) uktad drogowy i przejazdy kolejowo-drogowe,
) sie€ trakcyjna,
)
)

o O O

zasilanie sieci trakcyjnej,
elektroenergetyka nietrakcyjna i elektroenergetyka do 1kV,
obiekty inzynieryjne,
obiekty kubaturowe wraz z instalacjami,
obiekty obstugi podroznych, mata architektura,
sieci i instalacje sanitarne (wod, kan, gaz, co),
sieci i instalacje telekomunikacyjne z uwzglednieniem systeméw na przejazdach kolejowych kat. B, kat. C, kat. D,
ochrona $rodowiska,
projekt regulacji osi toréw,
m) plany schematyczne stacji szlakow i przystankdw osobowych,
n) orazinne niezbedne projekty, w tym projekt dokumentaciji techniczno-ruchowe;.
6. W ramach projektow wykonawczych Wykonawca opracuje takze:
a) czes¢ technologiczno-ruchowa, okreslajacq sposéb prowadzenia robot przy zatozeniu prowadzenia ruchu okreslonym
w KPP, Projekcie Budowlanym;

b) harmonogram zamknie¢ — harmonogram zamknie¢ powinien przewidywaé sposob prowadzenia ruchu na odcinkach linii,

okreslony w KPP, Projekcie Budowlanym;

c) dokument z przeprowadzonej przez Wykonawce lub podmiot przez niego upowazniony, oceny potencjalnego wptywu zmian
technicznych, eksploatacyjnych i organizacyjnych na bezpieczehstwo systemu kolejowego, ocene znaczenia tych zmian
(w przypadku zmian majacych wplyw na bezpieczenstwo) oraz analize ryzyka (w przypadku zmian znaczacych)
przeprowadzong zgodnie z wymogami, o ktérych mowa w punkcie 4.3.13 niniejszego OPZ.

> o

= = o«
= =

= =
L

4.3.12 Projekt docelowej organizacji ruchu drogowego.
1. Wykonawca opracuje i dokona uzgodnien z zarzadcami drég w zakresie projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.

2. Wykonawca opracuje projekty zmian organizacji ruchu drogowego i dokona uzgodnien z zarzadcami drég i innymi
interesariuszami dla ewentualnej przebudowy drdg oraz przejazdéw kolejowo-drogowych oraz docelowej organizacji ruchu.

4.3.13 Bezpieczenstwo systemu kolejowego

1. W ramach projektéw wykonawczych Wykonawca przeprowadzi ocene potencjainego wplywu zmian technicznych,
eksploatacyjnych i organizacyjnych na bezpieczenstwo systemu kolejowego, ocene znaczenia tych zmian (w przypadku zmian
majacych wptyw na bezpieczerstwo) oraz analize ryzyka (w przypadku zmian znaczacych) - zgodnie z wymogami
obowigzujacego Rozporzadzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspéine;
metody oceny bezpieczenstwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L
121 z 03.05.2013 r.). W ocenach, o ktérych mowa powyzej, nalezy uwzgledni¢ wszelkie zmiany w stosunku do stanu
istniejacego, okreslone w dokumentacji projektowe;.

2. Przeprowadzona przez \Wykonawce ocena znaczenia zmiany musi byC poparta dokumentacjg papierowg np. raportem
z przeprowadzonej oceny znaczenia zmiany.

3. Wykonawca sporzadzi oraz dotgczy do dokumentacji z ww. oceny wykaz odstepstw od przepiséw i warunkéw technicznych,
zawierajacy spis wszystkich wprowadzonych w dokumentacji odstepstw wraz z informacjg zawierajacg (dla kazdego
odstepstwa):

a) nazwe organu wydajacego zgode;
b) numer pisma, za ktérym zgoda zostata udzielona (je$li dotyczy) wraz z datg wydania;
c) $rodki kontroli ryzyka (Srodki bezpieczenstwa) wdrozone oraz przewidziane do wdrozenia na etapie eksploatacji w zwigzku
z zastosowaniem odstepstwa.
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:
a) udzialu w procesie oceny znaczenia zmiany i analizy ryzyka realizowanego przez Wykonawce;
b) analizy wynikow oceny znaczenia zmiany;
c) aw przypadku zmiany znaczacej — analizy wynikdw oceny ryzyka przeprowadzonej przez Wykonawce.
5. W przypadku, gdy z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika¢ bedzie konieczno$é zastosowania dodatkowych technicznych,
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eksploatacyjnych lub organizacyjnych Srodkéw kontroli ryzyka, Wykonawca uwzgledni je w projekcie w ramach ceny ofertowe;.

6. Wykonawca, w zakresie realizowanego Zaméwienia, ma obowigzek udziatlu w procesie oceny znaczenia zmiany jak réwniez
analizy ryzyka (w przypadku zmiany uznanej za ,znaczacg”), przeprowadzanej przez Zamawiajacego, odpowiednio od wyboru
koncepcji przez proces projektowania.

4.3.14 Zgtoszenie zakresu prac w podsystemach Prezesowi UTK
1. Wykonawca przygotuje dokumenty oraz wystapienia dla Zamawiajgcego do Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego, w trybie
art. 25k Ustawy o transporcie kolejowym, w nastepujacych przypadkach:

a) gdy projekt dotyczy modernizacji podsystemu strukturalnego, w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym, Wykonawca
wystapi do Prezesa UTK oraz uzyska decyzje stwierdzajaca, czy w zwigzku z planowanym zakresem prac niezbedne jest
uzyskanie nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji tego podsystemu;

b) gdy projekt dotyczy odnowienia podsystemu strukturalnego, w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym, Wykonawca
przekaze do Prezesa UTK informacje o planowanym zakresie prac.

2. Klasyfikacja zakresu prac w podsystemach (budowa, modernizacja, odnowienie) oraz powyzsze wystgpienia wymagajg
akceptaciji ze strony Zamawiajacego.

3. W celu realizacji powyzszego zadania, Wykonawca sporzadzi dokument zawierajgcy uzasadnienie kwalifikacji prac
w podsystemach, wraz z opisem stanu pierwotnego (parametry na jakie podsystemy zostaly zaprojektowane) i docelowego.

4.3.15 Certyfikacja

1. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dla podsysteméw ,sterowanie”, ,infrastruktura”, ,energia” posrednig deklaracje
weryfikacji WE oraz cato$¢ dokumentaciji przebiegu oceny zgodnosci wraz z odpowiednimi posrednimi certyfikatami weryfikacji
WE wydanymi przez jednostke notyfikowana na etapie projektowania.

2. Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej wszystkie koszty zwigzane z realizacjg procesu oceny zgodnosci, w tym koszty
wynagrodzenia jednostki notyfikowanej.

3. Zamawiajacy wymaga, aby dostarczone przez Wykonawce dokumenty potwierdzajace proces weryfikacji zgodno$ci podsystemu
z wymaganiami zasadniczymi zostaty sporzadzone w jezyku polskim. W przypadku dokumentéw sporzgdzonych w kilku
jezykach dokumentem nadrzednym jest dokument sporzadzony w jezyku polskim.

4. Dostarczone przez Wykonawce dokumenty muszg umozliwi¢ uzyskanie certyfikatow koricowych dla podsysteméw na dalszym

etapie realizacji inwestyciji.
4.3.16 Opracowanie wizualizacji dla potrzeb promocji projektu

1. Wykonawca w ramach Zaméwienia wykona wizualizacje statyczne nastepujacych obiektdw na obrazie dwuwymiarowym (2D)
i trojwymiarowym (3D):
a) obiektow inzynieryjnych (dwa mosty), ktore zostang wskazane na etapie opracowywania KPP;
b) obiektow uzytecznosci publicznej (4 przystanki osobowe z infrastrukturg przystankowa), ktére zostang wskazane na etapie

opracowywania KPP.

2. Wykonawca w ramach Zaméwienia wykona co najmniej dwie wizualizacje dla kazdego z obiektdéw wskazanych w ust. 1, a takze:

a) dostarczy Zamawiajacemu wykonane wizualizacje w nastepujacych formatach *.jpeg, *.gif, *.swf, pdf, min. rozdzielczo$¢:
4592 x 3056 pikseli, 300 dpi;

b) uwzgledni wykonanie wizualizacji dla dwéch dodatkowych obiektéw w ramach ceny ofertowe.

3. Wizualizacje powinny byc realistyczne (Swiatto, cienie) i zawiera¢ elementy ozywiajace (ludzie, pojazdy).

4. Wykonane wizualizacje powinny przedstawia¢ nowg infrastrukture kolejowg z punktu widzenia jej przysztego uzytkownika.

5. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ powierzong prace zgodnie z zasadami wiedzy i techniki, standardami tworzenia
wizualizacji oraz zgodnie z bezposrednimi uzgodnieniami miedzy stronami (wymagane konsultacje z Zamawiajgcym),
w szczegdlnosci w zakresie koncepcji wykonywanych animowanych infografik.

6. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i produkcjg wizualizacji, w tym wykonaniem grafik, animacii,
itp.

7. Inwestycja bedzie wspéffinansowana z unijnych instrumentéw finansowych, w zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest do
stosowania wytycznych dotyczacych zasad promocji i prawidtowego oznakowania wszystkich informaciji, publikacji, materiatéw
i dokumentow, w zakresie informaciji i promociji projektow wspdtfinansowanych z unijnych instrumentéw finansowych, aktualnych
na dzief wykonywania poszczegoinych dziatan.

4.3.17 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

1. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB), zawierajacych zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujace w szczegélnosci
wymagane wiasciwosci materiatow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania
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poszczegoblnych robdt oraz okreslenie zakresu prac, ktdre powinny byé ujete w cenach poszczegdlnych pozycji rachunkéw
ilo$ciowych (przedmiardw robdt), z uwzglednieniem wymaganych materiatw, istotnego sprzetu, technologii wykonawstwa robét,
kontroli jako$ci i odbioru robot.

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych powinny by¢ opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu iformy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U.
2013, poz.1129).

3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych obejmowaé powinny wymagania techniczne dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania odno$nie rodzaju i jako$ci materiatdw, urzadzen, elementow i konstrukcji dostarczanych przez
Wykonawcow, w tym zakres i warunki stosowania materiatow do ponownego uzytku oraz rodzaj wymaganych dowodow jakosci:
atesty, certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i inne oraz wykaz materiatéw, surowcoéw i wyrobow
stanowigcych przedmiot odbioru przed wbudowaniem.

4. Szczegbtowe warunki wykonania i odbioru poszczegolnych rodzajow robot:

a) przywotanie obowigzujacych w prawodawstwie polskim i w Spotce WKD przepisdw, norm i wytycznych, odnoszacych sie do
roboty ujetej w danej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych;

b) zalecenia technologiczne wptywajace na jako$¢ wykonania danej roboty, dotyczace sposobu wykonania, uzycia sprzetu,
maszyn, warunkdw uzyskania zamknig¢ drég lub ulic i oznakowania objazdéw na czas robot;

c) zakres badan kontrolnych do sporzadzenia operatu kolaudacyjnego (odbiorowego), wymagania jakosciowe przy odbiorze,
niezbgdne dowody jako$ci wykonania robét oraz dopuszczalne odchylenia od wymagan norm;

d) wymagania w zakresie kontroli wykonania, badan i odbioréw, préb, rozruchéw, itp.;

e) zakres niezbednych projektéw wykonawczych i powykonawczych, wraz ze ztozeniem wnioskéw i uzyskaniem pozwolen na
uzytkowanie obiektow;

f) wykaz szczegbtowy majacych zastosowanie norm i przepisow.

5. Wspolne wymagania dotyczace robét budowlanych objetych przedmiotem Zaméwienia mogq by¢ ujete w czesci ogdine;
STWIORB.

6. Wykonawca opracuje STWIORB dla kazdej branzy oddzielnie.

44  Obowiazki na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego wykonawcy rob6t budowlanych oraz realizacji
robot budowlanych

441 Opracowanie materiatow przetargowych

1. W ramach niniejszego Zamoéwienia Wykonawca opracuje opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ), projekty wykonawcze, STWIORB,
przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie na roboty budowlane, harmonogram realizacji robét budowlanych oraz Program
Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) wraz z zatacznikami na roboty budowlane (dla branz srk i teletechnika).

2. W zakresie branzy srk i teletechniki Wykonawca powinien uwzgledni¢ w materiatach przetargowych konieczno$¢ opracowania
projektéw wykonawczych i STWIORB przez przysztego wykonawce robét budowlanych.

3. PFU oraz przedmiary robét powinny by¢ opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004
r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz.1129), na poziomie szczegdtowosci
odpowiadajacej szczegotowosci projektu budowlanego i powinny zawieraC zestawienie przewidywanych do wykonania robét
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg6towym opisem i miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegbtowy opis oraz wskazaniem whasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét.

4. Kosztorysy majg by¢ sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. 2004 nr
130, poz. 1389) w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,
w jednym opracowaniu ze zbiorczym zestawieniem kosztéw, zgodnie z podziatem na branze.

5. Opracowanie harmonogramu realizacji rob6t budowlanych jest kluczowe z punktu widzenia zarzadzania realizacjg inwestyciji, tak
w wymiarze funkcjonalnym, technicznym, jak i kosztowym, a takze ze wzgledu na wymagania Funduszy Europejskich.

6. Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robét budowlanych. Harmonogram prowadzenia robot
budowlanych musi okre$la¢ lokalizacje robét oraz wskazywaé kamienie milowe, Sciezki krytyczne i umozliwia¢ oszacowanie
ryzyka zwigzanego z zatozonym terminem realizacji catej inwestycji.

7. Wykonawca opracuje Harmonogram realizacji rob6t budowlanych w ujeciu miesiecznym, z podziatem na zadania realizacyjne,
umozliwiajacy podziat kosztow na potrzeby sktadania okresowych wnioskéw o ptatnos¢.

8. Wykonawca opracowujgc harmonogram realizacji robét budowlanych, uwzgledni wczesniej opracowang strategie organizacii
ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlanych, przy zatozeniu, ze ruch pociggdw na modernizowanym szlaku nie moze zostaé
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trwale wstrzymany z uwagi na istniejace na terenie Grodziska Mazowieckiego jedyne zaplecze przeglagdowo-techniczne
utrzymania taboru kolejowego.

4.4.2 Odpowiedzilwyjasnienia na pytania zadawane na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
wykonawcy roboét budowlanych (wyboér wykonawcy robot budowlanych)

1. Na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego wykonawcy robét budowlanych, Wykonawca bedzie zobowigzany
do sktadania wyjasnien i udzielania odpowiedzi na pytania do dokumentacji przetargowej i projektowe;.

2. Wykonawca bedzie zobowigzany do udzielenia odpowiedzi w terminie 3 dni roboczych, a w przypadkach szczeg6inie ztozonych
-5 dni roboczych od przekazania pytania Wykonawcy.

3. Jezeli odpowiedzi bedg wymagaty korekty materiatow przetargowych i/lub projektowych to tacznie z odpowiedzia, w terminach
wskazach powyzej, nalezy przekaza¢ skorygowane strony dokumentaciji przetargowe;j iflub projektowe;.

4. W przypadku op6znienia zostang naliczone kary umowne zgodnie z warunkami umowy.

4.4.3 Pelnienie nadzoru autorskiego

1. Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania i odbioru robét budowlanych (od przekazania wykonawcy robét placu
budowy do czasu odbioru koncowego) objetych opracowang dokumentacjg projektowg dla przedmiotowego zadania. Obowigzki
te powinny by¢ wykonywane zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202 z p6zn. zm.) oraz
w zakresie opisanym w niniejszym OPZ. Koszt tej dziatalnosci ma by¢ ponoszony przez Wykonawce i powinien zosta¢
uwzgledniony w cenie ofertowe.

2. Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego w trakcie realizowania w/w zadan inwestycyjnych bedzie petnit nadzér autorski zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami prawa oraz w zakresie:

A. Opiniowania i uzgadniania dokumentaciji technicznej opracowanej przez wykonawce robot budowlanych niezbednej dla
prawidtowej realizacji rob6t budowlanych, w tym w szczegolno$ci jej zgodnosci z projektem budowlanym oraz projektami
wykonawczymi;

B. Stwierdzania wtoku wykonywania rob6t budowlanych, zgodnosci ich realizacji z dokumentacjq projektowa, decyzjg
0 pozwoleniu na budowe wraz z decyzjami zmieniajacymi decyzje o pozwoleniu na budowe, Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB) oraz zasadami wiedzy technicznej;

C. Udzielania wyjasnien uczestnikom procesu budowlanego odno$nie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nich
rozwigzan, STWIORB i ewentualnego uzupetniania szczegoétéw dokumentacii projektowej, w tym sporzadzania niezbednych
szkicdw lub rysunkow;

D. Pisemnego opiniowania, w tym zatwierdzania wnioskowanych rozwigzan zamiennych i/lub uzupetniajacych odnosnie robot,
materiatéw i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiajacym, w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego
lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym;

E. Oceny wynikow szczegbtowych badarn materiatéw i konstrukcji w zakresie zgodno$ci z rozwigzaniami projektowymi,
normami i innymi obowigzujacymi przepisami;

F. Udziatu w naradach i komisjach technicznych;

G. Udziatu w odbiorach cze$ciowych, technicznych, eksploatacyjnych, odbiorze koncowym budowy, procedurach rozruchu oraz
badaniach materiatéw i konstrukcji po wcze$niejszym wezwaniu przez Zamawiajacego;

H. Kwalifikacji i potwierdzania wprowadzonych zmian w projekcie budowlanym jako istotnych lub nieistotnych w trakcie
realizacji rob6t oraz nanoszenia tych zmian w zatwierdzonym Projekcie Budowlanym;

|.  Opracowania dokumentacji projektowej zamiennej w przypadku zaistnienia zmian istotnych w rozumieniu ustawy Prawo
Budowlane obejmujacych m.in. zakres:

a) uzyskanie aktualnych podktadéw geodezyjnych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej;

b) projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018, poz. 1935 z p6zn. zm.);

c) projekty wykonawcze koniecznych branz, opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania iodbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013,
poz.1129);

d) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

e) przedmiar robét opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz.1129);

f) kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie
okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac

W TRANSPORCIE KOLEJOWYM

D
WFKD Kole] Doj #pizca. —_— BEIZ_ITDEERCAZENSTWA ZQ.OCAZOWSZQ

Strona 28 z 44



Znak sprawy: WKD10c-27-1/2019 Zalacznik nr 3 do SIWZ

projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
2004 r. nr 130, poz. 1389), z podziatem na branze i etapy wynikajace z dokumentacji projektowej;

g) uzyskanie wszystkich niezbednych dokumentéw potwierdzajacych zgode na realizacje robdt zgodnie z Prawem
Budowlanym tj. pozwolenie na budowe/zgtoszenie robdt lub pozwolenie zamienne, a takze wszelkich innych
wymaganych przepisami prawa uzgodnien.

J. Opracowania dokumentacji zamiennych i dokumentacji uzupemiajacych wynikajacych z treci dokonanych uzgodnien

w trakcie wykonywania robot budowlanych wynikajacych z zaistniatych warunkéw w trakcie realizacji rob6t budowlanych.

K. Opracowywania dokumentacji zamiennych (rysunek i opis), ktore nie stanowig istotnego odstepstwa od zatwierdzonego
projektu lub innych dodatkowych opracowan niezbednych dla realizacji projektu, ktdrych konieczno$¢ wykonania
zidentyfikowano w trakcie realizacji robot i sa konieczne dla zakonczenia projektu.

3. Okres petnienia nadzoru autorskiego obejmuje réwniez czynno$ci zwigzane z usunigciem wad dokumentacji stwierdzonych
przez Zamawiajacego. Wszelkie wady i usterki, ktérych istnienie zostato ujawnione dopiero w trakcie realizacji inwestyciji,
Wykonawca ma obowigzek usungé nieodptatnie w ramach niniejszego Zaméwienia.

4. Podjecie czynno$ci nadzoru oraz jego realizacja winny nastapi¢ na podstawie wezwania Zamawiajgcego, w terminach (tj. termin
przybycia na miejsce wezwania; termin na dostarczenie rozwigzania zgtoszonego problemu) wskazanych przez Zamawiajacego.
Wezwanie moze nastapi¢ pisemnie, za pomoca poczty elektronicznej, telefonicznie lub ustnie z zastrzezeniem, ze dla wezwan
telefonicznych i ustnych Zamawiajacy w ciggu najblizszego dnia roboczego wystawi potwierdzenie w formie pisemnej lub za
pomocg poczty elektroniczne;.

5. Dokumentowanie zmian rozwigzan projektowych, wprowadzonych do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robot
budowlanych, potwierdzajacych zgode projektanta/projektantéw na ich wprowadzenie, stanowi¢ bedq podpisane przez
projektanta/projektantéw sprawujacych nadzor autorski:

a) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentaciji projektowey;

b) rysunki zamienne lub szkice, albo nowe projekty opatrzone data, podpisem oraz informacjq jaki element zastepujg;
c) wpisy do dziennika budowy;

d) protokoty/notatki stuzbowe podpisane przez Zamawiajacego i projektanta/ projektantow.

6. Fakt pobytu Wykonawcy na budowie potwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciel Zamawiajacego na
karcie nadzoru autorskiego.

7. Dostarczone przez Wykonawce rozwigzanie zgtoszonego problemu podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
z ewentualnym uwzglednieniem opinii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz ewentualnych innych koniecznych stron.

8. Kazdorazowy pobyt Wykonawcy/projektanta na budowie oraz fakt zatwierdzenia przez Zamawiajacego dostarczonego
rozwigzania problemu bedg potwierdzone wpisami na karcie nadzoru autorskiego.

9. Wykonawca przygotuje raporty miesieczne z petnionego nadzoru. Zaakceptowane raporty z trzech kolejnych miesiecy bedg
podstawg wystawienia faktury. Ptatno$¢ za $wiadczong ustuge nadzoru autorskiego bedzie ryczattowa, kwartaina.

10. Niewywigzanie si¢ z zadania okreSlonego w niniejszym rozdziale 4.4.3 bedzie uznane za niewykonanie zobowigzania
dotyczacego nadzoru autorskiego i bedzie stanowito podstawe do naliczenia kary umownej zgodnie z warunkami Umowy.

11. Dokumentacje zamienng/uzupetniajaca nalezy wykonac¢ w ilosci 5 egz. w formie drukowanej i 1 egz. w formie elektronicznej na
no$niku CD/DVD w wersji pdf i edytowalnej (np. dwg dla rysunkéw, doc dla tekstu).

12. Wszystkie nadzory powinny byC wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, instrukcjami, wytycznymi w zakresie
projektowania, budowy i odbioréw obiektow budowlanych, w tym z regulacjami wewnetrznymi WKD sp. z 0.0.

13. Wykonawca przygotuje pisemne opinie pod wzgledem inwestycyjnym dotyczace rozwigzan projektowych i rob6t budowlanych
lub planowanych do realizacji przez Zamawiajacego (lub inwestoréw zewnetrznych) na terenie lub w sasiedztwie (na styku)
z przedmiotowg inwestycjg. Opracowanie opinii nastapi na kazdy wniosek zamawiajgcego w terminie 10 dni kalendarzowych.
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5. WYTYCZNE | WYMAGANIA DOTYCZACE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ
5.1 Wymagania ogéine
1. Przedmiot zaméwienia (tj. opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa) musi zawiera¢ wszystkie dane i wymagania

niezbedne do wykonania robét budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 z p6zn. zm.) oraz pozostatych wymagan wynikajacych z potrzeb uzytkownika,
majac przy tym na uwadze cel opracowania, ktérym jest przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
na wykonanie rob6t budowlanych (zgodnie z Prawem zaméwien publicznych), a nastepnie ich odbidr i oddanie do uzytkowania
planowanej inwestycji zgodnie z jej docelowym przeznaczeniem.

2. Dokumentacja bedzie stanowita opis przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane, w zwigzku z tym musi spetnia¢c wymagania
art. 29 Prawa zaméwien publicznych, {j.: opis przedmiotu zaméwienia nalezy okresli¢ w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy, za
pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac wszystkie wymagania i okoliczno$ci mogace mieé
wplyw na sporzadzenie oferty; przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywaé w sposob, ktéry mogtby utrudnia¢ uczciwg
konkurencje; przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywa¢ przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia,
chyba ze jest to uzasadnione specyfikq przedmiotu zamoéwienia i przedmiotu zaméwienia nie mozna opisaé za pomocy
dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”.

3. W rozwiazaniach projektowych powinny byé uzyte wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia) dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania o wysokich parametrach technicznych. W przypadku powotywania sie¢ podczas opisywania
przyjetych rozwigzan projektowych na konkretne nazwy wiasne gotowych produktéw ilub gotowe rozwigzania systemowe
producentéw, Wykonawca ma obowigzek okresli¢ konkretne parametry techniczne i jakoSciowe danego rozwigzania
projektowego oraz umiesci¢ informacje o mozliwosci zastosowania rozwigzania réwnowaznego pod warunkiem spetnienia
wskazanych parametréw technicznych i jakosciowych.

4. Wykonawca opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa w branzach i zakresie niezbednym do osiggniecia zatozen i celow
okre$lonych w niniejszym opisie przedmiotu zamowienia.

5. Dokumentacja Projektowa powinna byC zgodna z rozwigzaniami proponowanymi w Studium Wykonalnosci (SW) oraz
z zatwierdzong przez Zamawiajacego Koncepcjg Programowo-Przestrzenng, (KPP). W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy SW
a KPP jako ostateczne rozwigzanie nalezy przyja¢ rozwigzanie z KPP wczes$niej zatwierdzone przez Zamawiajacego.

6. Dopuszcza sie wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezgodnym z zatozeniami SW (dokumentacji przedprojektowe;)
z zachowaniem przyjetych parametrow w przypadkach, gdy zaproponowane rozwigzania techniczne lub organizacyjne bedg
uzasadnione ekonomicznie, spotecznie-gospodarczo i pozwolg na sprawniejszg realizacje, lub gdy ich spetnienie zgodnie z SW
nie bedzie mozliwe. Propozycje moga wychodzi¢ ze strony Wykonawcy jak i Zamawiajacego. Kazdorazowo decyzja o wdrozeniu
lub zaniechaniu wprowadzenia zmian wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Wprowadzanie zmian bedzie wchodzi¢
w zakres zadania Wykonawcy.

7. W procesie projektowania nalezy uzyska¢ petng zgodno$¢ z wydanymi wcze$niej decyzjami administracyjnymi (decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzja lokalizacyjna itd.).

8. W zwigzku z tym, ze wladze lokalne nie wyrazajg zgody na likwidacje przejazdéw kolejowo-drogowych w poziomie szyn na
modernizowanym odcinku LK 47, Wykonawca podczas procesu projektowania prac modernizacyjnych przeanalizuje uktad
komunikacyjny drdg, jako cato$¢ funkcjonalnie potaczong z istniejacymi przejazdami kolejowo-drogowymi. Wykonawca powinien
dazy¢ do przeorganizowania tego uktadu, aby mozliwe bylo przekierowywanie ruchu na sasiednie przejazdy wyzszej lub tej
samej kategorii (ale o mniejszym nateZeniu ruchu drogowego), w celu zmniejszenia obcigzenia najbardziej zattoczonych
i niebezpiecznych przejazdow kolejowo-drogowych. Dziatanie powyZzsze nalezy przeprowadzié w porozumieniu
z Zamawiajacym, lokalnymi wtadzami administracji samorzadowej i zarzadcami drég.

9. Dokumentacja przedkfadana do uzgodnienia lub zatwierdzenia przez Zamawiajgcego powinna zawieraé przepisy i normy
projektowe, aprobaty techniczne, na podstawie ktorych dokumentacja zostata opracowana.

10. Przy projektowaniu Wykonawca powinien uwzgledni¢ parametry eksploatacyjne, jakie linia ma spetnia po zrealizowaniu
inwestycji.
11. W dokumentacji Wykonawca powinien wskaza¢ parametry podsysteméw pozostajacych w zgodno$ci z TSI.

12. W kazdym przypadku, kiedy w OPZ powotywane sg Polskie Normy, nalezy je uzna¢ za przyktadowe i Zamawiajacy dopuszcza
stosowanie Polskich Norm przenoszacych normy europejskie zgodnie z art. 30 ust. 1 PZP.

13. Dokumentacja przekazywana Zamawiajagcemu musi by¢ dostarczona w formie papierowej i elektronicznej.

14. Wszelkie schematy, rysunki i wykresy powinny by¢ w formacie zapewniajacym czytelno$¢ oraz umozliwiajacym, po ewentualnym
Ztozeniu, oprawe w oktadke formatu A-4. System numeracji powinien by¢ jednolity we wszystkich czeSciach dokumentacii.

15. Wykonawca przedstawi rozwigzania techniczne zgodne z przeznaczeniem, obowigzujgacymi przepisami i wymaganiami, dobrg
praktyka inzynierska oraz posiadajace techniczno-ekonomiczne uzasadnienie.

16. Przyjete rozwigzania projektowe winny umozliwia¢ maksymalne skrécenie niezbednego czasu realizacji inwestycii.
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17.

18.
19.

20.

5.2
5.2.1

9.

Wykonawca musi wykazac obiektywizm i niezalezno$¢ merytoryczng w zakresie opracowywanej dokumentacji, proponowanych
technologii i rozwigzan. Wykonawca nie moze okresla¢ technologii robdt, materiatow i urzadzer w sposdb utrudniajacy uczciwg
konkurencje.

Zamawiajacy wymaga wysokiej jakosci dokumentacji zaréwno pod wzgledem merytorycznym jak i edycyjnym.

Opracowana dokumentacja powinna by¢ przygotowana w sposéb umozliwiajacy uzyskanie przez Zamawiajgcego decyzji
administracyjnej o pozwoleniu na budowe oraz przygotowanie i przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego na wykonanie robét budowlanych.

Dla zapewnienia spdjnosci pomiedzy niniejszym projektem, a innymi projektami inwestycyjnymi i studiami wykonalno$ci oraz
zapewnienia optymalnego wykorzystania przeznaczonych na te projekty $rodkéw finansowych Zamawiajacy wymaga od
Wykonawcy ewentualnej wspotpracy z Wykonawcami projektdw powigzanych z ninigjszym projektem.

Wymagania dla dokumentacji dostarczanej Zamawiajacemu

Wymagania podstawowe

. Kazdy projekt budowlany dostarczony Zamawiajacemu przez Wykonawce musi by¢ wykonany na aktualnych mapach do celéw

projektowych na prawach oryginatu.

Kazdy opracowany przez Wykonawce projekt powinien zosta¢ przedtozony Zamawiajacemu celem akceptacii.

Dokumentacja dostarczana Zamawiajagcemu musi zawierag:

a) tytut dokumentu;

b) nazwe projektu (i nr jesli dotyczy);

c) na stronach tytutowych opracowan nalezy umiesci¢ zapis dotyczacy roli Unii Europejskiej w realizacji projektu {j.: ,Projekt ten
przyczynia sie do zmniejszenia réznic spotecznych i gospodarczych pomiedzy obywatelami Unii Europejskiej”;

d) etap projektu (jesli dotyczy);

e) wersje dokumentu;
date powstania dokumentu;

g) nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autoréw dokumentu wraz z numerami uprawnien;

h) oznaczenia wymagane dla projektow realizowanych z funduszy Unii Europejskiej (w uzgodnieniu z Zamawiajacym);

i) nazwe i adres Zamawiajacego;

j) na poczatku dokumentu spis treSci dokumentu;

k) pod spisem tresci wykaz uzytych skrotow i oznaczen wraz z objasnieniami;

[) nakoricu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepiséw i literatury przywotanej w dokumencie;

m) na koricu dokumentu streszczenie zawartosci dokumentu, kluczowe ustalenia i wnioski;

n) wykaz (na koricu dokumentu lub na poczatku) dane, tabele, wykresy, rysunki, mapy w tekscie dokumentu opatrzone
numerem, tytutem i informacjg o zrddle, z ktérego pochodza;

0) nagtéwek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu i numerem wers;ji;

p) stopke na kazdej stronie dokumentu z numerem strony i catkowitg liczbg stron w dokumencie (strona X" 2 ,y").

Kazda kolejna wersja dokumentu powstajaca w wyniku wprowadzania poprawek powinna by¢ oznaczona kolejnym numerem.
Dokumentacje projektowa nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim.

. Dokumentacja winna posiada¢ wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty

wymagane przepisami szczegdlnymi, w tym rowniez nalezy jg uzgodni¢ z wtasciwymi jednostkami organizacyjnymi WKD

z obszaru/branzy objetego opracowaniem.

Koncepcja Programowo-Przestrzenna powinna by¢ dostarczona w 3 wydrukowanych egzemplarzach, kazda w jezyku polskim.

Dodatkowo jeden komplet powinien by¢ dostarczony w formie elektronicznej.

Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych powinna by¢ dostarczona w formie papierowej i elektronicznej

w 6 egzemplarzach. Dokumentacja w wers;ji elektronicznej: w jednym z formatéw (pliki nie moga mie¢ zablokowanej edyciji):

a) *.dwg, *.dgn — mapy do celéw projektowych, profil podtuzny, przekroje poprzeczne lub *tif, *.jpg — mapy do celow
projektowych, profil podtuzny, przekroje poprzeczne w przypadku wykonywania dokumentacji w wersji analogowej;

b) *.tif (GeoTIFF) - ortofotomapa;

c) *xls, *.xIsx, *.ixt, *.rtf, *.doc, *.docx — protokoty odbiorcze regulacji osi toru, wykazy wspétrzednych osnowy geodezyjnej,
zestawienia, dane opisowe;

d) *.txt - wykazy wspotrzednych punktéw osnowy;
e) *.doc, *.jpg, *.dwg oraz *.pdf — opisy topograficzne punktéw osnowy geodezyjnej.

Dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inzynierska powinna by¢ dostarczona w 6 wydrukowanych egzemplarzach, kazda
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w jezyku polskim. Dodatkowo jeden komplet powinien by¢ dostarczony w formie elektroniczne;.

10. Projekt budowlany nalezy opracowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stosujgc zasady wymiarowania oraz oznaczenia
graficzne i literowe okreslone w Polskich Normach lub inne objasnione w legendzie.

11. Podziat projektu na czesci powinien uwzgledniaé specjalizacie organow administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego.

12. Projekt budowlany (wraz z 2 egz. wypetnionego wniosku o pozwolenie na budowe i innymi koniecznymi zatgcznikami do tego
whniosku) nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu:
a) w formie papierowej w 6 egzemplarzach;
b) w formie elektronicznej w 6 egzemplarzach (format *pdf), oraz w 6 egzemplarzach w plikach umozliwiajacych odczyt oraz

edycje w aplikacjach wskazanych przez Zamawiajacego.

13. Wymagania dotyczace formy STWIORB przyjmuje sie odpowiednio jak dla projektu budowlanego.

14. Wymagania dotyczace formy projektdw wykonawczych przyjmuije sie odpowiednio jak dla projektu budowlanego.

15. Dokumentacja przetargowa powinna by¢ dostarczona w 3 wydrukowanych egzemplarzach, kazda w jezyku polskim. Ponadto,
jeden komplet powinien by¢ dostarczony w formie elektronicznej.

5.2.2 Wymagania dla dokumentacji w formie papierowej

1. Dokumentacje w formie papierowej nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej, ztozy¢ w format A4 i oprawi¢ w sposob
uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie. Strony projektéw winny byé ponumerowane.

2. Dopuszcza sie oprawe projektu budowlanego w tomy. Do zamierzenia budowlanego zawierajacego wiecej niz jeden obiekt
mozna stosowaé oprawe wielotomowa.

3. Wymagania odnosnie teczek i oprawy dokumentacii:

a) projekty powinny by¢ dostarczone w papierowych sztywnych (kartonowych) teczkach formatu A4, szczelnych ze wszystkich
stron, zapinanych na rzepy lub gumki. W szczegdlnych przypadkach dopuszcza sie stosowanie segregatoréw;

b) wszystkie opisy projektu, zestawienia, rysunkdw, obliczenia itp. dotaczone do teczki dokumentacji powinny by¢ odpowiednio
oznaczone i trwale zszyte;

c) rysunkdéw projektu umieszczonych w teczce nie nalezy klei¢ lub zszywa¢, kazdy powinien by¢ dostepny oddzielnie (wymdg
ten nie dotyczy projektu budowalnego do uzyskania pozwolenia na budowe);

d) w przypadku wpinania rysunkow do segregatora nalezy stosowa¢ plastikowe grzbiety usztywniajace;

e) opracowanie takie jak ekspertyzy, sprawozdania, obliczenia, wyniki badan, przedmiary, kosztorysy inwestorskie i inne
powinny by¢ opracowane w formie ksigzkowej (introligatorskie, bindowane, szyte), w formacie A4;

f) grubos¢ teczki powinna by¢ odpowiednio dopasowana do jej zawartosci;
g) na oktadce dokumentacji powinna znalez¢ sie naklejka;
h) naklejka musi by¢ trwale przymocowana do oktadki teczki dokumentacji i oktadki ptyty;
i) dokumenty wyjatkowo obszerne o duzej iloSci stron opisu i rysunkéw powinny byé dostarczone w odpowiednich teczkach lub
pudetkach.
5.2.3 Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej

1. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentacji dodatkowo w formie elektronicznej, wedtug wymagan
wymienionych ponizej.

2. Dokumentacja elektroniczna powinna by¢ dostarczona przez Wykonawce w dwdch formatach elektronicznych:
a) w formacie Zzrédtowym, nadajacym sie do edytowania;
b) w formacie przygotowanym do pobierania z Internetu lub udostepniania na no$nikach elektronicznych.

3. Ewentualne wady dokumentacji elektronicznej sa roéwnowazne wadom konwencjonalnej dokumentacji papierowej,
przedstawionej do odbioru z podpisami i pieczeciami Wykonawcy. Zamawiajacy bedzie zadat usuniecia wad dokumentacji
elektronicznej z takimi samymi konsekwencjami, jakie odnosza sie do wad dokumentacji wydrukowanej (papierowe;).

4. Wykonawca zobowigzany jest do ztoZzenia o$wiadczenia w Protokole przekazania, o zgodnosci formy elektronicznej z formg,
papierowg oraz o kompletno$ci materiatow elektronicznych.

5. Kazdy komplet przekazywanej dokumentacji musi zawiera¢ na dwéch no$nikach elektronicznych, odrebnie:
a) z dokumentacjg zrodiowa — w plikach zrodtowych: pliki DOC (DOCX), XLS (XLSX), DWG/DGN, JPG, MPP, PPT;
b) z dokumentacjq w formacie przeznaczonym do publikowania w Internecie - pliki PDF, DWF.

6. Foldery utworzone na dwoch ww. no$nikach elektronicznych dla poszczegéinych teczek dokumentacji muszg by¢ zgodne ze
spisem zawarto$ci teczki dokumentacii.

7. Forma elektroniczna musi zawiera¢ dodatkowa, odrebng cze$¢, zawierajacg zeskanowane w formacie PDF wszystkie
dokumenty formalno-prawne, w tym uzgodnienia.
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8. Pliki znajdujace sie w folderach no$nika elektronicznego muszg by¢ zgodne z zawartoscig kazdego tomu dokumentaciji. Jezeli
pewne fragmenty dokumentacji sg tworzone specjalnymi programami np. do kosztorysowania, to efekt dziatania tych programéw
musi by¢ plikiem w formacie PDF, uzyskanym w procesie wydruku albo wyjatkowo, jako skan wydrukdw.

9. Opisy, kalkulacje, kosztorysy i inna dokumentacja elektroniczna o charakterze opisowym musi by¢ dostarczona w plikach
w formacie PDF, wykonanych z rozdzielczosciqg co najmniej 300 dpi. Wszystkie uzyte czcionki muszg by¢ zawarte
w plikach w formacie PDF i muszg sie poprawnie otwieraé.

10. Kazdy plik w formacie DWG/DGN musi zawiera¢ poza arkuszem ,Model" réwniez arkusze wszystkich zawartych w projekcie
wydrukow.

11. Rysunki techniczne powinny byC dostarczone w plikach formatu DWF, zachowujacych warstwowos$é i wszystkie elementy
rysunku finalnego — w tym podktady geodezyjne, mapy, dziatki itp.

12. Schematy, rysunki i inne elementy graficzne powinny by¢ dostarczone w jednym z formatéw DWG, DGN, DXF lub SHP wraz
z zataczonymi podktadami w formacie TIFF/JPG w rozdzielczo$ci gwarantujgcej odczyt dokumentacii przy zaktadane;j skali.

13. Dopuszcza si¢ zamiennik w formacie PDF dla pliku DWF bez zachowania warstwowosci (tworzone w niektorych programach
jako zadanie wydruku), ale zamiennik musi pokazywac wszystkie warstwy i opisy, wydrukowane w dokumentacji papierowe;.

14. Wszystkie teksty i szczegdty graficzne dokumentacji udostepnianej w plikach formatow PDF i DWF, muszg by¢ rozpoznawalne
po zastosowaniu odpowiedniego powigkszenia.

15. Wizualizacje wybranych obiektéw na potrzeby dziatan informacyjnych i promujgcych zostang wykonane i przekazane
w nastepujacych formatach JPEG, GIF, SWF, PDF.

16. Obowigzkowo nalezy zamiescic w dokumentacji elektronicznej wszystkie odnosniki, czcionki i inne elementy dokumentow
opisowych oraz rysunkéw, umozliwiajace wiasciwe korzystanie z wersji elektroniczne;.

17. Zaden plik, otwierany z nosnika elektronicznego dostarczonej przez Wykonawce dokumentacji, nie moze zgtaszaé braku
czcionki, stylu ani jakiegokolwiek innego elementu tekstu lub rysunku pomocniczego, wprowadzonego do rysunku
projektowanego przez zataczenia.

18. Dokumentacja w formacie przeznaczonym do pobierania z Internetu (patrz pkt. 2.b), nie moze by¢ w Zaden sposdb
zabezpieczona przed zmianami.

19. Dokumenty przeznaczone do dalszego wypetniania przez oferentow (przedmiary, puste kosztorysy i inne) musza by¢
niezabezpieczonymi plikami Word i Excel.

20. Dokumenty zawarte w plikach formatéw PDF i DWF nie mogg mie¢ zadnych wstawek reklamowych ani taczy do stron
internetowych twércow/dystrybutoréw programoéw tworzacych pliki w formatach PDF lub DWF.

21. Nazwy plikéw i folderéw nie moga by¢ diuzsze niz 64 znaki. Zamawiajacy zaleca, aby nazwy plikéw i folderéw nie zawieraty
polskich liter oraz odnosity sie do nazw iftytutdw opracowan oraz rysunkéw.

22. Nosniki elektroniczne musza by¢ nagrane zgodnie z nastepujacymi wytycznymi:

a) pliki musza by¢ uporzadkowane w folderach;

b) pliki nie moga by¢ spakowane w zadnym formacie (zip, rar);

c) pliki nie mogg byé w zaden spos6b chronione hastem, nosniki muszg zawieraé plik z petnym indeksem zawarto$ci,
uwzgledniajacym wszystkie zataczniki;

d) nosniki elektroniczne i ich opakowania muszg by¢ opisane.

23. Czcionki uzyte w dokumentach opisowych powinny by¢ typowymi czcionkami MS Windows.

24. Dokumentacja opisowa musi mie¢ ponumerowane strony w stopce z podaniem catkowitej liczby stron w dokumencie (,x" z ,y").

25. Spisy tresci dokumentéw w formatach edytowalnych i w formacie PDF musza zawiera¢ hipertacza do tytutdw rozdziatow.

26. Dla prezentaciji preferowanym programem jest MS PowerPoint (pliki w formacie PPT).

27. Arkusze kalkulacyjne Excel winny by¢ przekazane tak, aby zawieraty aktywne (otwarte) formuty pozwalajace na przesledzenie
sposobu przeprowadzenia wyliczen, a takze wszystkie zatozenia i dane wejsciowe oraz arkusze obliczeniowe. Arkusze muszg
by¢ przygotowane w taki sposdb, aby mozliwa byta kontrola poprawno$ci przygotowanych wyliczen, tj. powigzania migdzy
komorkami muszg by¢ zapisane w postaci formut, a widok zawarto$ci komérek nie moze by¢ w Zaden sposéb utrudniony ani

chroniony hastem. Zmiana wartoci jakiegokolwiek parametru w modelu powoduje automatyczne przeliczenie wszystkich
pozostatych.
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6. ZARZADZANIE REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
6.1  Zamawiajacy

6.1.1 Informacje ogdine

Od strony Zamawiajacego komunikacja w ramach projektu bedzie odbywata sie poprzez nastepujace jednostki:
a) Przedstawiciel Zamawiajgcego;
b) Inne jednostki/osoby wyznaczone przez Zamawiajacego.

6.1.2 Przedstawiciel Zamawiajacego
1. Zamawiajacy wyznaczy swojego Przedstawiciela.
2. Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie odpowiadac za kontakty z Wykonawca oraz biezace monitorowanie postepdw prac.

3. Do zadan Przedstawiciela Zamawiajacego beda naleze¢ wszelkie, zwigzane z projektem, formalne uzgodnienia pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca, przyjmowanie cyklicznych informacji o postepach w realizacji Zaméwienia i rozwigzywanie, we
wspotpracy z Wykonawca, wszelkich probleméw zaistniatych w trakcie realizacji projektu.

6.2  Wykonawca

6.2.1 Informacje ogéine

1. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za realizacje i koordynacje przygotowywania materiatéw i dokumentaciji projektowe;
z uwzglednieniem wymagan Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202 z pézn. zm.).

2. Struktura zespotu powotanego przez Wykonawce dla realizacji przedmiotu Zamoéwienia bedzie obejmowac:
a) Koordynatora Projektu;
b) Gtéwnego Projektanta;
c) Zespoty zadaniowe odpowiedzialne za realizacje poszczegoinych zadan, kierowane przez koordynatorow
branzowych/projektantow i specjalistow.
6.2.2 Koordynator projektu

1. Koordynatorem projektu bedzie osoba, powotana przez Wykonawce, odpowiedzialna za kontakty z Zamawiajacym oraz biezace
monitorowanie postepdw prac.

2. Do zadan Koordynatora projektu beda naleze¢ wszelkie, zwigzane z projektem, formalne uzgodnienia pomiedzy Wykonawcg
a Zamawiajacym oraz przygotowywanie cyklicznych informacji o postepach w realizacji Zamdwienia i rozwigzywanie, we
wspotpracy z Zamawiajacym, wszelkich problemow zaistniatych w trakcie jego realizacii.

3. Wymagana bedzie od Koordynatora projektu bezposrednia wspotpraca z Zamawiajacym w jezyku polskim.

4. Wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ dostep do wszystkich biezacych informacji i dokumentéw (wymaganych przez
Zamawiajacego), ktore mogg pomdc w ocenie postepu prac, opisac istniejace i spodziewane ryzyko i podja¢ konieczne
dziatania, aby je wyeliminowac.

5. Koordynator Projektu bedzie odpowiedzialny réwniez za koordynowanie realizacji poszczegoinych zadan z uwzglednieniem
zaleznosci migdzy nimi, wynikajacych z przyjetego harmonogramu realizacji.

6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce osoby, petigcej powyzszy zakres
czynnosci, na podstawie umowy o prace, co najmniej w wymiarze %2 etatu.

7. Zamawiajacy dopuszcza taczenie funkcji Koordynatora projektu z funkcjg Gtéwnego Projektanta.

8. Zamawiajgcy nie dopuszcza faczenia funkcji Koordynatora projektu z innymi funkcjami Zespotu Wykonawcy, za wyjatkiem funkcji
Gtéwnego Projektanta.

6.2.3 Gléwny Projektant

1. Glownym projektantem bedzie osoba, powotana przez Wykonawce, odpowiedzialna za koordynacje wszystkich prac zwigzanych
z projektowaniem, w tym kontrole merytorycznej zawartoci oraz spojnosci opracowan, zaréwno pomiedzy poszczegolnymi
zadaniami oraz pomiedzy poszczeg6lnymi branzami projektu.

2. Zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce osoby, petigcej powyzszy zakres
czynno$ci, na podstawie umowy 0 prace co najmniej w wymiarze ' etatu.

3. Dopuszcza sie taczenie funkcji Gtdwnego Projektanta z funkcjq Koordynatora projektu lub Koordynatora branzowego Zespotu
Wykonawcy w zakresie linie, stacje, wezty kolejowe.

4. Nie dopuszcza sig taczenia trzech funkcji jednoczesnie: Gtdwnego Projektanta, Koordynatora branzowego Zespotu Wykonawcy
w zakresie linie, stacje, wezty kolejowe oraz Koordynatora projektu.

5. Kazdy egzemplarz dokumentaciji projektowej musi by¢ podpisany przez projektanta i sprawdzajacego oraz zawiera¢ akceptacje
Gtéwnego Projektanta w zakresie koordynacji miedzybranzowe;.
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6.2.4 Zespoly zadaniowe
1. Wykonawca powota zespoty przeznaczone do realizacji poszczegdlnych zadan wchodzacych w zakres projektu.

2. Prace kazdego zespotu bedzie nadzorowat i koordynowat koordynator branzowy/projektant lub specjalista (w zaleznosci od
branzy).

3. Komunikacja na poziomie roboczym odbywac sie bedzie pomiedzy upowaznionymi do tego przez Wykonawce przedstawicielami
zespotdw roboczych a odpowiednimi komorkami ze strony Zamawiajgcego.

4. Zatechniczne i organizacyjne aspekty realizacji Umowy odpowiedzialni beda;
a) ze strony Zamawiajgcego: Kierownik Projektu, badz inna osoba wyznaczona przez Zamawiajacego,
b) ze strony Wykonawcy: Koordynator Projektu i Gtéwny Projektant oraz zespoty odpowiedzialne za realizacje poszczegéinych
zadan kierowane przez projektantéw lub specjalistow.
6.2.5 Personel wymagany do realizacji Zaméwienia

1. W celu peinej realizacji zakresu prac objetych projektem, wymagane jest posiadanie przez Wykonawce niezbednej wiedzy
i dodwiadczenia oraz potencjatu technicznego, a takze dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania Zaméwienia.

2. Wykonawca powinien dysponowaé¢ osobami zdolnymi do wykonania Zaméwienia zgodnie z wyszczegdlnieniem przedstawionym
w ponizszej Tabeli 1.

Tabela 1 Skfad Zespotu Wykonawcy

Lp. | Funkcja/Wymagania

Zespot wymagany na etapie postepowania przetargowego

1. Koordynator Projektu | Do$wiadczenie w kierowaniu zespotem projektowym (jako Koordynator), ktéry to Zespdt w okresie
ostatnich siedmiu (7) lat przed uptywem terminu sktadania ofert, wykonat co najmniej dwa (2)
opracowania wielobranzowej dokumentacji projektowej - kazda obejmujaca co najmniej projekt
budowlany w zakresie minimum pieciu (5) branz (torowa, drogowa, mostowa, urzadzenia srk, sieci
trakcyjnej) - dla budowy lub przebudowy zelektryfikowanej linii kolejowej, ktére obejmowaty w
swym zakresie tacznie co najmniej jeden (1) szlak i jedng (1) stacje kolejowa, obejmujacy
przynajmniej dwa (2) tory gtéwne i trzy (3) krawedzie peronowe, w oparciu o ktére to dokumentacje
projektowe uzyskano ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowe. Za jedng (1) dokumentacje
projektowa uwaza sie dokumentacje na podstawie ktorej pozyskano co najmniej jedng (1) decyzje
0 pozwoleniu na budowe.

2. Gioéwny projektant Doswiadczenie w kierowaniu zespotem projektowym (jako Gtowny projektant), ktory to Zespot w
okresie ostatnich siedmiu (7) lat przed uptywem terminu skfadania ofert, wykonat co najmniej dwa
(2) opracowania wielobranzowej dokumentaciji projektowej - kazda obejmujaca co najmniej projekt
budowlany w zakresie minimum pieciu (5) branz (torowa, drogowa, mostowa, urzadzenia srk, sieci
trakcyjnej) - dla budowy lub przebudowy zelektryfikowanej linii kolejowej, ktére obejmowaty w
swym zakresie co najmniej jeden (1) szlak i jedng (1) stacje kolejowa, obejmujaca przynajmniej
dwa (2) tory gtéwne i trzy (3) krawedzie peronowe, w oparciu o ktore to dokumentacje projektowe
uzyskano ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowe. Za jedng dokumentacje projektowa uwaza
sie dokumentacje na podstawie ktérej pozyskano co najmniej jedng decyzje o pozwoleniu na
budowe.

Uprawnienia budowlane do:

a) projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych

obiektow budowlanych, lub
b) projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej mostowej, lub
c) projektowania bez ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno — budowlane;.

3. Koordynator w branzy | W okresie ostatnich siedmiu (7) lat przed uptywem terminu sktadania ofert opracowat w
kolejowej w zakresie | charakterze projektanta w danej branzy co najmniej dwie (2) dokumentacje projektowe obejmujace
kolejowych obiektow | co najmniej projekt budowlany) dla budowy lub przebudowy tacznie co najmniej 7 km nawierzchni
budowlanych torowej na dwutorowej lub jednotorowej zelektryfikowanej linii kolejowej, zawierajacych w swym
zakresie co najmniej jeden (1) szlak i jedng (1) stacje kolejowa, obejmujacg przynajmniej dwa (2)
tory gtéwne i trzy (3) krawedzie peronowe, w oparciu o ktére to dokumentacje projektowe
uzyskano ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowe. Za jedng dokumentacje projektowg uwaza
sie dokumentacje na podstawie ktorej pozyskano co najmniej jedng decyzje o pozwoleniu na
budowe..

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej w
zakresie kolejowych obiektéw budowlanych.
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Lp.

Funkcja/Wymagania

4.

Koordynator w branzy
mostowej

W okresie ostatnich siedmiu (7) lat przed uptywem terminu sktadania ofert: opracowat w
charakterze projektanta w danej branzy co najmniej dwie (2) dokumentacje projektowe,
obejmujace co najmniej projekt budowlany dla budowy lub przebudowy obiektéw inzynieryjnych
takich jak: most, wiadukt, przepust, $ciany oporowe, estakady, tunele liniowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, w tym opracowat jako projektant przynajmniej jeden (1) obiekt
typu: most kolejowy o rozpietosci najdiuzszego przesta minimum 20 m w ramach kazdej z
opracowanych dokumentacji projektowych.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej mostowe;.

Koordynator branzy
zabezpieczenie i
sterowanie ruchem
kolejowym

W okresie ostatnich siedmiu (7) lat przed uplywem terminu sktadania ofert opracowat w
charakterze projektanta w danej branzy co najmniej dwie (2) dokumentacje projektowe obejmujace
co najmniej projekt budowlany dla budowy lub przebudowy zelekiryfikowanych linii kolejowych,
zawierajacych w swym zakresie tacznie co najmniej jeden (1) szlak z samoczynna blokada liniowa,
jedng (1) stacje kolejowa, obejmujaca przynajmniej dwa (2) tory gtéwne i trzy (3) krawedzie
peronowe, wyposazong W komputerowe systemy urzadzen stacyjnych sterowania ruchem
kolejowym.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej w
zakresie sterowania ruchem kolejowym.

Zespot
oraz:

wymagany po zawarciu

Umowy obejmuje cztonkéw zespotu wymaganego na etapie postepowania przetargowego

Koordynator w branzy
kolejowe sieci
trakcyjne

W okresie ostatnich siedmiu (7) lat przed uplywem terminu sktadania ofert opracowat w
charakterze projektanta w zakresie kolejowej sieci trakcyjnej co najmniej dwie (2) dokumentacje
projektowe (obejmujace projekt budowlany iflub projekt wykonawczy) dla budowy lub przebudowy
zelektryfikowanych linii kolejowych zawierajacych w swym zakresie facznie co najmniej jeden (1)
szlak i jedng (1) stacje kolejowa, obejmujaca przynajmniej dwa (2) tory gtowne i trzy (3) krawedzie
peronowe

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i elekiroenergetycznych

Koordynator w branzy
sieci i instalacje
elektroenergetyczne

W okresie ostatnich siedmiu (7) lat przed uptywem terminu skfadania ofert, opracowat w
charakterze projektanta w danej branzy co najmniej dwie (2) dokumentacje projektowe
(obejmujace projekt budowlany i/lub projekt wykonawczy) w zakresie o$wietlenia zewnetrznego i
urzadzen elektrycznego ogrzewania rozjazdéw i/lub instalacji zasilajgcych SN i NN, dla budowy lub
przebudowy zelektryfikowanych linii kolejowych.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji oraz urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Projektant w branzy
konstrukcyjno-
budowlanej

W okresie ostatnich siedmiu (7) lat przed uptywem terminu skiadania ofert, opracowat w
charakterze projektanta w danej branzy co najmniej dwie (2) dokumentacje projektowe
(obejmujace projekt budowlany i/lub wykonawczy), ktére tacznie obejmowaty budowe lub
przebudowe lub remont infrastruktury kolejowej w zakresie dwoch (2) budynkéw nastawni lub
dwdch (2) budynkéw stacyjnych.

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlane;.

Projektant w branzy
drogowej

W okresie ostatnich siedmiu (7) lat przed uptywem terminu skiadania ofert, opracowat w
charakterze projektanta w danej branzy co najmniej dwie (2) dokumentacje projektowe
(obejmujace projekt budowlany i/lub projekt wykonawczy) w zakresie budowy lub przebudowy drég
o tacznej diugo$ci co najmniej pieciu (5) km, w tym co najmniej jednej (1) drogi publicznej o facznej
dtugosci co najmniej trzech (3) km.

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci inzynierii drogowe;.

10.

Projektant branzy
sanitarnej

W okresie ostatnich siedmiu (7) lat przed uptywem terminu skiadania ofert, opracowat w
charakterze projektanta w danej branzy co najmniej dwie (2) dokumentacje projektowe
(obejmujace projekt budowlany i/lub projekt wykonawczy) w zakresie budowy lub przebudowy
infrastruktury kolejowej w zakresie co najmniej sieci lub instalacji sanitarnych.

Uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

1.

Projektant w branzy
telekomunikacyjnej

W okresie ostatnich siedmiu (7) lat przed uptywem terminu skfadania ofert, opracowat w
charakterze projektanta w danej branzy co najmniej dwie (2) dokumentacje projektowe
(obejmujace projekt budowlany i/lub projekt wykonawczy) w zakresie budowy lub przebudowy
instalacji i urzadzen teletechnicznych na odcinku linii kolejowej o dtugo$ci co najmniej pieciu (5)
km.

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
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Lp. Funkcja/Wymagania
urzadzen telekomunikacyjnych.
12. Specjalista ds. Wyksztatcenie wyzsze.
ochrony srodowiska a) Minimum ftrzyletnie (3) do$wiadczenie w zakresie koordynacji prac zwigzanych ze

sporzadzaniem raportéw o oddziatywaniu na $rodowisko dla inwestycji w sektorze transportu;
oraz

b) Wykazanie sie autorstwem lub wspétautorstwem co najmniej trzech (3) raportéw o
oddziatywaniu na $rodowisko dla liniowych projektéw inwestycyjnych w sektorze transportu;
oraz

c) Wykazanie sie uzyskaniem minimum dwdch (2) decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
w tym jednej minimum jednej (1) w zakresie inwestycji liniowej transportu ladowego.

Pod pojeciem inwestycji liniowych transportu lagdowego® Zamawiajacy rozumie wytacznie

przedsigwzigcia dotyczace drdg, linii kolejowych. Droga i linia kolejowa w przypadku takich

inwestycji musi byC przedsiewzigciem gtéwnym a nie dodatkowym w stosunku do innego

przedsiewziecia (m.in. drogi dojazdowe/ukiady transportowe na lotniskach, farmach wiatrowych,

przy obiektach kubaturowych, wzdtuz gazociggéw, linii elektrycznych nie spetniajg powyzszych

wymagan).

13. Specjalista w Doswiadczenie w opracowaniu co najmniej dwoch (2) prac, zakoriczonych i przyjetych do zasobu
dziedzinie geodezji geodezyjnego i kartograficznego, obejmujacych opracowanie materiatéw geodezyjnych (w tym

numerycznych map do celéw projektowych) dla budowy lub przebudowy zelekiryfikowanej linii
kolejowej/dla budowy lub przebudowy co najmniej jednej (1) stacji kolejowej obejmujace;
przynajmniej dwa (2) tory gtéwne i dwa (2) tory dodatkowe.
Uprawnienia w zakresie okre$lonym w art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2101):

1) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysoko$ciowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne (zakres 1);

2) rozgraniczenia i podziaty nieruchomosci (gruntéw) oraz sporzadzanie dokumentacji do celow

prawnych (zakres 2).

14, Specjalista w Doswiadczenie minimum pieciu (5) lat na stanowiskach zwigzanych z badaniem podioza

dziedzinie geologii gruntowego, sporzadzeniem projektow robdt geologicznych i dokumentacji geologicznych na
potrzeby posadowienia obiektéw budowlanych przy min dwoch (2) kontraktach zwigzanych z
budowa, lub przebudowg zelekiryfikowane; linii kolejowej o dtugo$ci minimum 5 km.
Uprawnienia do wykonywania prac geologiczno-inzynierskich okreslonych w ustawie Prawo
geologiczne i gdrnicze, w zakresie badan i oceny witasciwosci podtoza gruntowego dla potrzeb
budowlanych, w tym uprawnienia kategorii VI lub VII.

15. Specjalista w Doswiadczenie minimum pigciu (5) lat na stanowiskach zwigzanych z wykonaniem

dziedzinie geotechniki | specjalistycznych robét geotechnicznych lub sporzadzeniem projektéw posadowienia obiektow
budowlanych i projektéw wzmocnien podfoza gruntowego przy co najmniej dwoch (2) kontraktach
dla zwigzanych z budowg lub przebudowq zelektryfikowanej linii kolejowej o dtugo$ci minimum 5
km.
Uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania.

16. Specjalista w Minimum trzy (3) lata do$wiadczenia przy opracowywaniu kalkulacji kosztorysowej rob6t
dziedzinie inzynieryjno-budowlanych wedtug warunkdéw kontraktowych FIDIC lub réwnowaznych, zwigzanych
dokumentacji z modernizacjg, budowa lub przebudowa linii kolejowych.
kosztorysowej Wyksztatcenie wyzsze.

17. Specjalista ds. Minimum trzy (3) lata do$wiadczenia przy opracowywaniu dokumentacji przetargowej zgodnie z
przygotowania procedurami ustawy PZP oraz warunkami kontraktowymi FIDIC lub réwnowaznych.
dokumentacji Wyksztatcenie wyzsze.
przetargowej

18. Specijalista ds. Minimum trzy (3) lata do$wiadczenia przy opracowywaniu fazowania robét oraz planowania
inzynierii ruchu zwigzanych z tym zamknie¢ torowych.
kolejowego i Wyksztatcenie minimum $rednie.
organizacji transportu

3. Uzyte w tabelach sformutowanie ,infrastruktura kolejowa” nalezy rozumie¢ w znaczeniu okre$lonym w Ustawie o transporcie
kolejowym.

4. Uzyte w tabelach sformutowania ,budowa”, ,przebudowa” nalezy rozumie¢ w znaczeniu okreslonym w Ustawie Prawo
budowlane.
5. Przez sfomutowanie ,uczestniczyt w opracowaniu’, ,uczestniczyt w wykonaniu’, Zamawiajacy rozumie udziat danej osoby
w opracowaniu dokumentacji przez caly okres jej tworzenia.
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6. Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiajacy rozumie uprawnienia budowlane, o ktérych mowa w ustawie z dnia 07.07.1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 z pdzn. zm.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278 z pézn. zm.) lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowigzujacych przepiséw prawa, lub
odpowiednich przepisow obowigzujacych na terenie kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
uznanych przez wiasciwy organ, zgodnie z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. 0 zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach czionkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65).

7. Wykonawca powinien dysponowac osobami zdolnymi do wykonania Zaméwienia, zgodnie z wyszczegdlnieniem przedstawionym
w ponizszej Tabeli 2:

Tabela 2 Struktura zespofu Wykonawcy

Koordynator Projektu
Gtéwny Projektant
Zespoly branzowe
Linie, stacje i wezly kolejowe Co najmniej 2 projektantéw (w tym koordynator branzowy)
o najmniej 1 sprawdzajacy
Drogowy Co najmniej 1 projektant
€0 najmniej 1 sprawdzajacy
Konstrukcyjno-budowlany Co najmniej 1 projektant
€0 najmniej 1 sprawdzajacy
Sieci i instalacje elektroenergetyczne Co najmniej 2 projektantéw (w tym koordynator branzowy)
co najmniej 1 sprawdzajacy
Mostowy Co najmniej 2 projektantéw (w tym koordynator branzowy)
€0 najmniej 1 sprawdzajacy
Sanitarny Co najmniej 1 projektant
co najmniej 1 sprawdzajacy
Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym Co najmniej 2 projektantéw (w tym koordynator branzowy)
co najmniej 1 sprawdzajacy
Sieci trakcyjne i zasilanie Co najmniej 2 projektantéw (w tym koordynator branzowy)
€0 najmniej 1 sprawdzajacy
Telekomunikacja Co najmniej 1 projektant
co najmniej 1 sprawdzajacy
Ochrona $rodowiska Co najmniej jeden specjalista
Geodezja Co najmniej jeden specjalista
Geologia Co najmniej jeden specjalista
Geotechnika Co najmniej jeden specjalista
Kosztorysowanie Co najmniej jeden specjalista
Dokumentacja przetargowa Co najmniej jeden specjalista
Inzynieria ruchu kolejowego i organizacji transportu | Co najmniej jeden specjalista

8. Po zawarciu umowy (w terminie 10 dni kalendarzowych) Wykonawca zapewni dodatkowych projektantéw i specjalistow dla
okreslonych branz — zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w powyzszej tabeli.

9. W ciggu 14 dni kalendarzowych po zawarciu Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu petng imienng liste personelu
zaangazowanego w realizacje zamowienia, z przypisaniem poszczegdinych oséb do zespotow zadaniowych i okresleniem ich
roli w danym zespole zadaniowym.

10. Lista personelu zaangazowanego w realizacje zamoéwienia w odniesieniu do personelu dodatkowego (poza personelem
kluczowym), wymaganego dla poszczegdlnych branz, powinna zawiera¢ dane i informacje potwierdzajace posiadanie przez te
osoby wymaganych uprawnien i doswiadczenia zawodowego, zgodnie z OPZ. Lista ta podlega akceptacji przez Zamawiajacego
w terminie 7 dni od ztoZenia.
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11. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w sktadzie Zespotu kluczowych ekspertéw (personel kluczowy), Wykonawca
zobowigzuje sie do zapewnienia 0s6b co najmniej o takich samych kwalifikacjach i doSwiadczeniu, jakie posiadajg osoby
wskazane w ofercie.

12. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w sktadzie wymaganego Personelu dodatkowego (personel wymagany po
zawarciu umowy) dla poszczegolnych branz Wykonawca zobowiazuje sie do zapewnienia oséb co najmnigj o takich samych
kwalifikacjach i doswiadczeniu, jakie posiadajg osoby wskazane przez Wykonawce (w terminie 14 dni od zawarcia umowy)
i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

13. Z wyjatkiem przypadkéw zaakceptowanych na piSmie przez Zamawiajacego, Zamawiajacy hie dopuszcza zadnych zmian, co do
sktadu personelu Wykonawcy.

14. Jezeli w trakcie realizacji zamoéwienia, z jakiegokolwiek powodu koniecznym stanie sie zastapienie jakiejkolwiek osoby z listy
personelu zaangazowanego w realizacje zamoéwienia, to Wykonawca skieruje do pracy, za zgoda Zamawiajgcego, osobe o tych
samych lub wyzszych kwalifikacjach i do$wiadczeniu (oraz uprawnieniach, jesli dotyczy), zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w SIWZ i 0 zgode na taka zmiane wystapi w formie pisemnej do Zamawiajgcego.

15. Wykonawca bedzie uprawniony do wyznaczenia dodatkowo innych ekspertéw (projektantdw, specjalistow), jesli uzna ich za
koniecznych do prawidtowej realizacji zadania opisanego w niniejszym OPZ. Wykonawca jest zobowigzany uwzglednié to przy
konstruowaniu oferty cenowej. Dodatkowi eksperci nie bedg brani pod uwage przy ocenie oferty.

16. Dopuszcza sie faczenie funkcji Gtéwnego Projektanta z funkcjg Koordynatora projektu lub taczenie funkcji Gtéwnego Projektanta
z funkcjg Koordynatora branzowego Zespotu Wykonawcy w zakresie linie, stacje, wezly kolejowe.

17. Nie dopuszcza sie faczenia trzech funkciji jednoczesnie: Gtéwnego Projektanta, Koordynatora branzowego Zespotu Wykonawcy
w zakresie linie, stacje, wezty kolejowe oraz Koordynatora projektu.

18. Nie dopuszcza sie do faczenia funkcji Koordynatordw branzowych przez jedng osobe.

19. Wykonawca bedzie w pefni odpowiedzialny za realizacje i koordynacje przygotowywanych materiatbw i dokumentacii
projektowe;.

20. W okresie petnienia nadzoru autorskiego Wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ takg ilos¢ cztonkoéw zespotu, aby méc
w petni wykona¢ obowigzki wynikajace z nadzoru autorskiego nad realizacjq inwestyciji.

6.3  Odbior prac

1. Dokumentem potwierdzajacym dostarczenie Zamawiajacemu poszczegoinych czesci przedmiotu Zaméwienia bedzie Protokot
Przekazania podpisany przez obie strony.

2. Zamawiajacy w terminie maksymalnie 21 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia, dokona oceny otrzymanych materiatéw.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w przekazanych materiatach Zamawiajacy pisemnie poinformuje o tym Wykonawce,
ktory w wyznaczonym terminie (nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych), przekaze poprawiona, zgodnie z zaleceniami
Zamawiajacego, dokumentacje. W indywidualnych przypadkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego dopuszcza sie
wydtuzenie tego terminu do 21 dni kalendarzowych.

4. Wykonawcy bedzie przystugiwaé prawo, w terminie do 4 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o stwierdzonych
nieprawidtowosciach, do pisemnego ustosunkowania sie do zastrzezen Zamawiajgcego.

5. Po otrzymaniu wyjasnienia od Wykonawcy, Zamawiajacy w ciggu 4 dni kalendarzowych podejmie ostateczng decyzje odnosnie
zakresu wymaganych poprawek.

6. Dziatania okreslone w ust. 5 nie powodujg wydtuzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 3, wyznaczonym na poprawienie
dokumentacii.

7. Wydtuzenie terminu, o ktérym mowa w ust. 3, nastapi w przypadku, gdy Zamawiajacy podejmie ostateczng decyzje, o ktdrej
mowa w ust. 5 w terminie dtuzszym niz 4 dni — o czas o jaki nastgpito przedtuzenie podjecia ostatecznej decyzji przez
Zamawiajacego. Przekazana dokumentacja bedzie podlega¢ powtdrnej ocenie Zamawiajacego w terminie maksymalnie 10 dni
kalendarzowych od dnia dostarczenia.

8. Jezeli w wyniku dokonania powtdrnej oceny te same nieprawidtowosci (wady dokumentacji) zostang ponownie stwierdzone
w poprawionej dokumentacji, Zamawiajacy uzna, ze nastapito op6znienie w ich usunieciu. Opdznienie to bedzie liczone od
terminu pierwotnie wyznaczonego na przekazanie poprawionej dokumentaciji (po pierwszej ocenie Zamawiajgcego) do czasu
otrzymania prawidtowej dokumentagii.

9. W przypadku, w kitérym uwzglednienie uwag Zamawiajacego bedzie niemozliwe lub niewykonalne, odbiér Przedmiotu
zamowienia nastapi tylko wtedy, gdy wyjasnienie Wykonawcy zostanie zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

10. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminéw wykonania okre$lonych w HRFU, Zamawiajacy naliczy kary umowne
wedtug zasad opisanych w Umowie.

11. Za date wykonania Przedmiotu Zamowienia lub jego czesci (etapu/podetapu) uwazany bedzie dzier dostarczenia przez
Wykonawce Przedmiotu zaméwienia albo jego czesci (etapu/podetapu) wraz z o$wiadczeniem o jego kompletnosci i gotowosci
do odbioru, jezeli czynno$ci odbioru nie wykazaty zadnych wad i/lub usterek wykonania Przedmiotu zamdwienia albo jego czesci
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lub jeZeli Wykonawca usungt stwierdzone wady i/lub usterki w ciagu 14 dni kalendarzowych i odpowiedni Protokét Odbioru
Koricowego albo Czesciowego Przedmiotu zamdwienia zostat podpisany przez Zamawiajacego — bez naliczania kar umownych.

12. Dokumentem potwierdzajacym wiasciwe wykonanie czesci przedmiotu Zaméwienia, okre$lonych w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym Umowy bedzie Protokdt Odbioru, podpisany przez Zamawiajacego.

13. W przypadku nadzoru autorskiego dokumentem potwierdzajacym wiasciwe wykonanie czesci przedmiotu Zamdwienia bedg
raporty miesieczne wraz z kartami pobytu projektanta/projektantéw.

14. Podstawg do podpisania Protokotu Odbioru poszczegdlnych czesci przedmiotu Zamowienia bedzie pozytywna ocena Komisji
opiniujacej i zatwierdzenie kompletnej czg$ci zadania przez Zamawiajacego oraz akceptacja raportéw miesiecznych o ktorych
mowa w rozdziale 7, a w przypadku pozycji dotyczacych uzyskania decyzji administracyjnych uzyskanie ostatecznej decyzji oraz
akceptacja raportow miesiecznych o ktérych mowa w rozdziale 7. W przypadku nadzoru autorskiego podstawg bedg
zaakceptowane raporty miesieczne z zatgcznikami.

15. Zamawiajacy wystawi Protokét odbioru czesci przedmiotu Zaméwienia w dniu nastepnym po zatwierdzeniu bez uwag dane;
czesci przedmiotu zaméwienia.

16. Podpisany Protokét Odbioru bedzie podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury za zrealizowang cze$¢ przedmiotu
Zamowienia zgodnie ze szczegotowym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Podpisany Protokét Odbioru nie stanowi oéwiadczenia Zamawiajacego o przedmiocie odbioru wolnym od wad.

W TRANSPORCIE KOLEJOWYM

\Aﬁ) War Kolej Doj sp.zo.0. —_— — Eglz_g?ERé ENSTWA 2@.O“zowsze

Strona 40 z 44



Znak sprawy: WKD10c-27-1/2019 Zalacznik nr 3 do SIWZ

1. MONITOROWANIE | RAPORTOWANIE

1) W okresie realizacji Umowy, co miesigc w terminie do 5 dnia roboczego nastepnego miesigca Wykonawca bedzie przedktadat
Zamawiajacemu raport z postepu prac sporzadzony w jezyku polskim. Raport nalezy ztozyé w jednym egzemplarzu w formie
papierowej oraz w formie elektronicznej na CD (wersja edytowalna i pdf).

2)  Raport powinien zawiera¢ informacje na nastepujace tematy:

a) postep w przygotowaniu i realizacji poszczegélnych zadan;

b) wynikte i spodziewane op6znienia oraz propozycije ich eliminacji lub zmniejszenia/ograniczenia;

istniejace lub przewidywane problemy w realizacji Umowy i propozycje ich eliminacji;

informacje o podjetych ustaleniach poczynionych w okresie, ktdrego dotyczy raport;

obligatoryjng czeScig raportu z petnienia nadzoru autorskiego bedg zataczniki z potwierdzonymi kartami pobytu projektanta

(forma i zakres raportu bedzie podlega¢ wcze$niejszemu uzgodnieniu z Zamawiajacym).

3)  Zamawiajacy moze wymaga¢ od Wykonawcy umieszczania w raportach dodatkowych informacji dotyczacych przebiegu
realizacji projektu, ktére utatwia mu monitorowanie postepu prac. Szczegdtowe wymagania w tym zakresie Zamawiajacy bedzie
przedstawiat na spotkaniach z Wykonawcg Umowy.

4)  Zamawiajgacy ma prawo w dowolnym momencie realizacji Umowy odstapi¢ od koniecznosci przygotowywania przez Wykonawce
informaciji miesiecznych, na rzecz przygotowywania informacji 14-dniowych lub ponownie do nich powrécic.

5) W przypadku realizacji nadzoru autorskiego (prawo opcji) raport za ostatni miesigc petnienia nadzoru autorskiego bedzie
raportem opisujgcym i podsumowujacym petnienie nadzoru autorskiego.

6) Wykonawca przygotuje jednocze$nie Raport koncowy opisujacy i podsumowujacy caly okres realizacji umowy. Kopia raportu
koricowego (potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem) bedzie zatacznikiem do referencji, ktore Zamawiajacy wystawi
Wykonawcy po prawidtowym zrealizowaniu przedmiotu umowy.

7)  Zamawiajacy zaakceptuje raport lub przedstawi swoje uwagi nie pozniej niz w ciggu 7 dni kalendarzowych po otrzymaniu
projektu raportu. Wykonawca po otrzymaniu uwag w ciagu kolejnych siedmiu dni kalendarzowych dokona poprawek i ponownie
Ztozy raport do akceptaciji.

8)  Brak akceptaciji raportu miesiecznego przez Zamawiajacego uniemozliwia podpisanie protokotu odbioru za zrealizowane czesci
Zamowienia.

9)  Wskaznikiem oceny pracy Wykonawcy bedzie terminowos¢, kompletno$¢ i jakos¢ przygotowanej w ramach Umowy
dokumentaciji oraz odbiér opracowanych materiatéw przez Zamawiajacego.

10) Posiedzenia Komisji bedg sie odbywaty po przekazaniu przez Wykonawce dokumentacji. Odbiorom bedg podlega¢ kompletne
dokumentacje dla przyjetego etapu/podetapu zaméwienia.

11)  Wykonawca moze by¢ zobowiazany przez Zamawiajacego do przygotowania raportéw szczegolnych lub prezentacji projektu.

12) Wykonawca bedzie zobowigzany, niezaleznie od statego cyklu miesiecznego, do organizowania spotkan koordynacyjnych (Rad
projektowych), na kazde Zzadanie Zamawiajgcego, w miejscu i terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

13) Czestotliwo$¢ organizowania spotkan koordynacyjnych (Rad projektowych), bedzie zalezata od postepéw w realizacji umowy,
wystepujacych probleméw i zaistnienia zewnetrznych okoliczno$ci mogacych mie¢ wptyw na sprawne i terminowe wykonanie
przedmiotu umowy.

14) Ze strony Wykonawcy do udziatu w wyzej wymienionych spotkaniach zobowigzany bedzie caty personel kluczowy wskazany
w ofercie Wykonawcy oraz cztonkowie personelu dodatkowego w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.

15) W trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest podda¢ sie w kazdej chwili audytowi wewnetrznemu ze strony
Zamawiajacego, audytowi zewnetrznemu zleconemu przez Zamawiajacego, a takze wszelkim niezbednym kontrolom
dokonywanym przez np. jednostki dofinansowujace lub inne uprawnione podmioty, zaréwno krajowe jak i wspdlnotowe. W takim
przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany udostepni¢ wszelkie posiadane dokumenty, w tym elektroniczne, i udzielaé
niezbednych wyjasnien. W przypadku wydania zalecen pokontrolnych Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wykonania.
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8. POZOSTALE INFORMACJE | WYMAGANIA

1) Wszystkie projekty majg by¢ zamieszczane na biezaco na serwerze udostepnionym przez Wykonawce. W przypadku gdy do
obstugi serwera bedzie wymagane oprogramowanie inne niz bedace w posiadaniu Zamawiajacego Wykonawca zapewni takie
oprogramowanie Zamawiajagcemu na wiasny koszt.

2)  Zamawiajacy wymaga pozostawania w statym kontakcie telefonicznym oraz za pomocg poczty elektronicznej (poprzez e-mail)
z Koordynatorem Projektu i Gtéwnym Projektantem.

3)  Wykonawca bedzie zobowigzany organizowa¢ minimum raz w miesigcu, w siedzibie Zamawiajacego, Rade Projektowq
przy udziale cztonkéw zespotu (Koordynator, Gtéwny Projektant. Koordynatorzy branzowi, ewentualnie inni
specjalisci/projektanci w zaleznosci od potrzeb) oraz przedstawiciela Zamawiajacego. W spotkaniach bedg mogly wzig¢ udziat
inne osoby na zaproszenie/wniosek Zamawiajgcego.

4)  Przystepujac do realizacji zakresu analiz i opracowan bedacych przedmiotem zaméwienia, Wykonawca powinien mie¢ na
uwadze, ze beda one wzajemnie skorelowane. Od momentu gromadzenia niezbgdnych danych i materiatéw nalezy zadbaé o ich
uniwersalno$¢ i kompletnos¢ (dotyczy to réznych danych i np. map), ktére beda wykorzystane w kolejnych etapach realizacji
zamOwienia.

5)  Przygotowana przez Wykonawce dokumentacja geodezyjno-kartograficzna na potrzeby projektowania, powinna stanowi¢
zobrazowanie i ilustracie w formie graficznej, projektowanych rozwigzan technicznych i funkcjonalnych oraz odpowiadac
wymaganiom szczegdlowym wynikajacym z obowigzujacych uregulowan prawnych. W szczegolno$ci mapy powinny zosta¢
zaktualizowane co najmniej w zakresie ogdlnej lokalizacji obiektéw statych, w obrebie i w bezposrednim sasiedztwie
modernizowanej linii kolejowej (z identyfikacjg wszystkich obiektdw, ktore nie stanowig obiektow infrastruktury kolejowej i s
usytuowane w odlegtociach mniejszych niz zdefiniowane w Ustawie o transporcie kolejowym — art. 53 i nastepne). Poprzez
aktualizacje nalezy rozumie¢ w szczegolnosci, aby Wykonawca dokonat wywiadu terenowego i wykazat na mapie stwierdzone
zmiany w zakresie wszystkich obiektow mogacych mie¢ wptyw na planowang do realizacji inwestycje.

6) Wykonawca we wiasnym zakresie:

a) pokryje koszty zuzywanych materiatéw biurowych i innych materiatow koniecznych do realizacji zaméwienia;

b) zapewni sobie pozyskanie wszelkich danych niezbednych do realizacji zaméwienia;

c) pokryje koszty ewentualnych opfat licencyjnych w odniesieniu do dokumentéw/ instrukcji branzowych chronionych prawem
autorskim;

d) zapewni sobie konieczne pomieszczenia biurowe wraz z wyposazeniem koniecznym do realizacji przedmiotu zaméwienia
oraz bedzie pokrywat wszelkie koszty transportu i podrozy wymagane w celu realizacji przedmiotu zaméwienia;

e) uzyska wszystkie niezbedne decyzje, opinie, zgody, zezwolenia, zatwierdzenia, uzgodnienia, warunki, materiaty,
opracowania, mapy i inne dokumenty niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym wynikajace z dokumentow
planistycznych gmin, zasobow zarzadcéw i administratoréw obiektdw, urzadzen i sieci, archiwdw i innych jednostek
mogacych posiadac informacje odno$nie terenu inwestycji;

f) rozpozna i wskaze na konieczno$¢ przebudowy lub zabezpieczenia obiektow i urzadzen kolidujgcych z planowanym do
realizacji projektem, w szczegdlno$ci: cieki wodne, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, kable teletechniczne, linie podziemne
i napowietrzne teletechniczne, linie podziemne i napowietrzne energetyczne, drogi publiczne istniejgce oraz planowane itp.

7)  Wykonawca przed wstepem na teren zarzadzany przez WKD (w ramach prac niezbednych do realizacji zaméwienia) zapozna
sie z obowigzkowymi wymaganiami w zakresie bhp i ppoz. zawartymi w przepisach ogdlnie obowigzujacych oraz w instrukcjach
WKD i zobowigze sie do ich przestrzegania.

8)  Zamawiajacy nie planuje i nie wymaga od Wykonawcy dostosowania projektowanych rozwigzan do systeméw ERTMS/ETCS
oraz ERTMS/GSM-R.

9)  Wykonawca przed przekazaniem dokumentacji poszczegéinych podetapéw/Etapdw do dokonania oceny przez Zamawiajgcego
zobowigzany bedzie do przeprowadzenia w ramach wiasnych struktur wewnetrznego sprawdzenia i weryfikacji opracowane;
dokumentacii.

10) W weryfikacji obowigzkowo musi bra¢ udziat Koordynator Projektu oraz Gtéwny Projektant, ktérzy bedg akceptowaé kazdy
produkt i bedg podpisywaé Protokdt Weryfikacji Wewnetrznej, ponoszac bezposrednig odpowiedzialnos¢ za jego kompletnosé
i jakoSc¢.

11) Wykonawca powinien zapewni¢ swoim projektantom i specjalistom niezbedne wsparcie i pomoc techniczng ze strony innych
projektantéw i specjalistdw, ktérzy moga by¢ niezbedni do wiasciwego wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca uwzgledni
kazda konieczno$¢ uzupetnienia zespotu wynikajaca z przepiséw prawa, decyzji, uzgodnien i porozumien, ktore sg niezbedne do
kompleksowej i prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia. Kompletne wynagrodzenie catego personelu oraz wszelkie koszty
zwigzane z obstuga musza by¢ zawarte w cenie oferty Wykonawcy.

12) Dokumentacja projektowa bedzie istotnym elementem dokumentacji postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na
wybdr wykonawcy robot budowlanych, w zwigzku z tym musi spetniaé wymagania art. 29 ustawy Pzp, {j.: opis przedmiotu
zamoéwienia nalezy okreslic w sposdb jednoznaczny iwyczerpujacy, za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych
okre$len, uwzgledniajagc wszystkie wymagania i okolicznoSci mogace mieC wptyw na sporzadzenie oferty, przedmiotu
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zamobwienia nie mozna opisywaC w sposaéb, ktory mégtby utrudnia¢ uczciwg konkurencje, przedmiotu zamdwienia nie mozna
opisywac przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, chyba, Ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu
zamowienia i przedmiotu zamdwienia nie mozna opisa¢ za pomocg dostatecznie doktadnych okre$len, a wskazaniu takiemu
towarzysza wyrazy ,lub rGwnowazny”.

13) Wykonawca bedzie zobowigzany do zachowania w tajemnicy kosztoryséw inwestorskich i nieudostepniania nikomu poza
Zamawiajacym.

14) Wykonawca przystepujacy do postepowania o udzielenie zaméwienia powinien dokonaé niezbednych analiz i sprawdzen, w celu
zapewnienia jednoznaczno$ci sktadanej oferty zaréwno w zakresie technicznej wykonalno$ci, cenowym, jak réwniez w zakresie
terminu wykonania zaméwienia.

15) Ubezpieczenie: Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania i utrzymywania przez okres realizacji umowy i oraz przez okres
rekojmi dedykowang pod niniejszg umowe, umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej projektantéw (architektow
i inzynierow budownictwa) /podmiotu wykonujacego samodzielne funkcje w budownictwie. Ubezpieczenie to musi spetniaé
warunki okreslone we wzorze umowy.

16) Wykonawca zobowigzany jest do przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych, do ktdrych uzyskat dostep w toku
realizacji przedmiotu zaméwienia, na zasadach okre$lonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,Rozporzgdzenie” lub ,RODO”) dane osobowe do przetwarzania, na
zasadach i w celu okre$lonym w Umowie.
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9. ZALACZNIKI

Zalacznik 1 — Przepisy zwigzane

Zatacznik 2 — Wzér opisu stanu nieruchomosci

Zatacznik 3 — Harmonogram realizacji zamowienia

Zatacznik A — Obiekty obstugi podréznych, mata architektura i system dynamicznej informacji pasazerskiej
Zatacznik D — Przejazdy kolejowe i drogi

Zalacznik E — Elektroenergetyka do 1 kV

Zatacznik K — Obiekty kubaturowe

Zatacznik LPN - Linia potrzeb nietrakcyjnych

Zatacznik O — Obiekty inzynieryjne

Zalacznik SRK - Sterowaniem ruchem kolejowym
Zalacznik STD - Systemy transmisji danych
Zatacznik SZT - System zasilania trakcji
Zatacznik T - Branza torowa

Zatacznik TR — Sie¢ trakcyjna

Zatacznik TT - Telekomunikacja
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