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ZARZADZENIE NR 4 / 2009

Zarzadu
Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.0.
z dnia 08 stycznia 2009r.

w sprawie wprowadzenia ,,Wytycznych odbioru technicznego oraz przekazywania do
eksploatacji urzadzen sterowania ruchem kolejowym” WKD A-4

Na podstawie § 11 Aktu Zatozycielskiego oraz § 9 pkt 15 Regulaminu Zarzadu Spotki

Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. a 0.0., Zarzad postanawia, co nastepuje:

81

Wprowadza sie do uzytku wewnetrznego:

»Wytycznych odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urzadzer sterowania
ruchem kolejowym” WKD A-4, zatwierdzong przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego
Decyzja Nr TTN-500-350/06 z dnia 24 pazdziernika 2006r, stanowigcg zatgcznik do
Zarzadzenia,

82

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.

PREZES ZARZADU

I-1
Grzegorz Dymecki

WKD A-4 ver. 01
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8 1 Postanowienia ogolne

~Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacii
urzadzen sterowania ruchem kolejowym” WKD A-4, zwane w dalszej
czesci  wytycznymi, okreSlajg podstawowe warunki techniczno -
organizacyjne dokonywania odbioréw technicznych i przekazywania do
eksploatacji urzadzen sterowania ruchem kolejowym nowo zbudowanych
oraz po remoncie, przebudowie i rozbudowie.

Celem wytycznych jest ujednolicenie zasad i trybu przeprowadzania

odbioréw technicznych i przekazywania do eksploatacji urzadzen srk dla

zapewnienia wiasciwej jakosci wykonanych robdét oraz prawidtowej i

bezpiecznej eksploatacji odbieranych urzadzen.

Postanowienia wytycznych obowigzujg wszystkich zleceniodawcow i

wykonawcoOw robot prowadzonych w urzadzeniach stk WKD Sp. z 0. o.

. Wytyczne ustalajg rowniez zakres przeprowadzania przez wykonawce robot,
prob technicznych i sprawdzen urzadzen srk przed zgtoszeniem ich do
odbioru.

. Zasady i warunki eksploatacji linii kolejowych reguluje Ustawa z dnia 28

marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr.86, poz.789 z dn.

17.05.2003r.), zagadnienia projektowania, budowy i rozbiorki obiektéw
budowlanych normuje Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.

U. Nr 207, poz.2016 z dn. 05.12.2003r.) z po6zniejszymi zmianami. Na

podstawie tych ustaw, minister wkasciwy do spraw transportu kolejowego

ustala w rozporzadzeniach miedzy innymi:

1) zasady i warunki prowadzenia ruchu i zwigzang z nimi sygnalizacje na
liniach kolejowych,

2) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budowle kolejowe i
skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi,

3) warunki techniczne uzytkowania budowli i urzadzen przeznaczonych
do prowadzenia ruchu kolejowego.

Szczegodlowe zagadnienia z zakresu budowy i eksploatacji urzgdzen srk

na linii WKD okre$lono w nastepujacych instrukcjach i wytycznych

technicznych, stanowigcych przepisy wewnetrzne WKD :

1) w zakresie zasad prowadzenia ruchu kolejowego - ,Instrukcja o
prowadzeniu ruchu pociggéw ” — WKD R-1,

2) w zakresie sygnalizacji — ,Instrukcja sygnalizacji” — WKD A-1,

3) w zakresie budowy urzgadzen — ,Wytyczne techniczne budowy
urzgdzen sterowania ruchem kolejowym?” ,

4) w zakresie prowadzenia robo6t w urzgdzeniach srk — ,Instrukcja o
zasadach eksploatacji i prowadzenia robét w urzgadzeniach sterowania
ruchem kolejowym” — WKD A-3;

5) w zakresie diagnostyki — ,Instrukcja diagnostyki technicznej i kontroli
okresowych urzadzen sterowania ruchem kolejowym” — WKD A-10,

6) w zakresie konserwacji i przegladow urzgdzeh — ,Instrukcja
konserwaciji i przegladéw urzadzen sterowania ruchem kolejowym” —
WKD A-6,

7) w zakresie obstugi urzgdzen:

a) ,Instrukcja obstugi przekaznikowych urzgdzenh sterowania ruchem
kolejowym” — WKD A-5,

b) ,Instrukcja obstugi przejazdéw kolejowych” — WKD R-6 ,

8) w zakresie opracowywania, zatwierdzania i wdrozenia regulaminéw
tymczasowego prowadzenia ruchu pociggdw w czasie wykonywania
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rob6ét — ,Instrukcja o sporzadzaniu regulaminéw technicznych” — WKD
R-4 .

8 2 Podstawowe pojecia stosowane w wytycznych

1. Przez uzyte w niniejszych wytycznych pojecia nalezy rozumiec:

1) odbidr techniczny — odbior urzadzen sterowania ruchem kolejowym;

2) urzadzenia srk — urzgdzenia techniczne przeznaczone do sterowania
ruchem kolejowym, zapewniajagce wymagany poziom bezpieczenstwa
i sprawnosci ruchu; w niniejszej instrukcji okreSlane takze nazwag
skrocong urzadzenia srk lub urzadzenia; systemy i urzgdzenia
sterowania ruchem kolejowym lub ich elementy zabudowane na
danym obiekcie w wyniku realizacji inwestycji, remontu, przebudowy i
rozbudowy;

3) inwestor (zleceniodawca) — jednostka zlecajgca wykonanie okreslonych
robot w zakresie urzadzen srk,

4) roboty (roboty budowlane) - czynnosSci zwigzane z budowa,
przebudowg, montazem, remontem lub rozbidrkg urzadzen srk,

5) wykonawca robot, wykonawca — podmiot realizujgcy na podstawie
odrebnego porozumienia (umowy) roboty budowlane Ilub zabiegi
obstugi technicznej urzadzen srk na rzecz zakladu lub inne prace,
ktore mogg wptywac na dziatanie urzadzen srk,

6) Spoétka — WKD Sp. z 0. o.

2. Przez uzyte w niniejszych wytycznych skréty nalezy rozumiec:

1) instrukcja WKD A-1 — Instrukcja sygnalizaci,

2) WTB — Wytyczne techniczne budowy urzgdzen sterowania ruchem
kolejowym,

3) instrukcja WKD A-3 — Instrukcja o zasadach eksploatacii i
prowadzenia robot w urzadzeniach sterowania ruchem kolejowym,

4) instrukcja WKD A-10 — Instrukcja diagnostyki i kontroli okresowych

urzadzen
sterowania ruchem kolejowym,

5) instrukcja WKD A-6 — Instrukcja konserwacjii przegladéw urzgdzen
sterowania ruchem kolejowym,

6) instrukcja WKD R-4 — Instrukcja o sporzadzaniu regulaminéw

technicznych.

8 3 Odbiory techniczne urzadzen srk

1. Celem odbioru technicznego jest sprawdzenie czy przebudowane Iub
pobudowane, odbierane urzadzenia srk spetniajg wymagania techniczne i
inne wymagania okreslone w dokumentach, na podstawie, ktérych powinny
by¢ wykonywane roboty, w szczegélnosci zas w:

1) przepisach prawa budowlanego,

2) dokumentacji projektowej,

3) standardach technicznych,

4)  obowigzujgcych normach,

5) Swiadectwach dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i zgodach na
stosowanie,

6) obowigzujacych instrukcjach i przepisach wyzszego rzedu,

7) dokumentacjach techniczno — ruchowych urzgdzen,
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8) zaleceniach z przeprowadzonych kontroli,
9) ustaleniach i zaleceniach sformutowanych przez upowaznione
organa w dziennikach budowy.
2. Podczas odbioru technicznego okresla sie zakres i kompletnos¢
wykonanych robo6t i prac, ich prawidlowos$¢ oraz gotowos$¢ odbieranych
urzadzen srk do uruchomienia i przekazania do eksploataciji.

3. Odbiory techniczne moga by¢ przeprowadzane jako:
1) czeSciowe,
2) koncowe,
3) pogwarancyjne.
4. Odbiory techniczne czesSciowe przeprowadza sie, gdy:
1) przed przystgpieniem do kolejnej fazy robot zachodzi potrzeba
okreslenia prawidtowosci i ilodci robo6t zanikajacych albo zakrywanych,
2) cze$C urzadzen w ramach fazowania robot przekazywana jest do
eksploatacij,
3) pewna faza robot przekazywana jest innemu wykonawcy,
4)  wykonane roboty stanowig cato$¢ funkcjonalng lub wykonawczg, a
zawarta umowa przewiduje taki sposéb postepowania.
5. Odbiorem technicznym kohcowym obejmuje sie catoS¢ rob6t zgodnie z
zawartg
umowa.
Wtedy okresla sie i ocenia:
1) ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowag, umowag, warunkami
technicznymi, normami i przepisami,
2) gotowosc¢ urzadzen do przekazania do eksploatacii.
6. Odbiory techniczne pogwarancyjne przeprowadza sie przed zakonczeniem
okresow gwarancji okreslonych w umowach, w celu:
1) stwierdzenia usuniecia usterek zauwazonych w trakcie odbioru
konncowego i wad ukrytych, ujawnionych w okresie gwarancyjnym,
2) przekazania do utrzymania urzgdzen objetych gwarancjg producenta
lub wykonawcy robot.

8 4 Organizacja przeprowadzania odbioru technicznego urzadzen srk

1. Odbior techniczny urzadzen srk przeprowadza komisja powotana w tym
celu przez ZARZADZAJACEGO WKD. Komisja ta moze zostaé
upowazniona do przekazania do eksploatacji odbieranych urzadzen. W
sktad komisji powinni wchodzic:

1) przewodniczacy komisji odbioru technicznego, powinien nim by¢
kontroler lub kierujgcy zespotem ds. automatyki, w uzasadnionych
przypadkach moze by¢ wyznaczony zastepca przewodniczgcego
komisji odbioru technicznego,

2) przedstawiciele wszystkich branz zwigzanych z odbieranym obiektem,

3) kierownik budowy,

4)  inni przedstawiciele wykonawcy w miare potrzeb,

5) inspektor nadzoru i inny przedstawiciel zleceniodawcy (inwestora),

6) sktad komisji odbioru technicznego powinien by¢ rozszerzony o
przedstawi- cieli innych zainteresowanych jednostek (np.: gdy pewna
faza robo6t przekazywana jest innemu wykonawcy, w komisji bierze
udziat przedstawiciel tego wykonawcy).

WKD A-4 ver. 01
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Przewodniczacy Iub zastepca przewodniczacego komisji odbioru

technicznego powinni posiada¢ uprawnienia budowlane branzy srk.
Wskazane jest, aby czionkowie komisji posiadali uprawnienia budowlane w
branzach, ktére reprezentuja.
Podstawg do wystgpienia o zwotanie komisji odbioru technicznego jest
zgtoszenie ZARZADZAJACEMU WKD przez wykonawce zakonczenia robot
wraz z dostarczeniem kompletu dokumentow, o ktérych mowa w ust. 7.
. Odbiory techniczne dokonywane sg wedlug opracowanego tymczasowego
regulaminu prowadzenia ruchu pociggbw w czasie wykonywania robdét.
Regulamin ten, po zatwierdzeniu, zgodnie z instrukcjg WKD R-4 powinien
byé¢ udostepniony czionkom komisji przed rozpoczeciem odbioru
technicznego.

Komisja odbioru technicznego koncowego lub czeSciowego powinna
przystgpi¢ do prac po formalnym zgtoszeniu przez wykonawce gotowosSci
wykonanych robét do dokonania odbioru technicznego.

Wszystkie dokumenty przedktadane komisji odbioru technicznego

powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub zalgczone tlumaczenie

sporzadzone przez ttumacza przysiegtego.

Termin odbioru technicznego pogwarancyjnego powinien by¢ tak

ustalany, aby mozna bylo go zakonczy¢ najpozniej na 5 dni przed uptywem

okresu gwaranciji.

Odbioru technicznego czesciowego lub koncowego dokonuje sie na miejscu

robét na podstawie:

1) przedtozonych dokumentéw,

2)  wynikdw wymaganych badan, pomiarow i prob,

3) wykonanych sprawdzen funkcjonalnych.

Przy zgtaszaniu urzadzen srk do odbioru technicznego, wykonawca

przekazuje ZARZADZAJACEMU WKD nastepujgce dokumenty:

1) uaktualniony projekt wykonawczy (techniczny) ,

2) odpisy dokumentow zezwalajacych na odstepstwa od zatwierdzonego
projektu i obowigzujgcych norm oraz przepiséw technicznych,
dotyczacych projektowania i budowy urzadzen srk,

3) odpis aktualnego (z datg waznosci) dopuszczenia urzadzen srk do
stosowania w Spétce oraz Swiadectw dopuszczenia do eksploatacji dla
urzadzen, dla ktérych sg one wymagane odrebnymi przepisami,

4)  komplet dokumentéw zezwalajgcych na lokalne zastosowanie
urzgdzen srk, jesli nie sg one jeszcze dopuszczone do stosowania w
Spoice,

5) protokoly z przeprowadzonych przez siebie sprawdzen i préb

technicznych
(wewnetrznych odbioréw technicznych), zawierajgce ich wyniki i ocene,

6) spis elementéw i urzadzen zapasowych i pomocniczych
przekazywanych uzytkownikowi,

7)  komplet dokumentacji techniczno — ruchowej odbieranych urzadzen
(okreslajace zasady konserwacii i utrzymania oraz instrukcje obstugi),

8) metryki utozonych kabli,

9) inne dokumenty moggce miec istotny wptyw na przebieg odbioru.
Komisja odbioru technicznego koncowego lub czesciowego przed
rozpoczeciem pracy powinna otrzymac nastepujace dokumenty:

1) dokumenty dostarczone przez wykonawce,

2) pozwolenia i uzgodnienia nadzoru budowlanego, jezeli sg wymagane
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odrebnymi przepisami,

3) dzienniki budowy,

4)  protokoty odbiorow czesciowych, w tym protokoty przekazania do
eksploatacij,

5) wykaz usterek i wad stwierdzonych w trakcie odbioréw czesciowych
wraz z potwierdzeniami ich usuniecia,

6) inne dokumenty mogace miec istotny wplyw na przebieg odbioru.

10. Komisji odbioru technicznego czesciowego powinna by¢ przedstawiona
dokumentacja okreslona w ustepach 7 i 8 w zakresie odpowiadajgcym
odbieranym urzgdzeniom.

W przypadku zastrzezen lub watpliwosci do przedtozonych dokumentéw
przeprowadza sie na wniosek komisji uzupetniajgce badania i proby
zainstalowanych urzadzen.

11.W ramach odbioru technicznego mozna powotac robocze zespoty
specjalistyczne do przeprowadzenia odbioru technicznego wedtug rodzajow
urzadzen.

12. W ramach odbioru technicznego czesciowego Iub koricowego
wykonawca, w razie potrzeby, jest obowigzany zapewni¢ komisji odbioru
technicznego (zespotom specjalistycznym) odpowiednie urzgdzenia
symulacyjne, usprawniajgce przeprowadzenie funkcjonalnego sprawdzenia
dziatania urzadzen pod wzgledem zgodnoSci z zasadami technicznymi i
projektem.

13.Koszty préb i badan zwigzanych z odbiorami technicznymi ponosi
wykonawca robét (jezeli umowa na realizacje robo6t nie przewiduje inaczej).

14. Odbiory techniczne prototypowych, doswiadczalnych urzadzen srk lub
urzadzen i systemoéw rozbudowywanych w celu przeprowadzenia préb
eksploatacyjnych muszg odbywaé sie przy wspétudziale autoréw
urzadzenia (systemu) i jego producenta, wedtug metod i porzadku przez
nich zaproponowanych. Skiad komisji odbioru powinien by¢ w takich
przypadkach rozszerzony o przedstawicieli zainteresowanych jednostek
projektowych, naukowo — badawczych, produkcyjnych itp.

15.0dbiér techniczny urzadzen srk moze by¢ potaczony z jednoczesnym
przekazywaniem ich do eksploatacji (uruchamianiem) na zasadach
okreslonych w § 12.

16.W szczegolnych przypadkach, gdy nie nastepuje przekazanie urzgdzenh do
eksploatacji odbiorow technicznych czeSciowych moze dokonywacd
inspektor nadzoru. Dotyczy to przede wszystkim przypadkéw, gdy przed
przystgpieniem do kolejnej fazy robot zachodzi potrzeba okreslenia jakoSci
i ilosci robot zanikajgcych lub zakrywanych.

8 5 Dokumentacja odbiorow technicznych urzadzen srk

1. Na podstawie dokumentow dostarczonych komisji, sprawdzen
wykonywanych przez komisje oraz wyniku funkcjonalnego sprawdzenia
dziatania urzadzen i wydaniu oceny o wykonanych robotach budowlano —
montazowych komisja odbioru technicznego sporzadza protokdt odbioru
technicznego urzadzen srk. Mozna stosowac protokoty wedtug zatgczonych
wzoréw 1 lub 2.

2. Protokot z odbioru technicznego powinien zawiera¢ miedzy innymi:

1) okreslenie przeprowadzanego odbioru technicznego (rodzaj urzadzen,
ich lokalizacje, rodzaj odbioru technicznego, sktad komisiji itp.),

WKD A-4 ver. 01
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2) ocene wykonanych prac,

3) w przypadku odbioru urzgdzen komputerowych numer zainstalowanej
wersji oprogramowania,

4) ustalenia poczynione w trakcie odbioru technicznego,

5) ustosunkowanie sie do ustalen zawartych w protokétach z
przeprowadzonych przez wykonawce prob technicznych i sprawdzen,
dokonanych przed zgtoszeniem urzadzen srk do odbioru technicznego,

6) stwierdzenie czy urzgdzenia nadajg sie do uruchomienia bez
zastrzezen lub po spetnieniu okreslonych warunkéw.

3. Drobne usterki wykryte w trakcie odbioru technicznego powinny byé
usuwane bezzwiocznie przez wykonawce i wowczas nie umieszcza sie ich w
protokole. Jezeli rodzaj stwierdzonych usterek nie wstrzymuje odbioru
technicznego urzadzenh srk, a ich usuniecie wymaga dluzszego czasu, to
nalezy wpisa¢ je do protokétu i ustalic termin ich usuniecia przez
wykonawce.

4. Protokotu z odbioru technicznego mozna nie sporzadzac¢ jedynie w
wypadku odbioru technicznego czesciowego, obejmujgcego ocene robot
zanikajgcych Iub zakrywanych. W tym przypadku dokonanie odbioru
technicznego moze by¢ potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku
budowy dokonanym przez przedstawiciela zamawiajgcego, posiadajacego
odpowiednie uprawnienia i przedstawiciela wtasciwej jednostki, ktora jest
lub bedzie wtascicielem Srodka trwatego, w ktorym prowadzone sg roboty.

5. Jezeli w wyniku dokonanego odbioru technicznego urzadzenia srk
moga byc¢ przekazane do eksploatacji, to protokét odbioru technicznego
powinien ten fakt stwierdza¢ we wniosku koncowym.

6. W przypadku negatywnego wyniku odbioru technicznego protokot
powinien szczeg6towo okresla¢ stwierdzone wady i usterki urzadzen srk,
termin ich usuniecia oraz ewentualny termin ponownego dokonania odbioru
technicznego.

7. Usuniecie wszystkich wad i usterek zawartych w protokéle odbioru
technicznego powinno by¢ zgtoszone zamawiajgcemu przez wykonawce
w formie pisemneji potwierdzone przez komisje odbioru technicznego.

8. Protokot sporzadza sie z kazdego odbioru technicznego i musi by¢ on

podpisany przez wszystkich cztonkéw komisiji.
Przedstawiciel wykonawcy podpisuje protokét z klauzulg: ,nie zgtaszam
zastrzezen", ewentualnie wpisuje zastrzezenia do protok6tu, badz
zaznacza, ze ,zglosi zastrzezenia oddzielnym pismem" w ciggu 3 dni od
daty spisania protokétu.

9. Dokumenty i protokoty z odbiorow technicznych powinny by¢
przechowywane w ksigzce urzadzen srk wkasciwego obiektu budowlanego.

8 6 Proby techniczne i sprawdzanie urzadzen srk przez wykonawce

1. Wykonawca obiektu budowlanego srk, czesci obiektu lub zespotu takich
obiektéw przed zgtoszeniem ich do odbioru technicznego jest obowigzany
przeprowadzi¢ whasciwe proby techniczne i sprawdzenie urzadzen z
zastosowaniem, w razie potrzeby, przewidzianych do tego celu urzadzen
pomocniczych, np. symulujgcych miejscowe warunki techniczno — ruchowe.
Celem prob technicznych i sprawdzehn przeprowadzanych przez
wykonawce jest stwierdzenie wilasciwego i zgodnego z projektem,
zasadami technicznymi i normami wykonania robot oraz zakwalifikowanie
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obiektu jako nadajgcego sie do zgtoszenia do odbioru technicznego.

Jezeli zakres prowadzonych rob6t w czynnych urzadzeniach srk

uniemozliwia wykonawcy przeprowadzenie wymaganych od niego

préb technicznych i sprawdzen, wystepuje on do zleceniodawcy z

uzasadnionym wnioskiem o wigczenie tych préb do odbioru technicznego.

W takim przypadku wykonawca powinien uzgodni¢ ze zleceniodawcag

(inwestorem) zakres przewidywanych badan. Ze strony zamawiajgcego

program badan powinien by¢ uzgodniony, co najmniej przez

przewodniczgcego komisji odbioru technicznego (przez pracownika, ktory
bedzie wyznaczony na przewodniczacego komisji odbioru technicznego).

Wykonawca zawiadamia zleceniodawce o terminie przeprowadzanych

przez siebie prob technicznych i sprawdzen. W miare mozliwosci w probach
tych powinien uczestniczy¢ przedstawiciel zleceniodawcy badz przysziego
uzytkownika i przedstawiciel wasciwej jednostki, ktéra jest lub bedzie
whascicielem $rodka trwatego, w ktérym prowadzone sa roboty,
przedstawiciele, o ktérych mowa powinni by¢é w odpowiednim czasie
powotani w skiad komisji odbioru technicznego.

. Wykonawca ocenia wyniki prob i sporzgadza protokét, ktéry przedstawia

zleceniodawcy w momencie zgtoszenia urzadzen do odbioru technicznego.

.- W ramach préb technicznych wykonuje sie m.in.:

1) sprawdzenie zgodnosci wykonanych zaleznosci (mechanicznych,
elektrycznych lub programowych) z dokumentacjg projektowg i
obowigzujacymi wymaganiami technicznymi dla urzadzen srk,

2) sprawdzenie zgodnos$ci wykonania potgczen w obwodach
elektrycznych z  dokumentacjqg projektowg i  obowigzujgcymi
wymaganiami technicznymi dla urzadzen srk, szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na prawidtowos$¢ wykonanych potaczen:

a) w obwodach zaleznosSciowych i w aparaturze zdalnego sterowania
zwrotnicami i sygnatami,

b) w urzadzeniach zewnetrznych (sygnalizatory, napedy zwrotnicowe,
kontenery, szafy torowe i inne urzadzenia wspOlpracujace z
pojazdami trakcyjnymi jak: czujniki, liczniki osi, EON, urzgadzenia
rozpoznawania kierunku i predkosci na przejazdach kolejowych, itp.),

¢) w urzadzeniach zasilajgcych.

3) sprawdzenie prawidlowosci wykonania uziemien, uszynien i
poprawnos¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowej w urzgdzeniach
wewnetrznych i zewnetrznych,

4) sprawdzenie stanu zastosowanych elementow konstrukcyjnych i ich
montazu oraz zgodnosci tych elementdéw, w tym réwniez ich opisow i
rozmieszczenia z projektem,

5) sprawdzenie stanu baterii akumulatorow i zgodnosci parametrow
elektrycznych (napiecie i pojemnos€) z projektem,

6) sprawdzenie urzadzen zasilajgcych (tablice sieciowe, sieciowo —
agregatowe, rozdzielcze, dziatanie ukladu SZR, wuruchamiania i
wylgczania zespotu spalinowo — elektrycznego, jego reczne

uruchamianie i wytgczanie, prawidtowo$¢ pracy zespotlu spalinowo —
elektrycznego Ilub UPS przy zalgczonych urzgdzeniach odbiorczych,
dobdr faz zasilania urzgdzen srk itp.),

7) sprawdzenie wymaganej opornosci izolacji kabli sygnatowych i
zasilajgcych oraz zgodnosci wynikéw pomiaroéw z metrykami kabli,

8) sprawdzenie urzadzen do kontroli zajetoSci toréw i rozjazdow wraz z
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pomiarami opornosci podtorza (w miare potrzeby),

9) sprawdzenie napeddw zwrotnicowych, w tym sity nastawczej i sity

trzymania
(w napedach rozpruwalnych),

10) sprawdzenie urzadzen zewnetrznych, pobudowanych na posterunku
ruchu lub szlaku, pod wzgledem zachowania wymaganej w
miejscowych warunkach skrajni budowi,

11) inne proby i sprawdzenia wynikajgce z lokalnych warunkow i rodzaju
pobudowanych lub zastosowanych urzadzen.

8 7 Préby wykonywane przez komisje odbioru technicznego urzgdzen
srk

1. Proby wykonywane w trakcie odbioru technicznego urzadzen srk po
zakonczeniu ich remontu, modernizacji lub budowy majg na celu
potwierdzenie zgodnosci urzgdzen, w zakresie potaczen i funkcjonalnosci
oraz oceny dostosowania rozwigzan projektowych do warunkdéw
miejscowych. Proby te powinny by¢ prowadzone na zasadach badania
diagnostycznego rozszerzonego okresSlonego w instrukcji WKD A-10 .
Szczegobtowy program sprawdzen ustala komisja odbioru technicznego w
porozumieniu z wykonawca.

2. W trakcie odbioru technicznego powinny by¢, co najmniej wykonane
sprawdzenia okreslone w 8§ od 8 do 11 w zaleznosci od rodzaju odbieranych
urzadzen.

§ 8 Stacyjne urzadzenia nastawcze

1. W ramach odbioru technicznego stacyjnych urzadzen nastawczych
przeprowadza sie, co najmniej funkcjonalne sprawdzanie dziatania ich pod
wzgledem zgodnosSci z projektem, obowigzujagcymi normami technicznymi i
dokumentacja zastosowanych urzadzen. Zakres czynnosci
sprawdzajgcych zalezny jest od typu odbieranych urzadzen (mechaniczne,
przekaznikowe, komputerowe).

2. Urzadzenia elektryczne na posterunkach ruchu powinny miec:

1) wlaczone, lecz uniewaznione sygnaly Swietine na sygnalizatorach
(poprzez zastoniecie komor Swiatet i uniewaznienie sygnalizatorow
dla maszynisty zgodnie z instrukcjg sygnalizacji WKD A-1 ,

2) wiaczone do sterowania elektryczne napedy zwrotnicowe, bez ich
podtgczania do zwrotnic,

3) zaleznie od warunkdéw miejscowych i wptywu na utrudnienie
prowadzenia ruchu, wigczone obwody do stwierdzania zajetosci toréw i
rozjazdow.

3. Urzadzenia sterowania zdalnego powinny by¢ przytgczone do czynnych
stacyjnych urzadzen nastawczych, a znajdujgce sie w urzgdzeniach
stacyjnych przetaczniki ,sterowanie zdalne — nastawianie miejscowe”
powinny by¢ w pozycji ,nastawianie miejscowe" (jezeli sterowanie
miejscowe jest przewidziane).

4. Sprawdzenie funkcjonalne polega w szczegdlnosci na:

1) stwierdzeniu prawidlowego dziatania odbieranych urzadzen oraz
sprawdzeniu dziatania urzadzenh przy niewtasciwej ich obstudze,
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2) sprawdzeniu dziatania urzgdzen nastawczych w warunkach zasilania
pradem przemiennym i staltym dla dopuszczalnych wartosci
granicznych napiecia podwyzszonego lub obnizonego,

3) sprawdzeniu stanu plomb, o ile sg stosowane oraz roku produkcji lub
daty ostatniego badania kontrolnego urzgdzen wymagajacych takich
badan,

4)  sprawdzeniu wtasciwego stanu obwodow torowych (np. ztgczy
izolowanych) i wymaganej opornosci podtorza,

5) sprawdzeniu prawidlowosci wykonania pofgczen linkowych —w
torowych i zwrotnicowych obwodach torowych, jak réwniez zgodnosci
ich rozmieszczenia i oznaczenia z planem izolacji, w przypadku
zastosowania obwodow licznikowych sprawdzenie rozmieszczenia
czujnikdw kota i ich prawidlowego zamocowania,

6) sprawdzeniu zgodnosci lokalizacji sygnalizatoréw z dokumentacjag

projektowa
i protokétem lokalizacji,

7)  sprawdzeniu wymaganej instrukcjg WKD A-6 widocznosci sygnatow,
dokonanym w miare mozliwosci przy niesprzyjajacych warunkach
atmosferycznych,

8) sprawdzeniu wlasciwego stanu powrotnej sieci trakcyjnej na stacji i
szlaku oraz prawidtowosci zastosowanych potgczen linkowych w
rozjazdach i skrzyzowaniach torow oraz zwréceniu uwagi na
prawidiowy  stan ztaczy  izolowanych  oddzielajagcych  tory
zelektryfikowane od torow niezelektryfikowanych — w przypadku
zastosowania uktadéw kontrolujgcych zajeto$¢ toréw i rozjazdéw
opartych o rdéznego rodzaju obwody torowe wspotpracujgce z siecig
po- wrotna,

9) sprawdzeniu dziatania urzadzen rozdzielczych i zasilajgcych wraz z
rezerwowym i awaryjnym zrédtem zasilania,

10) sprawdzeniu stanu i w miare mozliwosci skutecznoSci dziatania
urzgdzen ochronnych (uziemianie, uszynianie, urzadzenia odgromowe
I przeciwprzepieciowe),

11) sprawdzenie dziatania ochrony przeciwporazeniowej,

12) sprawdzeniu innych funkcji wynikajgcych z rodzaju zastosowanych

urzadzen
oraz miejscowych warunkéw techniczno — ruchowych.

. Stwierdzenie prawidtowego dziatania odbieranych urzadzen polega w

szczegolnosci na sprawdzeniu:

1) prawidlowego nastawiania i utwierdzania drog przebiegéw
pociggowych i manewrowych,

2) wykluczen przebiegéw sprzecznych przez usitowanie nastawiania
przebiegow sprzecznych z przebiegiem badanym,

3) kontroli zajetosci obwodoéw torowych i zwrotnicowych w badanych

przebiegach,
4) samoczynnego i recznego zwalniania przebiegéw,
5) wyswietlania wtasciwych obrazéw na sygnalizatorach w terenie;

stosownie do systemu odbieranych urzgdzen, nalezy sprawdzi¢
prawidtowo$¢ zachowania sie urzadzen w momencie przepalenia sie
widkna gtéwnego w zarowkach sygnatowych i przepalenia sie obu
wiokien; nalezy sprawdzi¢ skutki uszkodzenia ukladu migania,
zwlaszcza dla obwodow Swiatta zielonego,

6) zgodnos$ci  wskazan  powtarzaczy  (sygnatowych, torowych,
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zwrotnicowych, blokowych, zasilania itp.) na nastawni z potozeniem
urzgdzen sterujgcych i sterowanych w terenie,

7) prawidlowego dziatania urzadzen rejestracji zdarzen (jezeli sg

przewidziane),

8) prawidlowego dziatania urzadzen kontroli rozprucia zwrotnicy (w
przypadku napedow nierozpruwalnych sprawdzenia nie moga
powodowaé uszkodzenh napedu lub zwrotnicy),

9) czasu przestawania i wielkosci pradu nastawczego podczas
przestawiania zwrotnicy lub wykolejnicy,

10) nieprzestawiania sie zwrotnicy przy zajetym jej obwodzie torowym oraz
zapewnienia catkowitego przestawiania sie badanej zwrotnicy, gdy jej
obwdd torowy zostat zajety juz po rozpoczeciu przestawiania,

11) czutoSci bocznikowania obwodu torowego lub czutosci czujnikdéw

torowych,

12) zmiany sygnatdw zezwalajgcych na zabraniajgce w momencie utraty
kontroli potozenia zwrotnic (jezdnej lub ochronnej) bioracych udziat w
badanym przebiegu pociggowym lub manewrowym,

13) prawidiowego dziatania urzadzen na posterunku stwierdzania konca

pociagu,

14) wspdldziatania urzadzen stacyjnych z urzadzeniami liniowymi na
przylegtych szlakach,

15) prawidlowego dziatania urzadzen do przetgczania semaforow
stacyjnych na dziatanie samoczynne oraz prawidiowosci wskazan
sygnatowych na semaforach przelgczonych na samoczynnos$g,

16) czy po wytaczeniu bezpiecznika wytgczony zostaje zabezpieczany
nim obwdd oraz czy wartos¢ pradu bezpiecznika jest zgodna z
dokumentacja,

17) wurzadzenh przy zwrotnicy lub wykolejnicy,

18) zachowania sie urzadzen w przypadku restartu systemu
komputerowego lub zmiany oprogramowania komputerow.

Sprawdzenie urzadzen przy zwrotnicy lub wykolejnicy polega przede

wszystkim na sprawdzeniu:

1) ogodlnego stanu technicznego napedu zwrotnicowego lub

wykolejnicowego,

2) wymaganej dtugosci przediglicowego odcinka obwodu torowego ze
zwréceniem szczegOllnej uwagi na funkcje tego odcinka dla
prawidtowe] pracy zwrotnic sprzezonych przy manewrach,

3) wihasciwej wspotpracy napedu z zamknieciem nastawczym
zwrotnicowym oraz wtasciwego dziatania ukladu naped — zwrotnica,

4) prawidtowosci pracy napedu zwrotnicowego i wykolejnicowego przy
obstudze z nastawnika lokalnego,

5) wihasciwej wielkosci sity nastawczej oraz sity trzymania napedu,

6) wihasciwej wielkosci luzéw w wycieciach suwakéw kontrolnych i

ryglowych,

7)  przestawiania zwrotnic i wykolejnic przez korbowanie,

8) malowania miejsc na przytwierdzenie rezerwowych zamkow
zwrotnicowych i spon iglicowych oraz malowania gtéwek sworzni przy
zwrotnicy lub wykolejnicy, ktére pracownik obstugi moze wytgczy¢ na
zasadach okreslonych w instrukcji obstugi urzgdzen.

Dla sprawdzenia urzgadzehn zdalnego sterowania nalezy stosowac
odpowiednio takie same zasady jak dla urzadzen stacyjnych. Komisja
okreSla czy konieczne jest powtarzanie czynnosci wykonanych juz przy
sprawdzaniu urzadzen sterowania miejscowego.
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8 9 Samoczynna blokada liniowa

1. W ramach odbioru technicznego urzadzen samoczynnej blokady liniowej

prze-

prowadza sie co najmniej funkcjonalne sprawdzanie dziatania ich pod

wzgledem zgodnosci z projektem, obowigzujgcymi normami technicznymi

i dokumentacjg  zastosowanych urzadzen. Zakres  czynnoSci

sprawdzajgcych zalezny jest od typu odbieranych urzadzen.

2. Urzadzenia blokady samoczynnej na szlakach i posterunkach ruchu powinny
by¢ czynne przy uniewaznionych sygnatach na sygnalizatorach (poprzez
zastoniecie komér Swiatet i uniewaznienie sygnalizatoréw dla maszynisty
zgodnie z instrukcjg sygnalizacji WKD A-1 .

3. Sprawdzenie funkcjonalne polega w szczegdlnosci na:

1) stwierdzeniu prawidtowego dziatania odbieranych urzadzen,

2) sprawdzeniu stanu plomb na przekaznikach i zestawach
elektronicznych oraz roku produkcji lub daty ostatniego badania
kontrolnego urzgdzen wymagajacych takich badan,

3) stwierdzeniu zgodnosSci rozstawienia sygnalizatoréw i konteneréw z
dokumentacja i protokétami lokalizacii,

4)  sprawdzeniu widocznosci sygnatdw, w miare mozliwosci przy
niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych,

5) sprawdzeniu dziatania urzgdzen zasilajgcych wszystkie kontenery
odstepowe na danym szlaku, zwiaszcza przy przetagczaniu na
zasilanie rezerwowe lub awaryjne (calego szlaku lub poszczegdlnego
kontenera),

6) stwierdzeniu  zgodnoSci zastosowanych urzgadzehn ochronnych
(uziemianie, uszynianie, ochrona przeciwporazeniowa, urzadzenia
odgromowe) z dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami,

7) sprawdzeniu innych funkcji wynikajgcych z rodzaju zastosowanych

urzgdzen
oraz miejscowych warunkéw techniczno — ruchowych,

8) sprawdzeniu dziatania urzadzen w warunkach zasilania prgdem
przemiennym i stalym dla dopuszczalnych wartosci granicznych
napiecia podwyzszonego lub obnizonego.

4. Stwierdzenie prawidtowego dziatania odbieranych urzadzen polega w
szczegolnosci na sprawdzeniu:

1) pracy urzadzenh sbl poprzez obserwacje pracy aparatury sterujgcej i
zmiany wskazan semaforébw podczas przejazdu pociggu; dla
sprawdzenia  prawidlowego  dzialania  blokady zaleca @ sie

wykorzystanie metody dwdch pojazdéw trakcyjnych
przemieszczajacych sie po kontrolowanym szlaku,
2) prawidtowosci wspoétdziatania urzadzeh blokady samoczynnej z

nastawczymi urzgdzeniami stacyjnymi,

3) pracy urzadzenh sbl przy niewtasciwej obstudze (np. jednoczesne
zadanie wigczenia blokady na obu posterunkach ruchu),

4)  prawidtowosci wspotdziatania urzadzen sbl z uktadami kontroli
niezajetosci toréw,

5) prawidtowosci dziatania uktaddéw wigczania blokady (dla obu

kierunkéw),

6) prawidiowosci dziatania ukltadéw zmiany kierunku blokady (dla obu
kierunkow), w tym uktadéw awaryjnej zmiany kierunku,
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7)  prawidlowos$ci dziatania ukladéw zwolnienia blokady (dla obu
kierunkéw), w tym samoczynnie przez pociag i recznie przez obstuge,

8) ukladéw sygnalizacji przepalenia widkna zasadniczego zaréwek
sygnatowych oraz wskazan sygnalizatorow przy przepaleniu zarowek
sygnatowych,

9) dziatania uktadéw diagnostycznych,

10) wielkosci napie¢ zasilajgcych na zgodno$¢ z dokumentacjag
zastosowanych urzadzen,

11) prawidiowosci zabezpieczenia kontenerow przed osobami postronnymi,

12) prawidiowosci wykonania instalacji oSwietleniowej i klimatyzacyjnej
(ogrzewanie i wentylacja) konteneréw,

13) prawidiowosci wykonania sieci powrotnej trakcyjnej.

8 10 Urzadzenia sygnalizacji przejazdowej

1. W ramach odbioru technicznego urzadzen sygnalizacji przejazdowej
przeprowadza sie funkcjonalne sprawdzanie dziatania ich pod wzgledem
zgodnosSci z projektem, obowigzujgcymi normami technicznymi i
dokumentacjg zastosowanych urzadzen. Zakres czynnosci sprawdzajgcych
zalezny jest od rodzaju i typu odbieranych urzadzen (samoczynna
sygnalizacja przejazdowa, urzgdzenia rogatkowe sterowane przez obstuge).

2. Urzadzenia sygnalizacji przejazdowej powinny by¢ czynne przy
uniewaznionych sygnatach na sygnalizatorach kolejowych (poprzez
zastoniecie komor Swiatet i uniewaznienie sygnalizatorow dla maszynisty
zgodnie z instrukcja sygnalizacji WKD A-1 i drogowych).

3. Sprawdzenie funkcjonalne polega w szczegdlnosci na:

1) stwierdzeniu prawidtowego dziatania odbieranych urzadzen,

2) sprawdzeniu stanu plomb, o ile sg stosowane oraz roku produkcji lub
daty ostatniej obstugi technicznej urzadzen wymagajgcych takiej
obstugi,

3) stwierdzeniu zgodnosci usytuowania wskaznikow, sygnalizatorow
kolejowych i drogowych, czujnikbw szynowych zainstalowanych w
torze, napedow rogatek i szaf aparatowych z dokumentacjg i
protokotami lokalizacji; dla czujnikbw nalezy sprawdzi¢ sposoéb ich
zamocowania,

4)  sprawdzeniu widocznosci sygnatdw kolejowych i drogowych, w miare
mozliwosci przy niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych,

5) sprawdzeniu dziatania urzgadzen zasilajgcych szczegdlnie pod
wzgledem zapewnienia odpowiedniego czasu dziatania po zaniku
napiecia,

6) stwierdzeniu zgodnosci  zastosowanych urzgdzen ochronnych
(uziemianie, uszynianie, ochrona przeciwporazeniowa, urzadzenia
odgromowe) z dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami,

7) sprawdzeniu innych funkcji wynikajgcych z rodzaju zastosowanych

urzadzen
oraz miejscowych warunkéw techniczno — ruchowych,

8) sprawdzeniu dziatania urzadzen w warunkach zasilania prgdem
przemiennym i stalym dla dopuszczalnych wartosci granicznych
napiecia podwyzszonego i obnizonego.

4. Stwierdzenie prawidtowego dziatania odbieranych urzadzen polega w
szczegolnosci na sprawdzeniu:
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1) pracy urzadzen poprzez obserwacje pracy aparatury sterujgcej i
wskazanh na sygnalizatorach kolejowych i drogowych podczas jazd
pocigagéw,

2) prawidlowosci wspoétdziatania urzadzen rogatkowych z nastawczymi
urzgdzeniami stacyjnymi, o ile takie uzaleznienie lub powigzanie
zostalo wykonane,

3) dziatania sygnatéw dZzwiekowych,

4) stanu i dziatania zapér lub potzapor,

5) funkcjonowania $wiatet sygnalizacyjnych i elementéw odblaskowych
umieszczonych na dragach,

6) prawidtowosci dziatania uktadu rozpoznawania predkosci i kierunku,

7)  wymaganych parametréw czasowych w dziataniu urzadzen,

8) prawidlowosci realizowania kontroli réwnolegtosci pracy uktadow
czujnikowych,

9) ukladbéw zdalnego wytgczania sygnalizatoréw i dziatania licznika

wylgczen,

10) ukladow sterowania urzgdzeniami rogatkowymi z odlegtosci (rogatki
nastawiane z odlegtosci),

11) dziatania urzadzen TVU,

12) prawidiowego dziatania zdalnej kontroli samoczynnej sygnalizacii
przejazdowej (w zakresie przekazywania informacji, sterowania oraz
rejestracji zdarzen),

13) prawidiowego dziatania uktadéw miejscowego sterowania urzadzeniami
przejazdowymi (jezeli takie sg przewidziane),

14) zachowania sie systemow komputerowych w przypadku restartu lub
Zmiany oprogramowania.

Sprawdzajgc dziatanie urzadzen nalezy skontrolowac czas:

1) ostrzegania uzytkownika drogi przed pojawieniem sie czofa pociggu na
przejezdzie,

2) opodznienia zalgczenia napeddw rogatkowych,

3) opuszczania i podnoszenia dragow,

4)  powrotu urzgdzen do stanu oczekiwania po przejezdzie pociagu,

5) opdznienia pojawienia sie na powtarzaczu sygnalizacji uszkodzenia
urzadzen na przejezdzie,

6) pracy urzadzen po zaniku napiec zasilajgcych.

8 11 Przekazywanie urzadzen srk do eksploatacji

Inwestor (zleceniodawca) zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na

uzytkowanie obiektu budowlanego, jezeli jest to wymagane przez Prawo

Budowlane na warunkach okreslonych tym Prawem.

Przekazania urzadzen srk do eksploatacji dokonuje powotana w tym celu

komisja lub upowazniona do tego celu komisja odbioru technicznego

urzadzen srk.

Przed rozpoczeciem pracy przez komisje wymieniong w ustepie 2 nalezy

wykonacé nastepujgce czynnoSci:

1) w razie potrzeby ustali¢ granice dzialek monterskich i przydzieli¢
niezbedng ilos¢ etatdw potrzebng do nalezytego utrzymania urzgdzen,

2) wprowadzi¢ odpowiednie zmiany w regulaminach technicznych
posterunkow ruchu w trybie przewidzianym w instrukcji WKD R-4 oraz
zapoznac z nimi personel obstugi,
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3) wyznaczy¢ pracownikbw do obstugi urzgdzen; pracownicy ci powinni
zosta¢ przeszkoleni z dzialania i obstugi urzadzen w zakresie
niezbednym do wykonywania czynnosci obstugowych oraz zlozyé
praktyczny egzamin z nabytych umiejetnosci,

4) jezeli uruchamiany typ urzgadzen wystapi w Spoice po raz pierwszy
nalezy przeszkoli¢ i przeegzaminowa¢ pracownikow odpowiedzialnych
za konserwacje i utrzymanie przekazywanych do eksploataci
urzadzen; obowigzkowi przeszkolenia podlegajg réwniez kierujacy
whasciwymi zespotami,

5) zatozy¢ wymagane odrebnymi przepisami, ksigzki dla uruchamianych
urzgdzeh oraz skompletowac¢ niezbedng dokumentacje techniczng w
wymaganej ilosci egzemplarzy,

6) wyposazy¢ nastawnie w wymagang iloS¢ urzadzen pomocniczych i
zastepczych,

7) przekazac personelowi utrzymania i obstugi na nastawni komplet

aktualnej
dokumentacji  technicznej (powykonawczej) oraz niezbednych
instrukcji obstugi i utrzymania; w okresie pracy réwnolegtej lub
wstepnej eksploatacji nowego typu urzgdzen srk dopuszcza sie
korzystanie z instrukcji tymczasowych.

4. W celu praktycznego zapoznania sie z instalowanymi urzadzeniami
zaleca sie, aby pracownicy przydzieleni do ich utrzymania brali udziat w
koncowych pracach montazowych oraz sprawdzaniu i regulacji urzadzen
dokonywanych przez wykonawce robot.

5. Czynnos$ci wymienione w ust. 3 wykonujg w zakresie swoich kompetencji
sekcje eksploataciji, przy koordynaciji catosci przez inwestora
(zleceniodawce).

Szkolenia powinni prowadzi¢ pracownicy posiadajacy odpowiednie

kwalifikacje lub przedstawiciele wykonawcy, bgdZ producenta urzadzen.

6. Warunki techniczno — ruchowe przekazania urzadzen do eksploatacii
powinien okresla¢ regulamin techniczny prowadzenia ruchu pociggéw w
czasie robot opracowany zgodnie z instrukcja WKD R-4. Potrzeba
opracowania dodatkowego regulaminu okresSlajgcego sposob
przeprowadzania i organizacje prac przy uruchamianiu i przekazywaniu
urzadzen do eksploatacji powinna by¢ okreslona przez komisje, o ktorej
mowa w ust. 2. Wytyczne odbioru oraz uruchamiania urzadzen moga by¢
zawarte w projekcie wykonawczym (technicznym), o ile zostato to zlecone
przez zleceniodawce.

Sposob przeprowadzania uruchamiania powinien okresla¢ miedzy innymi:

1) organizacje przekazywania urzadzen do eksploatacji z podziatem na
etapy,

2)  okreslenie warunkow wstepnej eksploatacii,

3) okreSlenie potrzeby stosowania i rodzaju urzadzen zastepczych i
pomocniczych,

4)  sposbb wylgczenia dotychczasowych urzadzen srk.

7. W zaleznosci od miejscowych warunkow techniczno — ruchowych
przekazywanie urzadzeh srk do eksploatacji moze przebiega¢ w
nastepujacych etapach:

1) odbidr techniczny potgczony z uruchomieniem urzadzen,

2) rownolegta praca uruchamianych urzadzen z urzadzeniami
dotychczasowymi,

3) eksploatacja wstepna urzadzen dla urzadzen nowobudowanych, dla
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pozostatych jezeli komisja ustali takg potrzebe,
4) przekazanie urzadzen do normalnej eksploataciji,
5) wylaczenie dotychczasowych urzadzenh srk.

8. Warunkiem przekazania urzgdzen do normalnej eksploatacji jest spetnienie
przez inwestora (zleceniodawce) wymagan okreslonych w ustawie Prawo
Budowlane dotyczacych zakoriczenia budowy i uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie oraz pozytywny wynik odbioru technicznego wraz z
odpowiednim wnioskiem koncowym zawartym w protokole odbioru,
wykonanie czynnosci wymienionych w ustepach 3 i 4, spetnienie wymagan
regulaminu, o ktorym mowa w ust. 6 (wytycznych w projekcie
wykonawczym) oraz pozytywne wyniki pracy urzadzen uzyskane w
przyjetych, zgodnie z ustepem 7, etapach. Ewentualne usterki ujawnione w
okresie pracy rownolegtej lub eksploatacji wstepnej powinny by¢ usuniete
w czasie trwania tych etapow, wzglednie w terminie okreslonym przez
komisje, jednak przed przekazaniem urzadzen do eksploatacji.

9. Urzadzenia srk mogg by¢ przekazywane do eksploatacji w catosci lub
poszczegblnymi czesSciami, stanowigcymi funkcjonalng cato$¢ — np.
poszczegdlne szlaki, stacje, okregi nastawcze. W  przypadku
przekazywania do eksploatacji odebranych urzadzen czesciami, powinno
sie ono odbywaé etapami okreslonymi w projekcie lub regulaminie, o
ktorych mowa w ust. 6.

10. Urzadzenia zdalnego sterowania powinny by¢é przekazywane do
eksploatacji po uruchomieniu urzgdzen zdalnie sterowanych i przekazaniu
ich do miejscowego sterowania (o0 ile sterowanie miejscowe jest
przewidziane). Okres sterowania miejscowego nie powinien przekraczaé
30 dni. Wskazane jest dwuetapowe wprowadzanie do eksploatacji urzadzen
zdalnego sterowania:

1) w 1 etapie urzadzenia sterowane sg zdalnie z jednoczesng
obecnoscig personelu obstugi na obiekcie zdalnie sterowanym (na
nastawni obiektu zdalnie sterowanego),

2) w 2 etapie nastepuje zdalne sterownie urzgadzeniami bez stalego
nadzoru personelu obstugi na nastawni miejscowej. Nalezy dazyc,
aby czas trwania pierwszego etapu wynosit nie wiecej niz 3 miesigce.

11. Réwnolegla praca uruchamianych urzadzen z  urzgdzeniami
dotychczasowymi ma na celu dodatkowe sprawdzenie ich dziatania w
czasie normalnego ruchu pociggéw oraz praktycznego zapoznania sie z
nimi personelu obstugi i utrzymania. Czas trwania takiego wigczenia
powinien by¢ okreslony w regulaminie, o ktérym mowa w ust. 5, przy czym
okres ten nie powinien przekracza¢ 30 dni. Podczas pracy rownolegiej
wszystkie urzadzenia powinny by¢ wigczone, z wyjatkiem tych, ktérych
praca spowodowataby koniecznoS¢ wylgczenia czynnych urzadzen
istniejacych. W tym czasie ruch pociggbw prowadzi sie przy pomocy
urzadzen istniejacych oraz obstuguje uruchamiane urzgdzenia w zakresie
okreslonym w regulaminie.

12.Pierwsza fazg eksploatacji powinna by¢ eksploatacja wstepna. Ma ona na
celu dodatkowe sprawdzenie obstugi i dzialania urzadzen podczas
normalnego ruchu pociggébw. Warunki jej prowadzenia powinny w
szczegoblnosci  okreSlaé  zasady prowadzenia ruchu, koniecznosé
wprowadzenia dodatkowych ograniczen, organizacje nadzoru ze strony
personelu utrzymania i wykonawcy itp. Czas trwania eksploatacji
wstepnej okresla komisja odbioru technicznego urzadzen srk. Czas ten nie
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powinien by¢ krotszy niz 2 tygodnie i nie powinien przekracza¢ 1 miesigca.
W uzasadnionych przypadkach, rezygnacja z eksploatacji wstepnej lub
wyznaczenie diuzszego okresu jej trwania wymaga zgody dyrektora zakiadu
linii kolejowych.

13. Przekazanie do eksploatacji prototypowych, doswiadczalnych urzgdzen
srk lub urzagdzeh zabudowanych w celu przeprowadzenia préb
eksploatacyjnych musi odbywac¢ sie przy wspétudziale autoréw urzadzenia
(systemu) i jego producenta, wedtug zasad przez nich zaproponowanych.
Zasady te nie mogg by¢ sprzeczne z okreslonymi w niniejszej instrukcji. W
tym przypadku sklad komisji powinien by¢ rozszerzony o przedstawicieli
zainteresowanych jednostek projektowych, naukowo - badawczych,
produkcyjnych itp.
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Wzbér 1

PROTOKOLE Nr......coevn,

bioru konhcowego/czesciowego* obiektu budowlanego
po remoncie kapitalnym/inwestycji*
i przekazania go do eksploatacji/do dalszej fazy robot*
spisany w dniu.............. L W e e e e e e e
Czesc |
1. Nazwa obiektu i jego lokalizacja ...........cccouuiuiiiii i
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7. Sklad komisji odbioru ( nazwisko i imie, jednostka stuzbowa, stanowisko):

Przewodniczacy

Przedstawiciele zamawiajgcego/inwestora*

Przedstawiciele wykonawcy

Przedstawiciele uzytkownika

8. Inne osoby obecne przy odbiorze:

kierownik rob6t

inspektor nadzoru inwestorskiego

rzeczoznawcy

inni (PIP, BHP, P POZ...))

pismem Nr .....................

wykonawcy z dnia .........oooiiiiiiii e

r.
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10. Podstawg wykonania robét budowlanych byty:
—umowa Nr ..o ZdNIA r.

-porozumienia dodatKOWE. .. ...t e e e e e e
-dokumentacja WYKONAWCZA ... ... ...uiuitie it et et et e e e e e e e e e e eee

dostarczona wykonawcy W dniu ..........c.coveiiiiiinnennnn.

- pozwolenie na budowe wydane przez .............c.ccoveveeeeene dnia
11. Komisji odbioru przedtozono nastepujgce dokumenty dotyczgce przedmiotu od-
bioru:

- dokumentacje projektowg POWYKONAWCZG... ... e ieniiiitet e ee e ee e

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg /operaty geodezyjne/ ................oe...n.
-dZIENNIK DUAOWY ... e e e e e e e e e e

-protokoty koniecznosci wykonania robét dodatkowych ...

-protokoty odbioréw czesciowych robot zanikajgcych / robét zakrytych / ................

-wyniki pomiarow /badan/, préb technicznych instalacji i urzgdzen, préb eksploata-

- atesty wbudowanych materiatéw, aprobaty techniczne, prefabrykatéw, urzadzen

- wyniki ekspertyz, badan materialdw ...
- inne dokumenty majgce wptyw na przebieg odbioru ...

12. Zgodnie z zapisem w dzienniku budowy, roboty zakonczono w dniu ................
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Czescé Il
1. Na podstawie przeditozonych dokumentow, po zapoznaniu sie z przedmiotem
odbioru, wykonaniu uzupetniajgcych sprawdzen, pomiaréw, badan ....................

Komisja odbioru stwierdza:

1) zgodno$c¢ /niezgodnoscé/* wykonanych robot z dokumentacja projektowa;
2) wykonanie /niewykonanie/* wymaganych préb i sprawdzen tj ....................

3) zgodnos¢ /niezgodnoscé/* wynikow wykonanych sprawdzen, badan, préb z
dokumentacja ProjeKtOWE ........ooeoieiiiiiin i e e e

4) odstepstwa i rozbieznosci spowodowane zostaly ..............ccoieiiiiiiin.

5) wady i niedorobki dajgce sie usungg, ktére stanowig zatgcznik nr ...............
6) wady i niedorébki trudne do usuniecia ale nie naruszajgce warunkéw bezpie-

czenstwa i funkcjonalno$ci (eksploataciji) obiektu, ktére stanowig zatgcznik nr

2. Opo6znienie wykonania robét stanowigce ......... dni, komisja odbioru uznaje za
usprawiedliwione /nieusprawiedliwione/* i ustala nie naliczanie /naliczanie/* kar

870111 0o o
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Czesc Il

1. Komisja odbioru postanawia uzna¢ wymieniony w Czesci | p. 1., 2. niniejszego pro-

tokotu zakres rob6t budowlanych na obiekcie za:

1)

2)

3)

4)

zakonczony bez wad przekraczajgcych tolerancje okreslane warunkami
szczegO6towymi, odebrany i catkowicie przygotowany do dalszej fazy roboét /

eksploatacji*

odebrany tymczasowo i przekazany do dalszej fazy robot / eksploatacii*

z wadami, ktére wykonawca zobowigzuje sie usuna¢ w terminie do dnia .......

odebrany i przekazany do dalszej fazy rob6t / eksploatacji* z wadami trudny- mi
do usuniecia, lecz nie uniemozliwiajagcymi  eksploatacji zgodnej z
zalozeniami projektowymi i nie powodujgcymi zagrozenia bezpieczenstwa

nieodebrany i nie przekazany do eksploatacji z powodu ..............cceviiiinnnns

2. Komisja Odbioru ocenia jako$¢ wykonanego zakresu robo6t budowlanych obiektu oraz

jako$¢ zastosowanych materiatOw: ............coiiiii i
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3. Tytutem zabezpieczenia na wykonanie robét zwigzanych z usunieciem wad,
czasowo potrgca sie z naleznosci dla wykonawcy kwote ..............ceeeviiiinnn.

.. zk,
ktdra zostanie rozliczona na podstawie protokotu stwierdzajgcego usuniecie wad.
4. W zwigzku ze zmniejszong wartoscig uzytkowag spowodowang wadami trudnymi do
usuniecia naleznos¢ dla wykonawcy zmniejsza sie o kwote .......................e.
5. Zakres rzeczowy robét budowlanych nalezy dostosowaé do zgodnosci z projek-
tem i umowg W terminie do dnia ........oouvieiii i
6. Zabezpieczenie i utrzymanie odebranego obiektu z dniem ......................
NAIEZY O ..ot e e e e e s

7. Poczatek okresu gwarancyjnego ustala sieod dnia ..........c.ccoiiiiiiiiiiii i,
Zakonczenie okresu gwarancyjnego przypada dnia ...........ccoieiiiiii i i
8. Kaucja gwarancyjna stanowi ......... % naleznosci i WyNoSi .........ccoevvviviiinnenn,
..z
Kaucja zostanie wyptacona po uptywie okresu gwarancyjnego i rozliczeniu robét

zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad stwierdzonych w okresie gwarancyj- nym.

9. Nalezno$¢ wykonawcy Wg. UMOWY WYNOST ....vuueueinevin vanetiee e eaevaneeeeen ennes

.zt
Po korektach ( potrgceniach ) z tytutu wad /kaucji gwarancyjnej/* wynosi ...........

..zh
10. Orientacyjna wartos¢ przeprowadzonych rob6t budowlanych .......................

.zt

11. Szczegobtowe rozliczenie naleznosci wykonawcy i wartosci obiektu budowlanego

nastgpi W terminie ...........ocoooev i i iii e e

WKD A-4 ver. 01



Strona 28 / Stron 33

Czesc IV.

Ewentualne zastrzezenia stron do ustalen protokotu: ............ccooeiiiiiiiiiii i,

Protokét po przeczytaniu podpisano:

Przewodniczgcy

Przedstawiciele zamawiajgcego/inwestora*

Przedstawiciele wykonawcy

Przedstawiciele uzytkownika

kierownik rob6t

inspektor nadzoru inwestorskiego

rzeczoznawcy

* niepotrzebne skresli¢
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Wzor 2

PROTOKOL Nr.....c.oo... ...

odbioru pogwarancyjnego po remoncie kapitalnym/inwestycji
spisany w dniu... T row..
1. W nawigzaniu do protokotu odbloru koncowego / czesmowego nr.
SPISANEGO ANIA .....veeeieie e

dotyczacego:
1.1. Nazwa i lokalizacja ODIEKIU ... e

w skladzie:

Przewodniczgcy

Przedstawiciele zamawiajgcego/inwestora*

Przedstawiciele wykonawcy

Przedstawiciele uzytkownika
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Stwierdza:

2.1. Zgodnie z protokotem odbioru koricowego/czesciowego *,

a) gwarancja na podstawowe roDOLY ....... ..o
uplywa W dniu .....cooovvieiie i

b) gwarancjg dtuzszg ponad ww. termin objete sa:

-materialy ..., dodnia..........cooeeieinnn.

- urzadzenia ..........eeeeeevniniiiinnennnn. dodnia............covveinnnn.

SINNE dodnia............covveennnn.

c) usterki stwierdzone w trakcie odbioru koncowego/czesciowego* usunieto/nie usu-

NIETO/* WQ. ZAIGCZNIKA NI ... e e

2.2 W okresie gwarancyjnym wady i braki ukryte nie wystapity/wystapity*.

2.3 Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady i braki:

a) dajgce sie usungt, wyszczegolnione w zatacznikunr ... zostaty
usuniete /nie usuniete wg zatgcznika nr ..., *, w ktorym okreslono
terminy ich usuniecia;

b) trudne do usuniecia, ale nie naruszajace bezpieczenstwa i funkcjonalnosci obiektu,
ktére wymieniono w odrebnym zatgczniku nr ..., okreSlajgc zakres i
terminy wykonania rob6t poprawkowych;

c)trudne do usuniecia, zagrazajgce bezpieczenstwu lub uniemozliwiajgce funkcjono-
wanie obiektu, ktére wymieniono w odrebnym zatgcznikunr ......................

3. Nalezno$¢ wykonawcy wstrzymana w trakcie odbioru konncowego z tytutu kauciji
gwarancyjnej, ujawnionych usterek i wad, W WySOKOSCI ..........ccccovviiiiiiiiiiiiinnn.n.

a) zostaje zwolniona:
catkowicie,

oCZESCIOWO W WYSOKOSCI: ... ittt e e e et et e e et e e e et e e e e e e e

zZ tytutu usunietych usterek i wad.
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b) zmniejszenie wartosci uzytkowej obiektu, spowodowane wadami wg. punktu 2.3.b.
SKalkulowano Na KWOLE ... e e e e e aen e

ktéra zostaje rozliczona w ramach kaucji gwarancyjne;j.
c) usterki i wady wg. punktu 2.3,c.:
- wykonawca usunie na koszt wiasny wterminiedo dnia ..o

- uzytkownik zleci innemu wykonawcy a kosztami obcigzy wykonawce .....................

Protokot po przeczytaniu podpisano:

Przewodniczgcy

Przedstawiciele zamawiajgcego/inwestora*

Przedstawiciele wykonawcy

Przedstawiciele uzytkownika

Zakaczniki:

* niepotrzebne skresli¢
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WYKAZ ZMIAN

L.p.

Nr Zarzadzenia
wprowadzajgcego
zmiane

Zmiana dotyczy

rozdziat

§

ust./p-t

Zmiana
obowiagzuje
od dnia

Czytelny podpis
pracownika
wprowadzajgcego
zmiane
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UWAGI | NOTATKI:
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